




MACROSALA
1 PREELIMINARES

1.1 TRAZO 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12

1.2 PLATAFORMA Y NIVELACIÓN 16 días jue 03/05/12 lun 14/05/12

2 ESTRUCTURA

2.1 ARMADO DE ESTRUCTURA 9 días mar 15/05/12 mar 05/06/12

2.2 ANCLAJES Y REFUERZOS 4 días jue 17/05/12 mar 05/06/12

2.3 COLOCACIÓN DE LONA 6 días vie 18/05/12 mar 05/06/12

3 ALBAÑILERIA

3.1 PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS 11 días jue 24/05/12 jue 07/06/12

3.2 ESTRUCTURA DE PROYECTORES 4 días sáb 02/06/12 dom 10/06/12

3.3 ESCENOGRÁFICOS Y ÁREAS INTERNAS 7 días lun 04/06/12 sáb 16/06/12

3.4 ESCENARIO Y MEGAPANTALLAS 5 días sáb 09/06/12 sáb 16/06/12

4 ACABADOS

4.1 ALFOMBRADO 4 días mié 30/05/12 mar 06/06/12

5 INSTALACIÓN AGUAS PLUVIALES

5.1 SISTEMA PLUVIAL 5 días dom 03/06/12 sab 09/06/12

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.1 INSTALACIÓN DE DUCTERÍA 4 días lun 21/05/12 sáb 26/05/12

6.2 COLOCACIÓN DE REGISTROS 5 días jue 24/05/12 mié 30/05/12

6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADO 8 días dom 27/05/12 sáb 02/06/12

6.4 INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS 5 días dom 03/06/12 sáb 09/06/12

6.5 PLANTAS DE ENERGÍA 5 días sáb 16/06/12 mié 20/06/12

6.6 ILUMINACIÓN BASE 4 días dom 27/05/12 vie 01/06/12

6.7 ILUMINACIÓN GENERAL 4 días vie 01/06/12 lun 04/06/12

7 INSTALACIONES ESPECIALES

7.1
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN (AIRE 
ACONDICIONADO)

8 días lun 21/05/12 mar 29/05/12
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7.2 FERIA DE MEDIOS 19 días dom 10/06/12 sáb 30/06/12

7.3 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 8 días jue 31/05/12 vie 15/06/12

7.4 CABLEADO DE VIDEO 4 días mié 13/06/12 sáb 16/06/12

7.5 CIRCUITO CERRADO 8 días jue 14/06/12 jue 21/06/12

8 EQUIPOS

8.1 PANTALLAS DE RESULTADOS 6 días mar 12/06/12 dom 17/06/12

8.2 COMPUTADORAS 6 días jue 14/06/12 mié 20/06/12

8.3 IMPRESORAS 3 días jue 14/06/12 dom 17/06/12

8.4 PROYECTORES 2 días vie 15/06/12 dom 17/06/12

8.5 MEGAPANTALLAS 2 días sáb 16/06/12 dom 17/06/12

9 MOBILIARIO

9.1 TABLONES 2 días jue 14/06/12 sab 16/06/12

9.2 SILLAS 2 días dom 17/06/12 mar 19/06/12

10 SERVICIOS

10.1 ENTREGA DE SERVIVCIOS 4 días vie 22/06/12 mié 27/06/12

11 COMPLEMENTARIOS PREEVENTO

11.1 SEÑALIZACIÓN 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12

11.2 ACREDITACIÓN 37 días mar 29/05/12 sáb 30/06/12

11.3 APERTURA SALA DE PRENSA 12 días jue 21/06/12 sáb 30/06/12

ADICIONALES
12 COMEDOR

12.1 ENTARIMADO COMEDOR 4 días dom 27/05/12 mié 30/05/12

12.2 ESTRUCTURA CARPA COMEDOR 4 días dom 27/05/12 mié 30/05/12

12.3
INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA 
COMEDOR

4 días jue 31/05/12 dom 03/06/12

12.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12

12.5 ILUMINACIÓN 2 días mié 06/06/12 jue 07/06/12

13 CARPAS ADICIONALES

13.1 ENTARIMADO 2 días dom 10/06/12 lun 11/06/12

13.2 ESTRUCTURA Y ENLONADO 2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12

13.3 INSTALACION ELECTRICA 2 días mié 13/06/12 jue 14/06/12
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13.4 INSTALACIONES ESPECIALES 2 días jue 14/06/12 sáb 16/06/12

15 EVENTO
15.1 EVENTO 8 días dom 01/07/12 dom 08/07/12

15.2 PERSONAL DE APOYO 18 días jue 21/06/12 dom 08/07/12

16 DESMONTAJE
16.1 PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS 2 días jue 12/07/12 vie 13/07/12

16.2 ESTRUCTURA DE PROYECTORES 2 días mié 11/07/12 jue 12/07/12

16.3 ESCENOGRÁFICOS Y ÁREAS INTERNAS 2 días mié 11/07/12 jue 12/07/12

16.4 ESCENARIO Y MEGAPANTALLAS 2 días lun 09/07/12 mar 10/07/12

16.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS 2 días dom 08/07/12 lun 09/07/12

16.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 días dom 15/07/12 mié 18/07/12

16.7 INSTALACIONES ESPECIALES 2 días lun 16/07/12 mar 17/07/12

16.8
INSTALACIONES PLUVIALES, HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS

5 días jue 12/07/12 mié 18/07/12

16.9
ESTRUCTURA CARPA MACROSALA, 
COMEDOR Y ADICIONALES

7 días sáb 14/07/12 sáb 21/07/12

16.10 REPARACIONES 2 días sáb 21/07/12 lun 23/07/12

16.11 ENTREGA DE ÁREA A IFE 1 día lun 23/07/12 lun 23/07/12
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