

ACTIVIDAD	FECHA		RESPONSABLE	2011		2012						
	INICIO	TÉRMINO		nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
1 Determinar y registrar en el ELEC2012 las sedes de recepción de las solicitudes	01-Nov	01-Nov	VCEyEC de JDE	█								
2 Difusión de la convocatoria	16-Nov	17-Ene	JDE		█							
3 Determinación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE)	01-Dic	05-Ene	JDE		█							
4 Verificación de la fase de reclutamiento, selección, contratación y evaluación de SE y CAE	02-Ene	03-Mar	Consejo Local y Distrital		█	█	█	█	█	█	█	█
5 Recepción de solicitudes y documentos	02-Ene	17-Ene	VCEyEC y VOE de JDE			█						
6 Evaluación curricular	02-Ene	17-Ene	VCEyEC y VOE de JDE			█						
7 Plática de inducción para aspirantes a SE y CAE	02-Ene	21-Ene	VCEyEC y VOE de JDE			█						
8 Determinar y registrar en el ELEC2012 las sedes de aplicación del examen	02-Ene	11-Ene	VCEyEC de JDE			█						
9 Aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes	21-Ene	21-Ene	Vocales y Consejeros Distritales y Locales			█						
10 Calificación de examen	21-Ene	23-Ene	Vocales y Consejeros Distritales			█						
11 Entrega de listados de calificaciones a consejeros y representantes de partidos políticos	24-Ene	24-Ene	JDE			█						
12 Publicación de resultados de examen	24-Ene	24-Ene	JDE			█						
13 Entrevista para seleccionar a SE	25-Ene	31-Ene	Vocales y Consejeros Distritales			█						
14 Informe al Consejo Distrital de la determinación de ZORE y ARE	28-Ene	28-Ene	JDE			█						
15 Entrevistas para seleccionar CAE	02-Feb	15-Feb	Vocales y Consejeros Distritales				█					
16 Sesión de Consejo Distrital para designación de SE	04-Feb	04-Feb	Consejo Distrital				█					
17 Emisión y publicación de resultados de la selección de SE	04-Feb	04-Feb	JDE				█					
18 Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de SE	05-Feb	06-Feb	VCEyEC y VS de JDE				█					
19 Periodo de contratación de SE	16-Feb	15-Jul	JDE y DEA				█	█	█	█	█	█
20 Periodo de la primera evaluación de SE	16-Feb	30-Abr	JDE				█	█	█			
21 Curso de capacitación a SE	16-Feb	20-Feb	JDE				█					

ACTIVIDAD	FECHA		RESPONSABLE	2011		2012						
	INICIO	TÉRMINO		nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
22 Sesión de Consejo Distrital para designación de CAE	18-Feb	18-Feb	Consejo Distrital				█					
23 Emisión y publicación de resultados de la selección de CAE	18-Feb	18-Feb	JDE				█					
24 Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de CAE	19-Feb	20-Feb	VCEyEC y VS de JDE				█					
25 Periodo de publicación de nuevas convocatorias para cubrir vacantes o ampliar la lista de reserva	20-Feb	15-Jun	Consejo Distrital					████████████████████				
26 Periodo de contratación de CAE	22-Feb	15-Jul	JDE y DEA					████████████████████				
27 Curso de capacitación a CAE	22-Feb	03-Mar	JDE				█					
28 Periodo de la primera evaluación de CAE	22-Feb	30-Abr	JDE					██████████				
29 Informe sobre la asignación de ZORE y ARE a la Junta Distrital	27-Feb	28-Feb	VCEyEC y VOE de JDE				█					
30 Informe sobre la asignación de ZORE y ARE al Consejo Distrital	29-Feb	29-Feb	JDE				█					
31 Aplicación de la primera evaluación cualitativa de SE y CAE	27-Abr	05-May	JDE							█		
32 Generación de la primera evaluación de SE y CAE por el sistema ELEC2012	02-May	05-May	VCEyEC							█		
33 Segundo curso de capacitación a SE y CAE	02-May	07-May	JDE							█		
34 Informe del resultado de la primera evaluación de SE y CAE al Consejo Distrital	08-May	08-May	JDE							█		
35 Sesión para designar a los SE y a los asistentes electorales con base en la primera evaluación	08-May	08-May	Consejo Distrital							█		
36 Periodo de la segunda evaluación de SE y CAE	08-May	15-Jul	JDE							██████████		
37 Aplicación de la segunda evaluación cualitativa de SE y CAE	06-Jul	15-Jul	JDE									█
38 Generación de la segunda evaluación de SE y CAE por el sistema ELEC2012	10-Jul	15-Jul	VCEyEC									█
39 Informe al Consejo Distrital del resultado de la segunda evaluación de SE y CAE	28-Jul	28-Jul	JDE									█