Gaceta Electoral

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR
EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
ESPECIFICO”, *“IN51000 SISTEMA INTEGRA DE CONSULTA Y CRITERIOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONADORES Y ELECTORALES”, MISMO QUE
FORMA PARTE DE LA PLANEACION TACTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS)
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.- JGE107/2013.

ANTECEDENTES
1. El 13 de diciembre de 2010, en sesién extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
mediante Acuerdo CG420/2010 aprobd el Sistema Integral de Planeacién, Seguimiento y Evaluacion
Institucional.
2. El 25 de febrero de 2011, en sesion ordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral,

mediante Acuerdo JGE24/2011 aprobdé los Lineamientos para autorizacion de adecuaciones
presupuestarias para el ejercicio presupuestal de 2011, aun vigentes segun el Punto Tercero de dicho
Acuerdo.

3. El 04 de junio de 2011, entraron en vigor los Lineamientos Generales para la Programacion,
Presupuestacion y Evaluacion para el ejercicio fiscal de 2012, elaborados por la Direccion Ejecutiva de
Administracién y la Unidad Técnica de Planeacién, mismos que aln se encuentran vigentes.

4. El 30 de enero de 2012, en sesion ordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral,
mediante Acuerdo JGE18/2012 aproboé los Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2012,
aln vigentes segun el Punto Quinto de dicho Acuerdo.

5. El 16 de febrero de 2012, en sesién extraordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral, mediante Acuerdo JGE30/2012 aprobd los Lineamientos para la Administracion de la Cartera
Institucional de Proyectos 2012.

6. El 15 de mayo de 2012, en sesion extraordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral,
mediante Acuerdo JGE70/2012 aprob6 modificaciones a los Lineamientos para la Administracion de la
Cartera Institucional de Proyectos 2012.

7. El 30 de agosto de 2012, en sesioén ordinaria el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante
Acuerdo CG615/2012 aprob6 modificaciones al Modelo Integral de Planeacion Institucional, derivado del
Sistema Integral de Planeacion, Seguimiento y Evaluacién Institucional.

8. El 30 de agosto de 2012, en sesion ordinaria el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante
Acuerdo CG616/2012 aprobd modificaciones a los Lineamientos para la elaboracion del Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Federal Electoral alineado al Sistema Integral de Planeacion, Seguimiento y
Evaluacion Institucional.

9. El 23 de noviembre de 2012, en sesion ordinaria la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
mediante Acuerdo JGE137/2012 aprobd la Planeacion Tactica y Operativa del Instituto Federal Electoral
para el ejercicio 2013.

10. El 28 de noviembre de 2012, en sesion extraordinaria el Consejo General del Instituto Federal Electoral
mediante Acuerdo CG752/2012 aprobd el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral
para el Ejercicio Fiscal 2013.

11. El 27 de diciembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2013.

12. El 11 de enero de 2013, en sesion extraordinaria el Consejo General mediante Acuerdo CG12/2013
aprobd el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal de 2013.

13. El 25 de febrero de 2013, en sesidn ordinaria la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE42/2013
aprobd madificaciones a la Planeacion Tactica y Operativa del Instituto Federal Electoral para el ejercicio
fiscal 2013.

CONSIDERANDO

1. Que el articulo 41, péarrafo segundo, Base V, péarrafo primero de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo publico autbnomo, dotado
de personalidad juridica y patrimonio propios, en cuya integracidon participan el Poder Legislativo, los
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Partidos Politicos Nacionales y los ciudadanos, que tiene la funcidn estatal de organizar las elecciones
federales, y en el ejercicio de esta funcion se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

Que el articulo 106, parrafo 4 del Cddigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone
que el Instituto Federal Electoral se regira para su organizacion, funcionamiento y control, por las
disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en dicho ordenamiento legal.

Que el articulo 108, parrafo 1, incisos a) al e) del Cédigo Comicial Federal sefiala que el Consejo General;
la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva; la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos, constituyen los 6rganos centrales del Instituto
Federal Electoral.

Que el articulo 38, numeral 1, incisos a) y ¢) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral dispone
que corresponde a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, asi como
dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecucion de los Acuerdos y
Resoluciones del Consejo.

Que el mismo articulo sefialado en el Considerando anterior, en el numeral 1, inciso I) sefiala que es
atribucion de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera Institucional de Proyectos, para su posterior
integracién al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto.

Que el articulo 39, numeral 1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral sefiala que la
Secretaria Ejecutiva es el o6rgano unipersonal; encargado de coordinar la Junta, de conducir la
administracion y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los érganos ejecutivos y técnicos
del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables, cuyo titular es el Secretario Ejecutivo.

Que el instrumento sefalado en el Considerando anterior, en su articulo 68, numeral 1, inciso i) establece
gue es atribucion de la Unidad Técnica de Planeacion administrar la informacién que se genere acerca del
cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.

Que el citado articulo 68, numeral 1, incisos j) y k) del mismo instrumento normativo sefialan
respectivamente que la Unidad Técnica de Planeacion deberd coadyuvar con la Direccién Ejecutiva de
Administracién, en el disefio e implantacion de propuestas metodoldgicas aplicadas a la formulacién del
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto y en la integracion de la Cartera Institucional de proyectos, asi
como apoyar a la Direccion Ejecutiva de Administracion en el proceso de planeacion y evaluacion
financiera que aporte elementos sobre el rumbo estratégico del Instituto y la viabilidad de los proyectos
institucionales.

Que mediante Acuerdo CG420/2010 el Consejo General aprobé el Sistema Integral de Planeacion,
Seguimiento y Evaluacion Institucional, el cual tiene como objetivo principal que el Instituto incorpore
gradual e incrementalmente nuevas capacidades y competencias que contribuyan de manera proactiva y
articulada, en la definicion, organizacién, planeaciéon y gestion de las diversas acciones que tienen la
finalidad de materializar la mision y visién del Instituto.

Que el Sistema Integral de Planeacion, Seguimiento y Evaluacion Institucional se compone de 6 modulos,
unos de los cuales se refiere especificamente a la Administracién de Proyectos, cuyo objetivo segun lo
establece el numeral 3.6.3 del Sistema es institucionalizar a la administracion de proyectos como una
practica generalizada que permita un mejor control, seguimiento, medicion y evaluacion de la Cartera
Institucional de Proyectos.

Que los Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional de Proyectos 2012, tienen como
objetivo principal “establecer el marco normativo que permita a las Unidades Responsables administrar la
ejecucion, seguimiento y cierre de la Cartera Institucional de Proyectos, de acuerdo con la metodologia de
Administracion de Proyectos implementada en el Instituto”.

Que las modificaciones realizadas a los Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional de
Proyectos 2012 consistieron especificamente en el numeral 4, Definiciones del Capitulo | Disposiciones
Generales, asi como al Capitulo 1l Disposiciones Especificas numeral 1 Seguimiento de los Proyectos
Especificos, inciso d y numeral 5 Control de Cambios, estos Ultimos relativos precisamente al
procedimiento de solicitud de cambios.

Que el Modelo Integral de Planeacion Institucional, de manera especifica define a la planeacion tactica
como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzaran los objetivos estratégicos y se
impactara de manera positiva los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, esta representada por
la Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de Planeacién Institucional,
debido a que es el vinculo que une a la Planeacién Estratégica con la Planeacion Operativa.
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Que para el ejercicio fiscal de 2013, la Cartera Institucional de Proyectos se integra por 4 Proyectos
Estratégicos y 55 Proyectos Especificos, dentro de los cuales se encuentra el denominado “IN51000
Sistema Integral de Consulta y Criterios de Procedimientos Administrativos, Sancionadores y
Electorales”.

Que el numeral 5, parrafo primero de los Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional
de Proyectos 2012, refiere que todo proyecto estd sujeto a sufrir modificaciones de diversa indole y
magnitud, sobretodo en el tiempo de realizacion, en el presupuesto asignado, asi como en los contenidos
de los entregables que se esperan generar, en ese sentido, en el inciso b) se precisa que cuando las
modificaciones sean distintas a las descritas en el inciso a), tales como: “nuevos proyectos especificos,
cancelacion de proyectos especificos, cambio de Unidad Responsable a cargo del proyecto, con su
respectivo presupuesto, cancelacion de entregables con reduccion del presupuesto asignado al proyecto
especifico y que modifique el objetivo original, y excepcionalmente el replanteamiento de proyectos
especificos que requieran cambios tanto en el objetivo, como en el alcance y en los entregables, asi como
transferencia de recursos entre proyectos estratégicos”, el Titular de la Unidad deberéa enviar a la Unidad
Técnica de Planeacion para su revision, la solicitud de cambios debidamente fundada y motivada,
anexando en su caso, la documentacién soporte, y la Unidad Técnica de Planeacion presentara dichas
solicitudes, ante la Junta General Ejecutiva para su aprobacion, previo conocimiento del Secretario
Ejecutivo.

Que el mismo precepto sefialado en el Considerando anterior, en el inciso c) establece que las
adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos especificos se deberan
tramitar ante la Direcciéon Ejecutiva de Administracion para que en el ambito de su competencia y de
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la Autorizacién de Adecuaciones Presupuestales
vigentes, asi como en los Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2012, se gestionen o
autoricen por las instancias correspondientes, enviando sin excepcion, copia de la respuesta a la UTP y a
la Unidad Responsable solicitante.

Que con relacién a lo sefalado en el Considerando anterior, el Punto Quinto del Acuerdo JGE18/2012 por
el que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobé los Lineamientos Generales para
el Ejercicio Presupuestal 2012 especifica que dichos Lineamientos permaneceran vigentes en tanto no se
emitan nuevas disposiciones sobre el particular.

Que por su parte, los articulo 5 y 6 de los Lineamientos referidos en el Considerando anterior, sefialan
respectivamente que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada
Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables,
quienes deberan vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las disposiciones normativas
aplicables; asi como que los titulares de las Unidades Responsables seran los Unicos facultados para
autorizar mediante firma autdgrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberan
prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten
al cumplimiento de los objetivos, metas y entregables establecidos, evitando asi subejercicios o sobre
ejercicios. Adicionalmente, no podran contraer obligaciones previas a contar con la suficiencia
presupuestal respectiva.

Que en el marco de la actualizacion del Proyecto Integral de Consulta y Criterios de Procedimientos
Administrativos Sancionadores y Electorales, mismo que esta desarrollando la Direcciéon Juridica del
Instituto, se previé su vigencia de febrero a julio del presente afio, sin embargo se solicita ampliar por dos
meses mas la vigencia del proyecto, es decir, dicha ampliacién temporal de ser aprobada por este érgano
colegiado abarcaria los meses de agosto y septiembre, lo cual representaria un gasto de $335,556.00
(Trescientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que se integra por la
plantilla del personal eventual que esta colaborando en el proyecto, por lo que la Direccion Juridica
solicitd a la Direccion Ejecutiva de Administracion la ampliacion liquida presupuestal correspondiente.

Lo anterior obedece a que durante la vigencia del proyecto y en relacién al Sistema Integral de Medios de
Impugnacion (SIMI) se realizaron diversas actividades tendientes a perfeccionar el funcionamiento del
mismo, se construyeron nuevos modulos y se esta llevando a cabo migracion de informacién. Durante el
desarrollo de la actualizacion al SIMI se advirtieron areas de oportunidad para incrementar su utilidad,
funcionalidad y optimizacion de la informacion que permitirian aportar elementos para realizar un trabajo
mas completo y rapido, lo que se veria reflejado en un trabajo mas eficaz y ejecutivo con informacién
certera, que podria ser consultada por cualquier servidor publico del Instituto, lo que aportaria elementos
de juicio a sus labores. En virtud de lo anterior, se considera que resulta necesario ampliar la vigencia del
contrato del personal que esta desarrollando el SIMI para explotar estas areas de oportunidad.
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22.  Adicionalmente a lo anterior, durante el desarrollo del proyecto de mejoras del Sistema Integral de Quejas
y Denuncias (SIQyD) se realizd una nueva version del mismo, por lo que en la actualidad se realizan
actividades de perfeccionamiento sobre diversos moédulos, lo que permitira a sus usuarios explotar la
informacién contenida en el SIQyD de una mejor manera, toda vez que podran contar con un intercambio
de datos en menor tiempo, haciendo més eficaz el trabajo que se realiza durante la tramitacion de las
quejas recibidas en la Direccidn Juridica del Instituto, lo que redundara en llevar a cabo un trabajo de
sustanciacion con mayor eficiencia, asi como una consulta en linea mas detallada.

23. Que la descripcién, fundamentacién, motivacion y especificaciones detalladas correspondientes a los
cambios solicitados al proyecto, se encuentran sefialados en el Oficio No. DJ/958/2013 asi como en la
solicitud de cambio correspondiente, ambos documentos forman parte del presente como anexo Unico.

24. Que una vez revisada y analizada la solicitud de cambio sefialada, el Titular de la Unidad Técnica de
Planeacion en reunion previa de seguimiento a los asuntos competencia de la propia Unidad y por medio
de Atenta Nota UTP/099/2013 de fecha 15 de julio de 2013, se hizo del conocimiento del Secretario
Ejecutivo, la referida solicitud.

25. Que derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Planeacion, presenta para aprobacion de la Junta
General Ejecutiva, la solicitude de cambio tal y como se describe en el considerando 17, misma que se
encuentra anexa al presente.

En virtud de lo anteriormente sefialado y con fundamento en lo previsto en los articulos 41, parrafo segundo,
Base V, parrafo primero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, parrafo 4; 108,
parrafo 1, incisos a) al e); articulo 38, numeral 1, incisos a), ¢) y I); 39, numeral 1, y 2 incisos b) y e); 68, numeral
1, incisos i), j), k) y p) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; asi como los Acuerdos CG420/2010,
JGE24/2011, JGE18/2012, JGE30/2012, JGE70/2012, JGE137/2012, CG615/2012, CG616/2012, CG752/2012,
CG12/2013; Capitulo Ill, numeral 5 incisos b) y ¢) de los Lineamientos para la Administracién de la Cartera
Institucional de Proyectos 2012; la Junta General Ejecutiva ha determinado emitir los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Se aprueba la solicitud de cambio correspondiente al proyecto especifico”, “IN51000 Sistema Integra
de Consulta y Criterios de Procedimientos Administrativos, Sancionadores y Electorales”, mismo que forma parte
de la Planeacion Tactica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal
2013; de conformidad con los documentos que integran el anexo Unico del presente Acuerdo y que forman parte
integral del mismo.

Segundo.- La solicitud de cambio aprobada en el Punto Primero del presente Acuerdo, entrard en vigor a partir
de su aprobacion por este drgano colegiado.

Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeacién para que realice la actualizacion a la Planeacion
Tactica del Instituto a fin de incorporar los cambios aprobados en el proyecto especifico sefialado en el Punto
Primero del presente Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal
cumplimiento.

Cuarto.- Publiquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Federal Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesion ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 22 de julio de
2013, por votacién unanime de los Directores Ejecutivos de Organizacion Electoral, Profesor Miguel Angel Solis
Rivas; del Servicio Profesional Electoral, Doctor José Rafael Martinez Pudn; de Capacitacion Electoral y
Educacion Civica, Maestro Luis Javier Vaquero Ochoa; de Administracion, Licenciado Roman Torres Huato; del
Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Leonardo Valdés Zurita, no estando
presente durante el desarrollo de la sesion el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Politicos, Licenciado
Alfredo Rios Camarena Rodriguez.
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Anexo

DIRECCION JURIDICA

México D.F., a 10 de julio de 2013.
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL oficio: DJ.[R’371]2013

Asunto: el que se indica.

Lic. Enriqueta Plascencia Salinas
Directora de Soporte de la Ejecucién,

Presente:

Por este conducto, en alcance al similar DJ/958/2013, de fecha 4 de julio de este afio, anexo
remito el original del formato de solicitud de cambio debidamente requisitado y firmado, lo

anterior para su consideracion.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

=N

Atentamente

Mtra. Erika Aguilera Ramirez

Directora de Instruccion Recursal
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Al FE SoLiciTub bE CAMBIO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

No. Solicitud DJ-2013-01

Fecha de solicitud: 3
Solicitante Nadia Janet

de julio de 2013
Choreno Rodriguez y Erika Aguilera Ramirez

Clave y Nombre del Proyecto Especifico: IN51000 Sistema infegral de consulta y criterios de proced. administrativos

sancionadores y electorales
Programa: Tecnologias

de Informacion y Documentacion

Presupuesto asignado: 1007,588.00
Lider de Proyecto: Nadia Janet Choreno Rodriguez

Objetivo del Proyecto Especifico Eficientar la operacion del Instituto mediante la mejora y actualizacion de los

sistemas de los expedientes que tramita la Direccion Juridica en auxilio de la
Secretaria Ejecutiva.

TIPO DE CAMBIO
Adecuacion Presupuestal Modificacion Entregables Modificacién Tiempo

Entre entregables ] Alcance [l Incremento de Tiempo [

Entre capitulos |

Entre partidas D Bambloen ipciones El Disminucién de Tiempo |:|

Cancelacion . A — ” =

acion de entrogablesl_] Nota.- Mediante Oficio DJ/2012/2013 se solicito realizar la_adecuacion presupuestal

Cancelacién de O correspondiente o la ampliacion liquida, segtn lo considere la DEA. Se anexa copia del

proyectos oficio.

Transferencia de recursos

entre proyectos |:|

Cambio de Lider ]

Otro:

Descripcion del Cambio: | Incrementar por dos meses el Proyecto a fin de explotar las herramientas informéticas que ya se han
desarrollado con motivo del mismo. Por ejemplo, crear reportes, graficas, intercomunicacion entre los
sistemas de quejas y medios de impugnacion, por citar solo algunos ejemplos de lo que se puede
aprovechar

Fundamento del Cambio: | Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional de Proyectos 2012 capitulo Ill,
numeral 5.

Motivacion del Cambio: La ampliacion del proyecto obedece a que se detectan nuevas areas de oportunidad en el desarrollo y
actualizacion de los sistemas de Quejas y de Medios de Impugnacion; lo anterior, porque una vez que se
han concluido las tareas principales que se definieron desde el inicio del proyecto, se detectd que se
pueden adicionar modulos que aprovechen la informacion que se captura en los sistemas y que pueden
facilitar la elaboracion de reportes y funcionalidades adicionales a las que ya se tienen. Lo anterior se
puede realizar con el mismo personal que ya cuenta con el dominio de los sistemas y asi no esperar a
una actualizacién posterior.

Impacto del Cambio. El impacto es econdmico ya que la ampliacion implica prorrogar el contrato de las personas que participan
en el proyecto por 2 meses mas, lo que cuesta 335,556 pesos.

UTP-AP-F03 Unidad Técnica de Planeacion Pégina 1
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4 IFE SOLICITUD DE CAMBIO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Entregables que impacta

En si no se afectan los entregables originalmente contemplados, porque se adicionan funcionalidades y
modulos a los previstos originalmente para el Sistema.

Nota.- Con fundamento en los Lineamientos para la Administracion de la Cartera Institucional de Proyectos 2012 Capitulo [l
numeral 5 inciso c) y parrafo segundo del inciso d), asi como en los Lineamientos para la Autorizacién de Adecuaciones
Presupuestales y Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2012, articulos 5y 6 que a la letra dicen:

Articulo 5. El ejercicio y control de los p ios y financig ignados a cada Unidad Responsable, son de estricta
responsabilidad de los titulares de las Unidades Resp bles, quienes deberén vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las

P

Articulo 6. Los titulares de las Unidades Responsables serén los Unicos facultados para autorizar mediante firma autbgrafa y a través del SIGA, las
erogaciones del gasto; asimismo, deberén prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, se
ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y entregables establecidos, evitando asi subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no
podrén contraer obligaciones previas a contar con la suficiencia presupuestal respectiva.

Nombre y Firma de los Solicitantes

L‘ U(}l[(' /

£ //
/ 1y
Nadia J8net Choreno Rodriguez Rosa Marfa Woza
Lider de Proyecto Titular de la Unidad Responsable
Instancia que revisa Fecha (09-07-2013)
Unidad Técnica de Planeacién
Secretaria Ejecutiva
Comité de Planeacién
Junta General
Para uso exclusivo de la Unidad Técnica de planeacion
Fecha de revision Reviso
JAOH 2B Firma Nombre y Firma

Observaciones

/ /
OFrced No. ﬁ?/q ol / 2013 . moTVauwed & FunNGamEnNTH (oN (it (ﬂfﬂ?fgféfg’/

UTP-AP-FO3 ' Unidad Técnica de Planeacion Pagina 2
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e-203-0647 %

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DirECCién Juridica
o Oficio No. DJ/958/2013

México, D.F., a 4 de julio de 2013.

ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE
PLANEACION.

Presente

En el marco de la actualizacion del Proyecto Integral de Consulta y Criterios de Procedimientos
Administrativos Sancionadores y Electorales, mismo que esta desarrollando la Direccion Juridica de
este Instifuto, el cual previé su vigencia de febrero a julio del presente afio, me permito solicitar a
Usted se realice las gestiones pertinentes a fin de ampliar por dos meses mas la vigencia del
proyecto, al amparo de la justificacion y con los alcances que se citan en el presente documento.

SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION

Durante la vigencia del proyecto y en relacion al Sistema Integral de Medios de Impugnacion (SIMI)
se realizaron diversas actividades tendientes a perfeccionar el funcionamiento del mismo, dentro de
las cuales destacan las siguientes:

s+ Correccion de roles y permisos de acceso

+ Laincorporacion de filtros para la bisqueda por fecha en las diferentes bandejas

« La modificacion en la apariencia de diferentes pantallas con la finalidad de que fueran mas
amigables y facilitaran su operatividad

+ Lainclusién del envio de correos electronicos para nofificar con claridad los medios de
impugnacion interpuestos, las sentencias emitidas y los requerimientos realizados por el Tribunal

Electoral
N ) c",-.\l.:li DEp

Oftras actividades de gran importancia consistieron en la construccion de nuevos mé: teles ‘44,

como: 9 Ec’o
§ INSTIUTO FECERAL ELEGTORAL ’%

+ Sentencias e {0JUNZ013 .

+ Acatamientos -

+ Cumplimientos 2 %ECiBiDE @"

+ Acumulaciones @500‘0“:‘6@

ST

Actualmente se lleva a cabo tanto la migracion de la informacién de los medios de impugnacion
interpuestos desde 2008 a la fecha, aproximadamente 3,000 registros, como de los criterios emitidos
/[ por la Sala Superior a través de sus sentencias, aproximadamente 4,000 criterios.
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Con las mejoras descritas, en este momento, el manejo del sistema cumple con los objetivos
programados previamente al 100% y se frabaja en linea en tiempo real.

No obstante lo anterior, durante el desarrollo de la actualizacion al SIMI se advirtieron areas de
oportunidad para incrementar su utilidad, funcionalidad y optimizacion de la informacion que ya esta
cargada en el mismo, foda vez que una las pretensiones que se tiene de este sistema es abrirlo a
todos los usuarios que tengan una cuenta de correo electronico del IFE (entre los que se encuentran
los drganos desconcentrados, asesores, representantes de partidos politicos, etc.,) para que realicen
las consultas que estimen necesarias y las apliquen en desempefio de su trabajo para homologar
criterios y allegarles las herramientas necesarias para perfeccionar el mismo.

Algunas de esas areas de oportunidad son las siguientes:

+ Detallar el estatus de los expedientes (escindidos o reconducidos, incidentes)

«  Perfeccionar los documentos que se pondran a consulta del personal del Instituto.

+ Generar graficas

«  Capturar Jurisprudencias y Tesis aprobadas por la Sala Superior.

+ Elaborar informes trimestrales y anuales para ser presentados a la Secretaria Ejecutiva.
+ Generar reportes sobre diferentes temas y subtemas

Actividades que si bien es cierto no son necesarias para la operacion diaria de las actividades de la
Direccion de Instruccion Recursal, si aportarian elementos para realizar un trabajo més completo y
répido, lo que se veria reflejado en un trabajo mas eficaz y ejecutivo con informacion certera, que
podria ser consultada por cualquier servidor publico del Instituto, lo que aportaria elementos de juicio
a sus labores.

En virtud de lo anterior, se considera que resulta idoneo ampliar la vigencia del contrato del personal
que esta desarrollando el SIMI para explotar estas areas de oportunidad, pues resulta viable
aprovechar el conocimiento de las personas que han creado y operan el sistema, toda vez que si se
genera una interrupcion de esta actividad en estos momentos y posteriormente se cambia al
personal, ello conllevaria una nueva curva de aprendizaje, capacitacion y la espera necesaria para
que el nuevo personal se familiarice con estos esquemas, lo que no sucederia si se aprovecharan
los conocimientos de los desarrolladores originales del sistema.

Otra razon de suma importancia es utilizar tanto la informacion que esta siendo migrada, como
aquella que ya se tiene registrada y almacenada para finiquitar las actividades que se estan
desarrollando e incluir nuevas que se han descrito anteriormente.

En efecto, esta solicitud se justifica en el hecho de que las actividades descritas requieren de una
validacion para verificar su correcto funcionamiento, y en caso de que se presente alguna falla que
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haga necesaria la correccién, por lo que se tendria que emplear un mayor tiempo al previamente
programado, entre otros factores.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que resulta de suma importancia la ampliacion del proyecto,
pues con ello se lograria aprovechar las herramientas y funcionalidades que se advirtieron que se
pueden desarrollar, derivado de la implementacion del sistema y que por razén de tiempo no fue
posible su atencion.

SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Ahora bien, por las razones que en su momento se explicaron, durante el desarrollo del proyecto de
mejoras del Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIQyD) se realizé una nueva version del
mismo, que incluyd distintas actividades que afinaron su operatividad, dentro de las cuales
sobresalen las siguientes:

*  Ampliacion del tiempo de captura

+ Autovalidacion de documentos

« Elaboracion de reportes

+ Cambio de estatus en los documentos

+ Busqueda avanzada de documentos y expedientes

+ Acumulacion y reencauzamiento de expedientes

+ Alertas al momento de asignar un expediente

* Inclusion de Bajas Administrativas

+ Enlace con el SIMI

+ Adecuacion de los médulos de Medidas Cautelares, Proyecto de Resolucion, Audiencia, Votacion
y Resolucién del Consejo General

+ Actualizacion al rol de consulta

+ Adicion de sentidos (conclusion) de los procedimientos

Derivado de la operatividad cotidiana del SIQyD, en la actualidad se realizan actividades de
perfeccionamiento sobre diversos médulos, entre los cuales destacan los que a continuacion se
detallan:

+ Acatamientos
+ Consulta de sentencias en el enlace con el SIMI
«  Gréficas

La inclusion de todas las herramientas que han quedado descritas permitira a sus usuarios explotar
la informacion contenida en el SIQyD de una mejor manera, toda vez que podran contar con un
intercambio de datos en menor tiempo, lo que hara mas eficaz el trabajo que se realiza durante la
tramitacion de las quejas recibidas en la Direccion Juridica de este Instituto, lo que redundara en
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llevar a cabo un trabajo de sustanciacion con mayor eficiencia, asi como una consulta en linea més
detallada.

Cabe destacar que durante el desarrollo de las herramientas ya descritas, surgieron diversas areas
de oportunidad que permitiran extender el beneficio del uso de este sistema, toda vez que se busca,
en primer lugar, minimizar los tiempos para la elaboracion de las resoluciones que se generan en la
Direccion de Quejas, ademés de uniformar los criterios utilizados por el personal de ésta durante el
ejercicio de sus funciones y contar con una comunicacion 100% electronica entre los abogados
proyectistas, los subdirectores y directoras.

Algunas de las areas de oportunidad detectadas son las siguientes:

+  Ampliacidn de los datos del registro de las quejas o denuncias

« Perfeccionamiento de la bisqueda avanzada

+ Complemento de gréficas y reportes

+  Ampliacion de permisos en los roles de acceso

+  Adicion de la votacion y del proyecto de acuerdo de la Comision de Quejas y Denuncias

« Migracion histérica de quejas presentadas durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012

Las actividades que se han detectado como areas de oportunidad permitirian incrementar de una
mejor manera el objetivo por el cual fue creado el SIQyD con lo cual se tendria un instrumento
sumamente funcional que pueda utilizarse para la recepcion, sustanciacion y resolucion de los
procedimientos, asi como para la consulta de antecedentes, criterios y argumentos que se requieren
en diversas areas del Instituto.

Asimismo, se busca incluir dentro de la informacién los acuerdos que tomen los consejeros que
integran la Comisién de Quejas y Denuncias en los Acuerdos de Medidas Cautelares, a fin de que se
puedan consultar en linea y, por ende, se cuente con los precedentes de la votacion en tiempo real.

Ademas, resulta idoneo el momento para ampliar la vigencia del proyecto, pues el personal que
actualmente se encuentra trabajando en desarrollo del SIQyD cuenta con el conocimiento para
continuar con las labores de expansion sin que sea interrumpido el proceso de aplicacion de
mejoras, lo que permitiria mantener una misma linea de trabajo y cumplir con los objetivos trazados.

Es por lo anterior que resulta trascendente la ampliacion del proyecto de actualizacion del SIQyD,
pues se alcanzaria la finalidad por la cual fue creada esta herramienta, misma que versa en
modemnizar a la Direccion Juridica en el ambito electronico con un instrumento eficaz para el
intercambio de informacion interna de forma pronta y expedita, reduciendo con ello los tiempos para
la elaboracion de los proyectos que se discuten y aprueban por el Consejo General.
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ALCANCE

Es importante mencionar que la ampliacion del Proyecto Integral de Consulta y Criterios de
Procedimientos Administrativos Sancionadores y Electorales se estéd considerando para los
meses de agosto y septiembre.

Lo anterior representa un gasto de $335,556 (Trescientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y
seis pesos 00/100 M.N. que se integra por la plantilla del personal eventual que esta colaborando en
el proyecto. Asimismo, hago notar que en esta misma fecha se solicitd a la Direccion Ejecutiva de
Administracion |la ampliacién liquida correspondiente.

En consecuencia, por este medio atentamente solicito sea considerada la ampliacion del proyecto de
referencia en atencion a las manifestaciones vertidas en el presente escrito, y por ende, se permita
aprovechar al maximo la informacion y funcionalidades que se lograron concluir tanto en el sistema
de quejas como en el de medios de impugnacion.

Sin més por el momento, les reitero mi consideracion més distinguida, asi como la disposicion para
integrar los documentos que sean necesarios para atender mi peticion.

Atentamente
La Directora Juridica

1400

Lo que hace grande a un pais es la participacion de su gente



