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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral 

Federal 2008-2009 presenta su Primer Informe sobre los avances en el cumplimiento 

de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009. 

El informe cubre el periodo del 3 al 31 de octubre y reporta las actividades concluidas, 

las que se encuentran en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la 

fecha programada y las que no presentaron ningún grado de avance. En todos los 

casos se añaden las aclaraciones que esgrimieron las Áreas Ejecutivas responsables. 

 Al final se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las 

conclusiones y un Anexo con toda la información reportada  por las Áreas Ejecutivas. 
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I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS EN OCTUBRE DE 2008 

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo  de las principales tareas concluidas por 

las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. En el cuadro que sigue  

a este resumen se especifican los reportes completos que presentaron las Unidades 

Responsables. 

• Organización y Capacitación: Se presentó al Consejo General la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2009. Se concluyó el diseño de la 

documentación y el material electoral para los comicios y se elaboraron los 

programas de producción y distribución de los mismos. Asimismo se aprobó el 

líquido indeleble y las instituciones que lo producirán y certificarán su calidad. 

Además se terminó el diseño operativo del Sistema de Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada Electoral  2009. Finalmente, se dio seguimiento a la 

instalación de los Consejos Locales  y se presentaron los estudios técnicos para 

la creación de oficinas municipales y establecer su estructura, funciones y ámbito 

territorial de competencia. 

• Observación electoral: Se aprobaron los lineamientos para la acreditación de 

observadores y  se suscribió el convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para 

constituir el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009. También  se 

aprobó la estrategia del programa de Acompañamiento Ciudadano (PAC) 2008-

2009. 

• Acceso a Radio y Televisión: Se estructuró una propuesta de lineamientos  

sobre el tratamiento informativo de campañas y precampañas motivo del 

monitoreo de espacios noticiosos, que fue presentado por el Consejo General a 

la Industria de Radio y Televisión,  mismos que serán formalizados con 

posterioridad. 

• Partidos Políticos: Se elaboró el instructivo que deberán observar los partidos 

políticos nacionales que busquen formar coaliciones  para el proceso electoral 

2009. 
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• Servicio Profesional Electoral: Se concluyó el Sistema de Evaluación Especial 

del Proceso Electoral 2009 de los Miembros del Servicio Profesional Electoral. 

• Cómputo: Se finalizaron los sistemas informáticos de observadores electorales  

y de sesiones de los Consejos Locales y Distritales. 

• Comunicación Social: Se realizó el análisis de los medios impresos que se 

considerarán  para integrar el catálogo de nacional de medios impresos para 

2009. 

El cuadro que sigue está dividido en tres partes: 

1. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó antes del inicio del proceso electoral 

federal 2008-2009. 

2. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó entre el 1º y el 31 de octubre de 

2008. 

3. Actividades concluidas antes de tiempo. 
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CUADRO 1.A. 

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONCLUYÓ ANTES DEL INICIO DEL  
PROCESO ELECTORAL FEDERAL  

TOTAL DE ACTIVIDADES: 11

Programa:104 Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Proceso: IV.1.8 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

Inicio Término

Analizar los medios impresos
(periódicos y revistas) que se
consideren para integrar el Catálogo
Nacional de Medios Impresos.

CNCS
DECEYEC

DERFE

02-Ene-08 29-Feb-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que
recopiló, analizó y conformó el Catálogo Nacional de
medios impresos, que consta de las tarifas de todos
los diarios y revistas, sujetos de publicidad por parte
del Instituto.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Inicio Término

Dar seguimiento a la elaboración del
estudio técnico para la creación de
oficinas municipales y determinar su
estructura, funciones y ámbito territorial
de competencia.

SE
DEOE

DECEYEC
DERFE

DEA
JELyD

03-Mar-08 30-Sep-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Inicio Término

Elaborar los formatos de
documentación electoral para el
proceso electoral federal 2008 – 2009.

DEOE 07-Ene-08 30-May-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Elaborar los modelos de materiales
electorales para el proceso electoral
federal 2008 – 2009.

DEOE 07-Ene-08 30-May-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Elaborar el Programa de Distribución
Nacional de la Documentación y
Materiales Electorales para el proceso
electoral federal 2008 – 2009.

DEOE 07-Ene-08 30-May-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Determinar el Programa de Producción
de la Documentación Electoral.

DEOE 01-Abr-08 30-May-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Determinar el Programa de Producción
de los Materiales Electorales.

DEOE 01-Abr-08 30-May-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad

Periodo de
Ejecución

ObservacionesResponsable(s)

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el
Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.
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Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Inicio Término

Estructurar una propuesta de
lineamientos sobre el tratamiento
informativo de campañas y
precampañas, motivo del monitoreo de
los espacios noticiosos, que sugerirá el
Consejo General a la Industria de
Radio y Televisión.

DEPPP 26-Ago-08 11-Sep-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Coadyuvar con el Consejo General en
la presentación a concesionarios y
permisionarios de las sugerencias de
lineamientos generales aplicables a los
noticieros respecto de la información y
difusión de las actividades de
precampaña y campañas de los
partidos políticos.

DEPPP 01-Sep-08 11-Sep-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

Proceso: V. 2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Inicio Término

Aprobar el Sistema de Evaluación
Especial del proceso electoral federal
2008 – 2009 de los miembros del
Servicio Profesional Electoral, así
como de los indicadores a evaluar.

JGE 01-Ago-08 30-Sep-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Programa: 110 Centro para el Desarrollo Democrático.

PROCESO: IV.1.7 ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO

Inicio Término

Aprobar la Estrategia del Programa de
Acompañamiento Ciudadano (PAC)
2008 – 2009.

CDD 01-Sep-08 30-Sep-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008.

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones
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CUADRO 1. B. 

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN  
CONCLUYÓ DURANTE OCTUBRE DE 2008 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES: 10

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internaciones.

Proceso: IV.1.5 OBSERVACIÓN ELECTORAL

Inicio Término

Suscribir el Convenio entre el Gobierno
Federal y el IFE para constituir el
Fondo de Apoyo para la Observación
Electoral 2009.

SE
CAI
DJ

02-Jun-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. Señaló que la firma
del Convenio se llevó a cabo el 30 de octubre de 2008.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES

Inicio Término

Dar seguimiento a la designación de
los Consejeros Electorales para la
integración de los Consejos Locales.

CG
Consejero 
Presidente
Consejeros 
Electorales

DEOE

01-Oct-08 20-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. 

Dar seguimiento a la sesión de
instalación de los Consejos Locales y
remisión del acta correspondiente a la
Secretaría Ejecutiva.

Consejos Locales
DEOE

07-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. 

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Inicio Término

Dar seguimiento a la aprobación de los
lineamientos y formatos para el
registro, acreditación y desarrollo de
las actividades de los ciudadanos
mexicanos que actuarán como
observadores electorales.

CG
SE

DEOE

01-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. 

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Inicio Término

Aprobar el Acuerdo del Consejo
General del IFE, respecto del líquido
indeleble que se utilizará en la jornada
electoral del 5 de julio de 2009, así
como las instituciones que lo
producirán y certificarán sus
características y calidad.

DEOE 02-Sep-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. 

Actividad
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Responsable(s)

Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
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Proceso: IV.2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL

Inicio Término

Aprobar el Acuerdo para la realización
del Sistema de Información sobre el
Desarrollo de la Jornada Electoral
2009.

CG
DEOE

16-Jul-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. Señaló que el
acuerdo fue aprobado por el Consejo General en la
sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2008.

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

 

Programa: 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proceso: IV.1.15 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL

Inicio Término

Presentar y aprobar la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral
para el proceso electoral federal 2008
– 2009 y sus respectivos anexos.

CG
DECEYEC

DEOE

01-May-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. 

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Proceso: IV.1.10 REGISTRO DE COALICIONES Y ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN

Inicio Término

Aprobar el instructivo que deberán
observar los partidos políticos
nacionales que busquen formar
Coalición para el proceso electoral
federal 2008 – 2009.

Comisión de 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos
DEPPP

01-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 31 de octubre de 2008. 

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática.

Proyecto: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Inicio Término

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema
de Observadores Electorales. 

UNICOM 01-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. 

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema
de Sesiones de Consejos Locales y
Distritales.

UNICOM 01-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. 

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Periodo de
Ejecución Observaciones

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el
Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)

 

 

 

 
 

7



 
 

 

CUADRO 1.C. 

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO 

 
TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Inicio Término

Someter a la aprobación del Consejo
General del Instituto, los formatos de la
documentación electoral.

DEOE 02-May-08 31-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que la
documentación electoral fue aprobada por el Consejo
General, en la sesión extraordinaria de fecha 3 de
octubre de 2008.

Someter a la consideración del
Consejo General del Instituto, los
modelos de materiales electorales.

DEOE 02-May-08 31-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que los
materiales electorales fueron puestos a consideración
del Consejo General, en la sesión extraordinaria de
fecha 3 de octubre de 2008.

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el
Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.
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II. ACTIVIDADES PROGRAMAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO 

Durante este periodo solamente 8  de 29 actividades programadas, se reportaron como 

no concluidas. A continuación se presenta un resumen  de dichas tareas y las razones 

que esgrimieron las áreas. 

Las actividades reportadas como no concluidas fueron:  

• La presentación por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral (DESPE) ante el Consejo General de los dictámenes correspondientes 

para la designación de los funcionarios que durante el proceso electoral federal 

2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales. Esta entrega 

tenía como fecha límite el día 7 de octubre. 

A la fecha el Consejo General del Instituto ya designó 31 Vocales Ejecutivos 

Locales como Presidentes de Consejo Local y en la sesión ordinaria del 28 de 

noviembre al Consejero Presidente en el estado de Colima.  

• La suscripción del Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la 

Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo 

para la Observación Electoral 2009 por parte la Coordinación de Asuntos 

Internacionales (CAI).  

Hasta el momento el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) México ha pedido a la CAI que el IFE envíe un comunicado solicitando 

formalmente su colaboración para administrar el fondo de apoyo de referencia. El 

documento ya ha sido turnado a la oficina de la presidencia para firma del 

Consejero Presidente. Una vez que la CAI cuente con el documento lo hará 

llegar al PNUD para avanzar en este proyecto. 
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• La preparación por parte de la CAI, del Acuerdo por el que se establecen las 

bases y criterios con los que habrá de atenderse e informar a los visitantes 

extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 

2008 – 2009, para presentarlo ante el Consejo General.  

La CAI informó que presentará el anteproyecto de Acuerdo el día martes 25 de 

noviembre en el marco de la sesión de la mesa de consejeros electorales que se 

llevará a  cabo ese día. De ser aprobado el anteproyecto, o después de realizar 

las adecuaciones que surgieran, se pondrá a consideración de los miembros del 

Consejo General en la sesión que éste celebrará en el mes de diciembre.  

• La realización del protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la 

Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la 

metodología de los monitoreos de contenido, que es responsabilidad de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP).  

En este tenor, a solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos 

Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) 

remitió una primera propuesta de trabajo la cual está siendo analizada.  

• La actualización de las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y 

servidores centrales por parte de la Unidad de Servicios de Informática.  

La unidad informó que ante la necesidad de realizar mejoras a las aplicaciones 

que se ejecutarán en estos servidores, ha sido necesario efectuar algunos 

ajustes a las mismas, por lo que se estima que la actividad concluya durante el 

mes de noviembre de 2008. 

• La adquisición e instalación de la infraestructura informática y de comunicaciones 

propuesta para sistemas centrales que debe vigilar la Unidad de Servicios de 

Informática.  
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Con el propósito de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener 

mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las 

adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se 

requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los 

servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma 

Electoral. Con base en un análisis realizado por la USI se identificó que el 

impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan 

de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta 

con una reserva básica de equipos para la operación inicial.  

• La aprobación de los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, 

estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales, de la que es 

responsable la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

Este tema fue sometido a consideración de la Junta General Ejecutiva, en sesión 

ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008 y se prevé sea aprobado por el 

Consejo General en la sesión que celebre en el mes de noviembre. 

En el cuadro siguiente se especifican las actividades no concluidas, las unidades 

responsables y las aclaraciones a cada caso. 
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Inicio Término
Dirección 

Ejecutiva del 
Servicio 

Profesional 
Electoral

Presentar ante el Consejo
General en la primera
semana de octubre los
dictámenes 
correspondientes para la
designación de los
funcionarios que durante
proceso electoral federal
2008 – 2009 actuarán como
Presidentes de los Consejos
Locales.

01-Oct-08 07-Oct-08

El pasado 13 de octubre el Consejo General del
Instituto designó 29 Vocales Ejecutivos Locales
como Presidentes de Consejo Local. No
obstante lo anterior, se generó la vacante en el
cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el
estado de Colima. El Secretario Ejecutivo informó
al Consejo General para que éste determinara la
urgente ocupación en el cargo, el cual está en
curso. Por lo que corresponde a las 3 plazas
vacantes de Vocales Ejecutivos Locales en los
estados de Chiapas, Hidalgo y Zacatecas, el 29
de octubre el Consejo General del Instituto
designó a los funcionarios que ocuparán
temporalmente las plazas y que a su vez fueron
designados Presidentes de Consejo Local en los
citados estados.

Coordinación de 
Asuntos 

Internacionales*

Suscribir el Convenio entre
las Autoridades Electorales
Federales y la Organización
de las Naciones Unidas para
la operación del Fondo de
Apoyo para la Observación
Electoral 2009.

02-Jun-08 31-Oct-08

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) México ha pedido a la
Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)
que el IFE le envie un comunicado en donde
solicite formalmente su colaboración para
administrar el fondo de apoyo de referencia. El
documento ya se encuentra en la oficina de la
presidencia para firma del Consejero Presidente.
En cuanto la CAI cuente con el documento lo
hará llegar al PNUD para avanzar en este
proyecto. No se tiene definida alguna fecha para
la firma del convenio. La Unidad Responsable
reportó un avance en la actividad del 50%.

Coordinación de 
Asuntos 

Internacionales*

Presentar ante el Consejo
General el Acuerdo por el
que se establecen las bases
y criterios con que habrá de
atenderse e informar a los
visitantes extranjeros que
acudan a conocer las
modalidades del proceso
electoral federal 2008 –
2009.

01-Ago-08 15-Oct-08

El anteproyecto de Acuerdo se hará del
conocimiento de consejeros electorales el día
martes 25 de noviembre en el marco de la sesión
de la mesa de consejeros que se llevará a cabo
ese día. De ser aprobado por lo consejeros, o
después de realizadas las adecuaciones que
eventualmente se soliciten, se pondrá a
consideración de los miembros del Consejo
General en la sesión que este órgano celebre en
el mes de diciembre. La Unidad Responsable
reportó un avance en la actividad del 50%.

CUADRO 2

Observaciones

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Periodo de EjecuciónUnidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluídas
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Inicio Término
Dirección 

Ejecutiva de 
Prerrogativas y 

Partidos 
Políticos

Realizar, en su caso, el
protocolo del Convenio de
Apoyo y Colaboración con la
Institución Educativa de
Educación Superior que
apoyará la elaboración de la
metodología de los
monitoreos de contenido.

01-Oct-08 30-Oct-08

A solicitud del IFE la Unidad de Investigación y
Modelos Educativos del Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE) remitió una
primer propuesta de trabajo la cual está siendo
analizada.

Unidad de 
Servicios de 
Informática *

Actualizar las aplicaciones
en servidores de juntas
ejecutivas y servidores
centrales.

01-Oct-08 31-Oct-08

Derivado de la necesidad de hacer mejoras a las
aplicaciones que se ejecutarán en los servidores,
ha sido necesario realizar algunos ajustes a las
mismas, por lo que se estima que la actividad
concluya durante el mes de noviembre de 2008.
La Unidad Responsable reportó un avance en la
actividad del 78%.

Unidad de 
Servicios de 
Informática *

Adquirir e instalar
infraestructura para sistemas
centrales.

01-Oct-08 31-Oct-08

Unidad de 
Servicios de 
Informática *

Actualizar e incrementar la
capacidad de
comunicaciones central.

01-Oct-08 31-Oct-08

Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 

Electoral*

Aprobar los lineamientos
respecto del número, lugar,
funciones, estructura y
ámbito territorial de las
oficinas municipales.

31-Oct-08 31-Oct-08

Este tema fue sometido a consideración de la
Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria de
fecha 20 de noviembre de 2008. Se prevé que el
mismo sea aprobado por el Consejo General en
sesión que celebre en el mes de noviembre.

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

* Datos actualizados por las Unidades Responsables, con corte al 20 de noviembre de 2008.

CUADRO 2 
(continuación)

Con la finalidad de hacer más eficientes los
procesos administrativos y obtener mejores
condiciones comerciales, se consideró pertinente
consolidar las adquisiciones de la infraestructura
informática y de comunicaciones que se requiere
para la operación de los sistemas electorales y la
operación de los servicios informáticos para las
nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma 
Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y
generar beneficios en el ámbito administrativo.
Cabe señalar que del análisis realizado se
identificó que el impacto en el retraso de esta
actividad es mínimo ya que los sistemas se
liberan de forma paulatina durante todo el
Proceso Electoral y actualmente se cuenta con
una reserva básica de equipos para la operación
inicial. La Unidad Responsable reportó un
avance en las actividades del 60% y 20%
respectivamente.

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas
Unidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluídas

Periodo de Ejecución
Observaciones
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III. ACTIVIDADES EN CURSO 

La mayor parte de las tareas del Instituto consisten en cumplir actividades que se 

desarrollan a lo largo de varios meses, a las cuales se les denomina actividades en 

curso. 

Durante el periodo que se informa, las áreas reportaron 102 actividades en curso, de 

las cuales 75 muestran un grado de avance y 27 no reportan ningún movimiento. 

A manera de ejemplo se presenta un breve resumen de algunas de las actividades que 

se encuentran en proceso.  

• Trámites de inscripción al padrón electoral: Al 26 de octubre se han atendido       

990, 370 trámites de inscripción y actualización, se obtuvieron 10,170 inscripciones 

al padrón electoral de jóvenes que cumplen 18 años y se repusieron 208,390 

credenciales  y se  han instrumentado avisos para incentivar a los ciudadanos para 

que recojan su credencial de elector. 

• Actualización del padrón electoral: Se han atendido notificaciones judiciales de 

rehabilitación de derechos políticos; se han expedido 674,140 credenciales; se han 

procesado notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos y se 

han aplicado  bajas a la base de datos al padrón electoral  por suspensión de 

derechos o por detección de registros duplicados. 

• Procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial: Se atendieron el 

100% de consultas realizadas por los órganos desconcentrados. 

Algunas de las actividades en curso son continuas y tienen como fecha de vencimiento 

el mes de agosto de 2009. Por ello, las Unidades Responsables reportan el 100% de 

avance de lo realizado al término del mes y no respecto al periodo de ejecución.  El 

siguiente cuadro muestra los casos específicos  que fueron reportados de esta forma: 
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Inicio Término

Dirección Ejecutiva 
del Servicio 
Profesional 
Electoral

Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección
de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes
exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante
un concurso de incorporación (en primera instancia se
utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del
concurso de incorporación de 2008). 

01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Dirección Ejecutiva 
del Servicio 
Profesional 
Electoral

Designar a los funcionarios que durante el proceso
electoral federal 2008 – 2009 actuarán como
Presidentes de los Consejos Locales y Distritales. 01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Dirección Jurídica
Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador
ordinario, de conformidad con lo establecido en el
Libro Séptimo del Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Dirección Jurídica
Tramitar y sustanciar el procedimiento especial
sancionador, de conformidad con lo establecido en el
Libro Séptimo del Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Dirección Jurídica

Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del
IFE en la atención del procedimiento administrativo
sancionador ordinario y especial. 01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Dirección Jurídica

Tramitar en forma expedita los recursos de apelación
y juicios para la protección de los derechos político -
electorales del ciudadano que se presenten. 01-Oct-08 31-Ago-09 100.0%

Unidad de 
Fiscalización de los 

Recursos de los 
Partidos Políticos

Analizar y supervisar que los procedimientos de
quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones
preliminares se substancien con estricto apego al
procedimiento que regula el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

15-Oct-08 15-Ago-09 100.0%

Unidad de 
Fiscalización de los 

Recursos de los 
Partidos Políticos

Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales,
fiscales, financieros y contables que se relacionen con
los procedimientos oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100.0%

Unidad de 
Fiscalización de los 

Recursos de los 
Partidos Políticos

Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación
con los procedimientos de queja y oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100.0%

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

CUADRO 3

ACTIVIDADES EN CURSO REPORTADAS AL 100%

Unidad 

Responsable
Actividad

Período de Ejecución
% de avance
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Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a 

través del oficio No. CNCS-MCN/594/2008 de fecha 4 de noviembre, indicó que  tiene 

proyectos importantes a su cargo considerados en el Calendario Integral del Proceso 

Electoral Federal (CIPEF) 2008-2009, los cuales no se establecen en el PIPEF. 

Derivado de la importancia de dichos proyectos, comunicó que reportará con 

periodicidad el avance en el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

CUADRO 4 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Periodo de ejecución 
Actividad 

Inicio Término 
% de Avance 

Garantizar la contratación de todos los 
instrumentos, mobiliario y equipos necesarios 
para el buen funcionamiento de la Macrosala de 
Prensa. (Actividad 123 CIPEF). 

01-oct-08 20-jul-09 5 

Celebrar una Reunión de Coordinadores 
Estatales de Comunicación Social (Actividad 
162 CIPEF). 

15-oct-08 01-may-09 Sin avance 

Realizar talleres de actualización para medios 
de comunicación (Actividad 163 CIPEF). 15-oct-08 01-jun-09 Sin avance 

Realizar el estudio cualitativo-cuantitativo sobre 
imagen institucional (Actividad 348 CIPEF). 01-jun-09 01-oct-09 

Sin avance. Aún no 
inicia el periodo de 
ejecución. 

 

 

Por lo que se refiere a las 27 actividades en curso sin avance, las áreas responsables 

presentaron una explicación de cada caso, misma que se reproduce en el cuadro 5 

siguiente: 



 
 

Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral

3 La actividad "Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales" fue
reportada sin grado de avance por la Unidad Responsable, señalando que "Este tema será sometido a consideración de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, el próximo 12 de noviembre. En el mismo mes se presentará a la Junta General Ejecutiva y al Consejo
General para su aprobación". Dos actividades se reportan sin avance en virtud de que el inicio de las mismas es a partir del 31 de octubre,
fecha de corte del presente informe.
Las siguientes  actividades fueron reportadas sin grado de avance, sin embargo para la mayoría de ellas se hacen observaciones al respecto: 

1) "Recibir e inscribir en libros a los representantes de partidos políticos ante el Consejo General". Observación: "Los Partidos Políticos no han
presentado sustituciones"; 
2) "Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión (CRT)". Observación: "Se
aprobaron las pautas para el proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum, Quintana Roo en la sesión del CRT el 27 de octubre";

3) "Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con elecciones concurrentes". Observación: "El 27 de octubre en S.L.P. se
validaron las pautas de precampaña local";
4) "Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la
elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido".Observación: "A solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos
Educativos del ILCE remitió una primer propuesta de trabajo la cual está siendo analizada";
5) "Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que lleguen el Consejo General y los permisionarios y concesionarios en relación
con los lineamientos sobre el tratamiento informativo". Observación: "Durante la ExpoCIRT 2008 que se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre,
entre otros materiales se repartieron 300 ejemplares del documento con la sugerencia de Lineamientos entregados por el Consejo General a
los concesionarios y permisionarios el día 11 de septiembre del año en curso";
6) "Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con
los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos". Observación: "El 10 de octubre
se grabó el mensaje del Consejero Presidente con motivo del 18 Aniversario del IFE; el 22 de octubre se grabó y transmitió "18 años por la
Democracia" y el 23 de octubre producción y grabación de Voces de la Democracia Conferencia Magistral "La Política en el Tiempo de los
medios audiovisuales" por  Ludolfo Paramio";

7) "Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el período de
precampañas federales"; 
8) "Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE
administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución"; 
9) "Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en los canales de
televisión (18 minutos diarios)";
10) "Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en las estaciones de
radio (18 minutos diarios)" ;
11) "Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los
criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios)", se hace la
siguiente observación: "Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre"; y
12) "Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" se hace la observación de que "A la fecha no se han realizado reuniones de
coordinación interna, se está a la espera de los resultados de coordinación con Autoridades Locales".

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

12

CUADRO 5

Unidad Responsable

Actividades que 
iniciaron al 31 de 

octubre, 
reportadas sin 

grado de avance

Observaciones

 
 

17
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Dirección Jurídica 1 La actividad "Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales" fue reportada sin
grado de avance por la Unidad Responsable, señalando que "No se recibieron recursos de revisión".

La actividad: 
1)"Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones
federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas", fue reportada sin avance,
señalando que "La posible instrumentación de programas de capacitación dará inicio con fecha posterior a la firma del convenio de
colaboración entre el IFE y la ONU";  las actividades: 
2) "Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009" ; 
3) "Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes
extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas".

4) "Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso
electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración";
5) "Proponer e instrumentar la formación de un centro de información internacional, dentro de la macrosala de prensa, para atender a los
visitantes extranjeros, representantes de organismos electorales de otros países y de instituciones promotoras de la democracia a nivel
internacional, así como a miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de México, que acudan a las instalaciones del IFE
antes, durante y después de la jornada electoral"; y 

6) "Elaborar y distribuir el documento “El régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009”, así como los boletines informativos
que se distribuyen en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, previo acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores"
fueron reportadas con la leyenda "Sin avance".

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

5 Las actividades:
1) "Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de supervisores y capacitadores electorales";
2)"Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación";  
3)"Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de Funcionarios de Casilla",  
4)"Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla" y  
5)"Sustituir servidores en las juntas ejecutivas distritales" fueron reportadas sin grado de avance por la Unidad Responsable, sin hacer ninguna
observación.

Totales 27

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

Coordinación de Asuntos 
Internacionales

6

CUADRO 5
(continuación)

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable

Actividades que 
iniciaron al 31 de 

octubre, 
reportadas sin 

grado de avance

Observaciones



 
 

IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF 

 

Durante este lapso iniciaron 125  de las 321 actividades establecidas en el Plan 

Integral, lo que representa el  38.94 % del total de actividades. 

El periodo de ejecución de 29 de ellas venció el 31 de octubre, de estas actividades 21 

fueron reportadas con grado de avance del 100%.  

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral reportó un avance del 

100% en 2 actividades cuyo periodo de ejecución vence hasta el 31 de diciembre de 

2008, por lo que se considera un total de 23 actividades concluidas, lo que representa 

un porcentaje total de actividades concluidas a la fecha del corte de 79.31%.  

Solamente 8 actividades no fueron concluidas, es decir el 27.59% de las actividades 

con fecha de termino al 31 de octubre. 

Actualmente hay 102 actividades en curso, de las cuales 75 reportan avance y 27 

ningún movimiento. 

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico de los avances en el Plan Integral del 

Proceso Electoral Federal 2008-2009. 
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ABS % ABS %
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
*

85 26 12 13 108.33 1 8.33

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica

59 7 1 1 100.00 0 0.00

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos

55 17 4 3 75.00 1 25.00

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores

35 17 0 0 0.00 0 0.00

Unidad Técnica de Servicios de Informática
32 26 5 2 40.00 3 60.00

Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos

19 3 0 0 0.00 0 0.00

Coordinación de Asuntos Internacionales
13 10 3 1 33.33 2 66.67

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral 8 6 2 1 50.00 1 50.00

Coordinación Nacional de Comunicación
Social 7 5 1 1 100.00 0 0.00

Dirección Jurídica
5 5 0 0 0.00 0 0.00

Centro para el Desarrollo Democrático
2 2 1 1 100.00 0 0.00

Dirección Ejecutiva de Administración
1 1 0 0 0.00 0 0.00

Totales 321 125 29 23 79.31 8 27.59

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.
Nota: Las 321 actividades establecidas en el PIPEF, no incluyen las dos actividades consideradas para la Contraloría General
* La suma de los porcentajes de actividades concluidas y no concluidas para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral excede el 100%, en virtud de que reportó 2
actividades como concluidas, con periodo de ejecución del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2008, por lo que supera las 12 actividades a reportar que vencieron al 31 de octubre de
2008. Lo anterior impacta en los porcentajes totales.

CUADRO 6

Total de Actividades 

establecidas en el 

PIPEF 

Unidad Responsable

Reporte de avance de actividades del PIPEF, con corte al 31 de octubre de 2008

Actividades 
reportadas como no 
concluidas al 31 de 

octubre

Actividades 
reportadas como
concluidas al 31 de

octubre

Actividades cuyo 
período de 

ejecución concluyó 
al 31 de octubre de 

2008

Actividades que 

iniciaron al 31 de 

octubre de 2008

 
 

20



 
 

 

 

 

ABS % ABS % ABS % Total %
Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral 26 10 38.46 3 11.54 13 50.00 100.0

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica

7 6 85.71 0 0.00 1 14.29 100.0

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos 17 2 11.76 12 70.59 3 17.65 100.0

Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores 17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Unidad Técnica de Servicios de
Informática 26 19 73.08 5 19.23 2 7.69 100.0

Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Coordinación de Asuntos
Internacionales 10 3 30.00 6 60.00 1 10.00 100.0

Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral 6 5 83.33 0 0.00 1 16.67 100.0

Coordinación Nacional de
Comunicación Social 5 4 80.00 0 0.00 1 20.00 100.0

Dirección Jurídica 5 4 80.00 1 20.00 0 0.00 100.0

Centro para el Desarrollo
Democrático 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 100.0

Dirección Ejecutiva de
Administración 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Totales 125 75 60.00 27 21.60 23 18.40 100.0
Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 31 de octubre de 2008.

Unidad Responsable

Actividades que 

iniciaron al 31 de 

octubre de 2008

Actividades reportadas en 

curso, con grado de avance

Actividades sin reporte de 

avance 

Actividades reportadas como 

concluidas

Actividades 
iniciadas al 31 

de octubre
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V. CONCLUSIONES  

 

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:  

• La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del  Plan 

Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

• Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso 

electoral y otras se encuentran en curso. 

• Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas 

supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Áreas Ejecutivas. 

• La Comisión Temporal  para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso 

Electoral Federal 2008-2009, acordó solicitar  al Secretario Ejecutivo del 

Instituto, por conducto de su Presidencia, su intermediación para  consultar 

a las áreas sobre las razones del incumplimiento o retraso de algunas 

actividades y que no presentaron observaciones al respecto. En respuesta, 

la Secretaria Ejecutiva emitió los oficios respectivos solicitando un informe 

sobre  los casos específicos, que será del conocimiento de la Comisión. 
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Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

IV.1.8 Campañas 
Institucionales

Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes
institucionales.

02-Ene-08 31-Dic-09 41%

Producir y transmitir la señal de la Jornada Electoral. 15-Oct-08 09-Jul-09 2%

Acreditar a los medios de comunicación. 15-Oct-08 20-Jul-09 5%

Asignar los espacios para la feria de medios. 15-Oct-08 20-Jul-09 2%

No hay actividades que reportar.

IV.2.1 Información y 
Comunicación en la Jornada 

Electoral

IV.4.3 Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 

Políticos

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.14 Regulación de 
Encuestas, Sondeos de 

Opinión y Conteos Rápidos
No hay actividades que reportar.
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Suscribir el Convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para
constituir el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral
2009.

02-Jun-08 31-Oct-08 100% El convenio se firmó con fecha 30 de
octubre de 2008.

Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales
Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la
operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral
2009.

02-Jun-08 31-Oct-08 50% El PNUD México ha pedido a la CAI que el
IFE le envíe un comunicado en donde
solicite formalmente su colaboración para
administrar el fondo de apoyo de
referencia. El documento ya se encuentra
en la oficina de la presidencia para firma
del Consejero Presidente. En cuanto la CAI
cuente con el documento lo hará llegar al
PNUD para avanzar en este proyecto. No
se tiene definida alguna fecha para la firma
del convenio.

Solicitar el apoyo de instituciones internacionales promotoras
de la democracia para la elaboración y difusión de un análisis y
evaluación del sistema electoral mexicano.

01-Oct-08 01-Jul-09 10% El IFE continúa con las gestiones con la
Fundación Internacional para Sistemas
Electorales que permita la ejecución de una
misión de acompañamiento técnico al
proceso electoral federal 2008- 2009.

Identificar y atender los requerimientos necesarios para
promover el ejercicio de una observación electoral profesional
para las elecciones federales de 2009, mediante el
establecimiento de un programa de capacitación coordinado
por Naciones Unidas.

01-Oct-08 31-Jul-09 % La posible instrumentación de programas
de capacitación dará inicio con fecha
posterior a la firma del convenio de
colaboración entre el IFE y la ONU.

Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009. 15-Oct-08 28-Nov-08 % Sin avance.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.5 Observación Electoral
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se
establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las
modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Ago-08 15-Oct-08 50% El anteproyecto de Acuerdo se hará del
conocimiento de consejeros electorales el
día martes 25 de noviembre en el marco de
la sesión de la mesa de consejeros que se
llevará a cabo ese día. De ser aprobado
por lo consejeros, o después de realizadas
las adecuaciones que eventualmente se
soliciten, se pondrá a consideración de los
miembros del Consejo General en la sesión
que este órgano celebre en el mes de
diciembre.

Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el
programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar
el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus
distintas etapas.

01-Oct-08 15-Jun-09 % Sin avance.

Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la
acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales
con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Instituto Nacional de Migración.

01-Oct-08 05-Jul-09 % Sin avance.

Proponer e instrumentar la formación de un centro de
información internacional, dentro de la macrosala de prensa,
para atender a los visitantes extranjeros, representantes de
organismos electorales de otros países y de instituciones
promotoras de la democracia

01-Oct-08 07-Jul-09 % Sin avance.

IV.1.6 Visitantes Extranjeros
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.6 Visitantes Extranjeros

Elaborar y distribuir el documento “El régimen electoral
mexicano y las elecciones federales de 2009”, así como los
boletines informativos que se distribuyen en las
representaciones diplomáticas de México en el extranjero,
previo acuerdo con la Secretaría

01-Jul-08 01-Jul-09 % Sin avance.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Dar seguimiento a las actividades de las juntas ejecutivas
locales y distritales durante el proceso electoral.

01-Oct-08 31-Ago-09 9.09%

Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su
oportuna ocupación.

01-Oct-08 31-Ago-09 9.09%

Dar seguimiento a las sesiones de juntas ejecutivas locales y
distritales.

01-Oct-08 31-Ago-09 9.09%

Dar seguimiento a la designación de los Consejeros
Electorales para la integración de los Consejos Locales.

01-Oct-08 20-Oct-08 100%

Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los
partidos políticos ante los Consejos Locales.

01-Oct-08 30-Nov-08 50%

Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos
Locales y remisión del acta correspondiente a la Secretaría
Ejecutiva.

07-Oct-08 31-Oct-08 100%

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.2 Integración y 
Funcionamiento de Órganos 
Permanentes y Temporales
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Dar seguimiento a la aprobación de los lineamientos y
formatos para el registro, acreditación y desarrollo de las
actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como
observadores electorales.

01-Oct-08 31-Oct-08 100%

Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para
participar como observadores electorales, a la capacitación, a
la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones
aprobadas por los Consejos correspondientes.

01-Oct-08 04-Jul-09 10%

Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar,
funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas
municipales.

31-Oct-08 31-Oct-08 0% Este tema fue sometido a consideración de
la Junta General Ejecutiva, en sesión
ordinaria de fecha 20 de noviembre de
2008. Se prevé que el mismo sea aprobado
por el Consejo General en sesión que
celebre en el mes de noviembre.

IV.1.3 Supervisión a 
Órganos Permanentes y 

Temporales (Preparación de 
la Elección)
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y
materiales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.

02-Jun-08 19-Dic-08 60%

Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral
2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.  

03-Ago-08 30-Jun-09 5%

Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central
de Organización Electoral.

18-Ago-08 19-Dic-08 35%

Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales
2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.

18-Ago-08 30-Jun-09 5%

Aprobar el Acuerdo del Consejo General del IFE, respecto del
líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del 5
de julio de 2009, así como las instituciones que lo producirán y
certificarán sus características y calidad.

02-Sep-08 31-Oct-08 100%

IV.1.19 Ubicación de 
Casillas

No hay actividades que reportar.

IV.1.18 Documentación y 
Material Electoral

(Producción y 
Almacenamiento de la 

documentación y materiales 
electorales)
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.2.2 Sistema de 
Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada 
Electoral

Aprobar el Acuerdo para la realización del Sistema de
Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2009.

16-Jul-08 31-Oct-08 100% Mediante acuerdo CG482/2008 el Consejo
General del Instituto aprobó en sesión
ordinaria del 29 de octubre, el diseño,
instalación y operación del Sistema de
Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral del 5 de julio de 2009.

IV.3.2 Supervisión a 
órganos permanentes y 
temporales (Cómputos 

Distritales)

No hay actividades que reportar.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.3.3 Estadística Electoral

Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de
las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a)
Analizar la información de los resultados electorales federales
de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el
Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009;b) Diseñar una imagen
institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen
para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de
2009.; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los
resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para
difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la
página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar
el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones
Federales de 2009.

01-Feb-08 28-Nov-08 65%
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación
Ciudadana / Promoción del Voto Informado y Razonado.

01-Oct-08 30-Abr-09 10%

Difundir la subcampaña Notificación del cambio de domicilio. 01-Oct-08 15-Ene-09 60%

Difundir la subcampaña Inscripción anticipada de los jóvenes
que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.

01-Oct-08 15-Ene-09 60%

Difundir la subcampaña Trámite de reposición de credencial
hasta el 28 de febrero de 2009.

16-Ene-08 28-Feb-09 10%

IV.1.15 Capacitación y 
Asistencia Electoral

(Capacitación e integración 
de mesas directivas de 

casilla)

Producir y distribuir el material para la capacitación electoral. 01-Oct-08 31-May-09 20%

IV.1.8 Campañas 
Institucionales

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.21 Promoción de la 
Participación Electoral 

Planear de los proyectos distritales de promoción de la
participación electoral (campañas educativas focalizadas).

06-Oct-08 19-Dic-08 20% Esta actividad comprende dos etapas: La
primera, equivalente al 30% del total,
corresponde al diseño de contenidos y
actividades en el portal del IFE de la Fase
III: Proyectos de promoción de la
participación electoral (campañas
focalizadas), a cargo de DECEyEC, y la
segunda, equivalente al 70%, corresponde
al diseño de los proyectos distritales de
promoción de la participación por parte de
las juntas locales y distritales ejecutivas. El
8 de octubre se abrió esta fase, en la que
se incluyen criterios y orientaciones
generales para el diseño de los proyectos
distritales. La duración de este módulo o
fase será del 8 de octubre al 19 de
diciembre de 2008”.
Por lo anterior y dado que el diseño de
contenidos y actividades en el portal del
IFE de la Fase III comprende tres etapas y
dos de ellas se cubrieron al corte del 31 de
octubre, el porcentaje de avance
corresponde al 20%.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos
a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón
Electoral.

01-Oct-08 15-Ene-09 22% Al 26 de octubre se obtuvo un total de
990,370 trámites, de los cuales 240,167
son inscripciones al Padrón, 31,276
corrección de datos y 718,927cambios de
domicilio.

Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18
años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.

01-Oct-08 15-Ene-09 29% Al 31 de octubre, se obtuvieron 10,170
inscripciones al Padrón Electoral de
jóvenes que cumplen 18 años, que
corresponden al total de solicitudes del
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Reponer la Credencial para Votar con fotografía por extravío,
robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos.

01-Oct-08 28-Feb-09 30% Al 26 de octubre se obtuvo un total de
208,390 reposiciones. 

Recibir y tramitar las solicitudes de expedición de credencial de
los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites
no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía.

01-Oct-08 20-Mar-09 18% Al 31 de octubre se tramitaron 10
solicitudes de expedición las cuales se
encuentran en trámite, que corresponden al
total de solicitudes del periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es
respecto al plazo fijado.

Instrumentar tres avisos para incentivar a los ciudadanos a
recoger su Credencial para Votar con fotografía.

01-Oct-08 31-Mar-09 17% La DERFE imprimió 228,300 avisos que se
remitieron a SEPOMEX. Al 10 de
noviembre SEPOMEX pudo entregar a los
ciudadanos 31,300 avisos. que
corresponden al total de avisos en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de
derechos políticos para la reincorporación de registros al
Padrón Electoral.

01-Oct-08 31-Mar-09 17% Al 31 de octubre se recibió un total de
2,062 notificaciones por parte del Poder
Judicial, de las cuales se determinó que
956 si procedían a la reincorporación al
Padrón Electoral, lo que corresponde al
total de notificaciones en el periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es
respecto al plazo fijado.

Reincorporar al Padrón Electoral a los ciudadanos que
acrediten en los términos legales, que han sido rehabilitados
en sus derechos políticos.

01-Oct-08 31-Mar-09 17% Al 31 de octubre se detuvieron 7,885
trámites de candidatos para bajas
aplicadas, de los cuales 3,006 fueron
procedentes, lo que corresponde al total de
trámites en el periodo. El porcentaje de
avance que se muestra es respecto al
plazo fijado.

Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los
ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el
Instituto Federal Electoral.

01-Oct-08 31-Mar-09 15% Del 1 al 26 de octubre se expidieron
674,140 credenciales a los ciudadanos.

Procesar las notificaciones sobre defunciones y suspensión de
derechos políticos.

01-Oct-08 06-Abr-09 17% Del 1 al 31 de octubre se recibieron un total
de 57,847 notificaciones de las cuales
47,996 fueron del Registro Civil y 9,851 de
juzgados en materia penal, lo que
corresponde al total de notificaciones en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Aplicar las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por
defunción y suspensión de derechos políticos.

01-Oct-08 14-Abr-09 14% Del 1 al 31 de octubre se dieron de baja del
Padrón Electoral un total de 39,508
registros de los cuales 35,722 fueron
ciudadanos fallecidos y 3,786 de
ciudadanos suspendidos en sus derechos
políticos.

Aplicar bajas de la base de datos del Padrón Electoral por
detección de registros duplicados.

01-Oct-08 14-Abr-09 2% Del 1 al 31 de octubre se dieron de baja del
Padrón Electoral 6,674 registros de
ciudadanos duplicados.

Realizar la Verificación Nacional Muestral 2009. 01-Oct-08 30-Abr-09 14% Se está elaborando la propuesta de
planteamiento general en la cual se
proponen los objetivos e indicadores, así
como el diseño maestral. Asimismo, se
presentarán en mesa de trabajo del 3 de
noviembre la propuesta de cronograma e
instrumentos de captación.

Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de los
ciudadanos que no aparecieron en la Lista Nominal de su
sección o consideraron haber sido excluidos de la Lista
Nominal.

01-Oct-08 04-May-09 14% Lo que corresponde al total de solicitudes
en el periodo. El porcentaje de avance que
se muestra es respecto al plazo fijado.

Recibir las Demandas de Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del ciudadano respecto a la
resolución negativa o no contestación en tiempo de una
solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de
Credencial para Votar.

01-Oct-08 08-May-09 14% Al 31 de octubre se tramitaron 14
demandas de juicio de las cuales 9 fueron
procedentes, lo que corresponde al total de
demandas en el periodo. El porcentaje de
avance que se muestra es respecto al
plazo fijado.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva

Página 14 de 33



Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Proporcionar el acceso permanente a los ciudadanos para
consultar su situación registral y vigencia de la credencial.

01-Oct-08 31-Ago-09 9% Al 31 de octubre se atendieron 290
consultas, las cuales se recibieron a través
de Internet, vía telefónica, buzón de voz,
chat, correo electrónico y CECEOC's, lo
que corresponde al total de consultas en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Atender y dar seguimiento a las consultas que presenten los
ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro
Metropolitano IFETEL y Centros Estatales de Consulta
Electoral y Orientación Ciudadana.

01-Oct-08 06-Jul-09 9% Al 31 de octubre se atendieron 181,002
consultas. 

Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos
del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su
revisión.

01-Oct-08 31-Ago-09 9% Al 31 de octubre se recibieron 147
consultas por parte de los partidos políticos
en CECEOC's, lo que corresponde al total
de consultas en el periodo. El porcentaje
de avance que se muestra es respecto al
plazo fijado.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

IV.1.10 Registro de 
Coaliciones y Acuerdos de 

participación

Aprobar el instructivo que deberán observar los partidos
políticos nacionales que busquen formar Coalición para el
proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Oct-08 31-Oct-08 100%

IV.1.11 Registro de 
plataformas

No hay actividades que reportar.

IV.1.12 Registro de 
candidatos

Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de
Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro,
cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para
el proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Oct-08 31-Dic-08 90%

IV.1.13 Financiamiento No hay actividades que reportar.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.16 Registro de 
representantes

Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos
Políticos ante el Consejo General.

01-Oct-08 01-Sep-09 % Los Partidos Políticos Nacionales no han
presentado sustituciones.

Coordinar con las autoridades estatales electorales de las
entidades federativas con procesos electorales coincidentes
con el federal, la elaboración y aprobación de las pautas de las
emisoras con cobertura estatal, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Radio y
Televisión (Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí y Sonora).

12-Ago-08 15-Abr-09 9.09% Se llevaron a cabo 3 reuniones con
integrantes del Consejo Estatal Electoral de
S.L.P.: una en oficinas centrales el 16 de
octubre, y 2 en S.L.P. el 20 y 27 de
octubre.

Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas
aprobadas por  el Comité de Radio y Televisión.

01-Oct-08 15-Abr-09 % Se aprobaron las pautas para el proceso
electoral extraordinario del municipio de
Tulum, Quintana Roo en la sesión del CRT
el 27 de octubre.

Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con
elecciones concurrentes.

01-Abr-08 15-Abr-09 % El 27 de octubre en S.L.P. se validaron las
pautas de precampaña local.

Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y
Colaboración con la Institución Educativa de Educación
Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los
monitoreos de contenido.

01-Oct-08 30-Oct-08 % A solicitud del IFE la Unidad de
Investigación y Modelos Educativos del
ILCE remitió una primer propuesta de
trabajo la cual está siendo analizada.

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que
lleguen el Consejo General y los permisionarios y
concesionarios en relación con los lineamientos sobre el
tratamiento informativo.

20-Sep-08 31-Ene-09 % Durante la ExpoCIRT 2008 que se llevó a
cabo del 14 al 17 de octubre, entre otros
materiales se repartieron 300 ejemplares
del documento con la sugerencia de
Lineamientos entregados por el Consejo
General a los concesionarios y
permisionarios el día 11 de septiembre del
año en curso.

Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del
Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación
interna con los órganos desconcentrados que se transmitan
por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.

01-Sep-08 15-Jul-09 % El 10 de octubre se grabó el mensaje del
Consejero Presidente con motivo del 18
Aniversario del IFE; el 22 de octubre se
grabó y transmitió "18 años por la
Democracia" y el 23 de octubre producción
y grabación de Voces de la Democracia
Conferencia Magistral "La Política en el
Tiempo de los medios audiovisuales" por
Ludolfo Paramio.

Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de
aparición de los promocionales de los partidos políticos
durante el período de precampañas federales.   

01-Oct-08 30-Nov-08 % Se agendó para la sesión del CRT del 3 de
noviembre.

Elaborar los oficios por los que se comunica a los
concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a
partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que
señala la Constitución.

01-Oct-08 05-Ene-09 % Se agendó para la sesión del CRT del 3 de
noviembre.

Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los
partidos políticos para el período de precampañas en los
canales de televisión (18 minutos diarios).

01-Oct-08 15-Ene-09 % Se agendó para la sesión del CRT del 3 de
noviembre.

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión

Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los
partidos políticos para el período de precampañas en las
estaciones radio (18 minutos diarios). 

01-Oct-08 15-Ene-09 % Se agendó para la sesión del CRT del 3 de
noviembre.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y
Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la
aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional
respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas
(18 minutos diarios).

01-Oct-08 15-Nov-08 % Se agendó para la sesión del CRT del 3 de
noviembre.

Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la
asignación de tiempos de campañas de autoridades
administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

01-Oct-08 15-Ene-09 % A la fecha no se han realizado reuniones
de coordinación interna, se está a la espera
de los resultados de coordinación con
Autoridades Locales.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

IV.1.1 Ocupación de Cargos 
y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral

Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales 
Ejecutivos Locales y Distritales.

01-Oct-08 30-Ago-09 98% Con información al 31 de octubre de 2008,
la DESPE registra los siguientes datos en
la estructura ocupacional de cargos de
Vocal Ejecutivo: a) Por lo que se refiere al
caso de Vocales Ejecutivos Locales, la
DESPE registra 31 plazas ocupadas y una
vacante, que en fecha próxima habrán de
ocuparse conforme a los procedimientos
establecidos en la normativa electoral; b)
en el caso de los Vocales Ejecutivos
Distritales, la DESPE registra una
ocupación del 98% en las 300 Junta
Ejecutivas Distritales, con motivo de la
designación temporal de dos Vocales
Ejecutivos Distritales en el cargo de Vocal
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. Sobre
este punto es pertinente señalar que la
DESPE inició los trabajos para ocupar
estas vacantes en estricto apego a la
normativa vigente. 

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.1 Ocupación de Cargos 
y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral

Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de
aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos
del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de
incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados
vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de
2008). 

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Con base en los resultados vigentes del
Concurso de Incorporación, los órganos
colegiados del Instituto aprobaron la
ocupación de 28 plazas vacantes
exclusivas del SPE; en este sentido la
DESPE gestionó la ocupación de tres
plazas en el cargo de Vocal Ejecutivo de
Junta Distrital Ejecutiva y 25 en cargos y
puestos distintos de Vocal Ejecutivo. Es
importante señalar que de generarse en
fecha próxima plazas vacantes, la DESPE
podría gestionar la ocupación de estas
plazas mediante la lista de reserva
conformada con los aspirantes que
aprobaron todas las etapas del concurso y
que cuentan con resultados vigentes.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.1 Ocupación de Cargos 
y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral

Aplicar, en su caso, el procedimiento de incorporación
temporal para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del
Servicio Profesional Electoral determinados de urgente
ocupación. 

01-Oct-08 31-Ago-09 60% El 29 de octubre de 2008, el Consejo
General aprobó la incorporación temporal
en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta
Local Ejecutivo correspondientes a las
entidades de Chiapas, Hidalgo y
Zacatecas. Cabe subrayar que con estas
designaciones, la DESPE alcanzó el 100%
de avance programado para esta actividad.
Asimismo es pertinente señalar que en
fecha próxima la DESPE llevará a cabo los
trabajos inherentes a este procedimiento a
fin de ocupar las vacantes que se
determinen de urgente ocupación. 
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.1 Ocupación de Cargos 
y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral

Presentar ante el Consejo General en la primera semana de
octubre los dictámenes correspondientes para la designación
de los funcionarios que durante proceso electoral federal 2008
– 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.

01-Oct-08 07-Oct-08 90% El pasado 13 de octubre el Consejo
General del Instituto designó 29 Vocales
Ejecutivos Locales como Presidentes de
Consejo Local. No obstante lo anterior, se
generó la vacante en el cargo de Vocal
Ejecutivo de la Junta Local en el estado de
Colima, el Secretario Ejecutivo informó al
Consejo General para que éste
determinara la urgente ocupación en el
cargo, el cual está en curso. Por lo que
corresponde a las 3 plazas vacantes de
Vocales Ejecutivos Locales en los estados
de Chiapas, Hidalgo y Zacatecas, el 29 de
octubre el Consejo General del Instituto
designó a los funcionarios que ocuparán
temporalmente las plazas y que a su vez
fueron designados Presidentes de Consejo
Local en los citados estados.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.1 Ocupación de Cargos 
y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral

Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral
federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los
Consejos Locales y Distritales.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% El Consejo General del Instituto aprobó el
29 de octubre, el Acuerdo por el que se
establece el procedimiento para el
nombramiento temporal de Presidentes de
Consejos Locales y Distritales, en caso de
ausencias temporales y definitivas, de
quienes originalmente fueron designados.
Con motivo de la vacante generada en el
cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local en
el estado de Colima, el Secretario Ejecutivo
designó para fungir como Presidente de
Consejo Local al Vocal Secretario de la
Junta Local hasta en tanto se designe a
quien ocupará temporalmente la plaza.         

V.2 Evaluación del 
Desempeño de los 

miembros del Servicio 
Profesional Electoral

No hay actividades que reportar.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

IV.1.4 Apoyo Administrativo 
al Proceso Electoral Federal

Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes,
servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones
normativas aplicables y con plena transparencia.

01-Oct-08 31-Ago-09 9% Se apoyo a las áreas administrativas en los
procedimientos de adquisición, para
atender lo relativo a la impresión de la
documentación que se utilizará en el PEF
2008-2009, requerimientos de capacitación
electoral y educación cívica relacionados
con prendas de vestir.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y
Capacitadores – Asistentes.

01-Oct-08 30-Nov-08 70%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Ubicación de Casillas
y Sistema de Casillas Especiales.

01-Oct-08 28-Feb-09 20%

Desarrollar la versión 3.0 del Sistema de Generación de Bases
de Datos. 

01-Oct-08 28-Feb-09 20%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Primera Insaculación. 01-Oct-08 28-Feb-09 10%

Desarrollar de la versión 4.0 del Sistema de Representantes de
los Partidos Políticos. 

01-Oct-08 31-Mar-09 10%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Registro de
Candidatos. 

01-Oct-08 31-Mar-09 20%

Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de
Supervisores y Capacitadores – Asistentes.

01-Oct-08 31-Mar-09 5% Las reuniones para la definición de
requerimientos iniciaron en el mes de
noviembre a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. No se prevén retrasos
en la conclusión en tiempo de la actividad.

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Materiales
Electorales. 

01-Oct-08 30-Abr-09 10%

Desarrollar la versión 2.0 del Sistema de Verificaciones
Primera, Segunda y Tercera Etapa.

01-Oct-08 30-Abr-09 10%

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación 01-Oct-08 30-Abr-09 5% Las reuniones para la definición de
requerimientos iniciaron en el mes de
noviembre a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. No se prevén retrasos
en la conclusión en tiempo de la actividad.

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de
Funcionarios de Casilla.

01-Oct-08 30-Abr-09 5% Las reuniones para la definición de
requerimientos iniciaron en el mes de
noviembre a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. No se prevén retrasos
en la conclusión en tiempo de la actividad.

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de
Funcionarios de Casilla.

01-Oct-08 30-Jun-09 5% Las reuniones para la definición de
requerimientos iniciaron en el mes de
noviembre a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. No se prevén retrasos
en la conclusión en tiempo de la actividad.

Impartir cursos de capacitación y brindar asesoría en materia
informática de modo presencial y a distancia para el uso de
sistemas de información electoral, tanto a oficinas centrales
como a órganos desconcentrados.

01-Oct-08 15-Jul-09 25%

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y
servidores centrales.

01-Oct-08 31-Oct-08 78% Derivado de la necesidad de hacer mejoras
a las aplicaciones que se ejecutarán en los
servidores, ha sido necesario realizar
algunos ajustes a las mismas, por lo que se
estima que la actividad concluya durante el
mes de noviembre de 2008.

Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales. 01-Oct-08 31-Oct-08 60%

Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones
central.

01-Oct-08 31-Oct-08 20%

Con la finalidad de hacer más eficientes los
procesos administrativos y obtener mejores
condiciones comerciales, se consideró
pertinente consolidar las adquisiciones de
la infraestructura informática y de
comunicaciones que se requiere para la
operación de los sistemas electorales y la
operación de los servicios informáticos
para las nuevas áreas del Instituto derivado
de la Reforma Electoral, lo cual permite
ahorrar tiempo y generar beneficios en el
ámbito administrativo. Cabe señalar que
del análisis realizado se identificó que el
impacto en el retraso de esta actividad es
mínimo ya que los sistemas se liberan de
forma paulatina durante todo el Proceso
Electoral y actualmente se cuenta con una
reserva básica de equipos para la
operación inicial.

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces con
juntas ejecutivas.

01-Oct-08 31-Ene-09 15%

Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces y
actualización del equipo de comunicaciones de los MAC’s fijos
adicionales.

01-Oct-08 28-Feb-09 10%

Incrementar la capacidad del acceso a Internet 01-Oct-08 31-Mar-09 10%

Sustituir servidores en juntas ejecutivas distritales. 01-Oct-08 31-Mar-09 4% Durante el mes de noviembre iniciaron los
trámites administrativos correspondientes
para llevar a cabo la adquisición de los
servidores. Cabe señalar que esto no
genera un retraso en la conclusión de la
actividad.

Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por
el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del
PREP, su operación y el informe de actividades.

01-Oct-08 30-Nov-08 50%

Desarrollar el Sistema de Información del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral
federal 2008 – 2009.

01-Oct-08 30-Abr-09 5%

Implementar la infraestructura informática de los Centros
Nacionales de Recepción de Resultados Electorales
Preliminares.

01-Oct-08 31-May-09 5%

Implementar la infraestructura informática de los Centros de
Acopio y Transmisión de Datos.

01-Oct-08 31-May-09 5%

IV.3.1 Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP)

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Centro para el Desarrollo Democrático

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

IV.1.7 Acompañamiento 
Ciudadano

Publicar, conforme a la Estrategia del Programa de
Acompañamiento Ciudadano 2008 – 2009, boletines
electrónicos informativos durante los siguientes meses: octubre
y diciembre de 2008; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y
agosto de 2009.

01-Oct-08 31-Ago-09 13% En proceso.
El primer número del boletín Elección 2009
se publicó el 15 de octubre de 2008 y se
está difundiendo entre funcionarios del
Instituto, tanto de oficinas centrales como de
órganos desconcentrados y miembros de la
RedPAC. 
Adicionalmente, se están definiendo los
contenidos del segundo número,
programado para diciembre de 2008.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008
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Responsable: Dirección Jurídica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario,
de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del
Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador,
de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del
Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en
la atención del procedimiento administrativo sancionador
ordinario y especial.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios
para la protección de los derechos político - electorales del
ciudadano que se presenten.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Durante el periodo comprendido del 9 al 31 de
octubre de 2008 se dio el trámite
correspondiente a 17 medios de impugnación.

Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en
contra de los órganos desconcentrados locales.

01-Oct-08 31-Ago-09 % En el periodo comprendido del 9 al 31 de octubre
de 2008 no se recibieron recursos de revisión.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.4.1 Procedimiento 
Sancionador Ordinario y 

Especial

IV.4.2 Tramitación y 
Sustanciación de los Medios 

de Impugnación
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Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

No hay actividades que reportar

Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas,
procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se
substancien con estricto apego al procedimiento que regula el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% Actualmente se están substanciando 119
procedimientos administrativos, y en cada
diligencia se han fundado y motivado los
requerimientos de información y
documentación. Además, se han
implementado las diligencias a partir de las
cuales la autoridad se ha allegado de los
elementos que le permitirán resolver con
certeza. 

Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales,
financieros y contables que se relacionen con los
procedimientos oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% El 21 de octubre de 2008
se envió a los Consejeros Electorales y al
Secretario Ejecutivo el análisis jurídico de
los procedimientos administrativos de
carácter oficioso por la omisión de
presentar estados de cuenta bancarios, en
los casos en los que partidos y
agrupaciones omitieron presentar la
totalidad de los estados de cuenta
bancarios. Además, se han analizado
opciones tecnológicas para hacer más
eficiente el reporte de los ingresos y gastos
de los partidos políticos.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.4.3 Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 

Políticos

IV.4.4 Procedimientos 
Administrativos derivados 

de Quejas de Fiscalización
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Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance 

Observaciones
(En caso de que el periodo haya concluido y no se 

hubiere llegado al 100%, especificar las razones 
correspondientes)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 31 de octubre de 2008

IV.4.4 Procedimientos 
Administrativos derivados 

de Quejas de Fiscalización

Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los
procedimientos de queja y oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% respecto 
de los 

procedimientos 
concluidos

En la sesión celebrada el pasado 29 de
octubre, el Consejo General aprobó las 18
resoluciones de procedimientos oficiosos y
de queja que presentó la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos. 
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