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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral 

Federal (PIPEF) 2008-2009 presenta su Segundo Informe sobre los avances en el 

cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009. 

En el mes de noviembre, el Secretario Técnico de la Comisión solicitó a las Áreas 

Responsables un avance en el cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, 

con corte al 30 de noviembre de 2008. Sin embargo, y con el propósito de presentar a 

la Comisión en su sesión a celebrarse el 17 de diciembre de 2008, un informe más 

actualizado, el Secretario Técnico solicitó nuevamente un avance al 12 de diciembre, 

por instrucciones del Presidente de la Comisión, Consejero Electoral Arturo Sánchez.  

Derivado de lo anterior, el presente informe cubre los avances registrados en el 

cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, en el periodo del 1 de noviembre 

al 12 de diciembre de 2008 y reporta las actividades concluidas, las que se encuentran 

en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la fecha programada, las 

que fueron concluidas fuera del plazo establecido y las que no presentaron ningún 

grado de avance. En todos los casos se añaden las aclaraciones que esgrimieron las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables. 

 Al final se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las 

conclusiones y el anexo 1 con toda la información reportada por las Unidades 

Responsables. 
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I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS AL CORTE DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo  de las principales tareas concluidas por 

las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. En el cuadro que sigue  

a este resumen se especifican los reportes completos que presentaron las Unidades 

Responsables. 

• Capacitación y Organización Electoral: Se elaboró la propuesta de las juntas 

ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su 

presentación a los consejos distritales, y se diseñaron los proyectos distritales de 

promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas). Se 

elaboró el programa para integrar y difundir las Estadísticas de las Elecciones 

Federales de 2009. Se dio seguimiento a la acreditación de los representantes 

de los partidos políticos ante los consejos locales, así como a la presentación 

ante dichos órganos, de las propuestas de candidatos a consejeros electorales 

de los consejos distritales. Se presentó al Consejo General los lineamientos 

respecto al número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas 

municipales que se instalarán para el Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

Asimismo, se participó en la definición de los criterios y lineamientos para la 

selección y contratación de capacitadores-asistentes electorales y supervisores 

electorales, los modelos de convocatoria para su reclutamiento y la 

determinación de sus funciones. 

Finalmente se elaboró la propuesta de custodia de la documentación y 

materiales electorales y se entregaron todos los elementos necesarios a la 

Dirección Ejecutiva de Administración, para la contratación del inmueble en el 

que se instalará la bodega central de organización electoral.  

• Observación electoral: Se suscribió el convenio entre las autoridades 

electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, a través de su 

Programa para el Desarrollo en México (PNUD), para la Operación del Fondo de 

Apoyo para la Observación Electoral 2009.  
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• Partidos Políticos: Se elaboró el  Acuerdo por el que se indican los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que 

presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, para el proceso 

electoral federal 2008 – 2009, el cual fue aprobado por el Consejo General el 10 

de noviembre. 

Respecto a la elaboración del protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración 

con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración 

de la metodología de los monitoreos de contenido, la Unidad de Investigación y 

Modelos Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

(ILCE) remitió el pasado 30 de octubre de 2008, a solicitud del Instituto Federal 

Electoral, una propuesta de Protocolo, cuya implementación está pendiente de la 

validación de los órganos competentes. 

Asimismo, el pasado 19 de noviembre de 2008 durante la Vigésima Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, se llevó a cabo el sorteo 

para determinar los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos 

políticos en las pautas del periodo de precampañas coincidentes con el Proceso 

Electoral Federal. 

Se elaboró el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que 

se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 

70% proporcional, respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas 

(18 minutos diarios), mismo que fue  aprobado el 17 de noviembre de 2008, en la 

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión. 

Finalmente se actualizó el sistema de cómputo para agilizar el registro, 

cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el proceso 

electoral federal 2008-2009. 

• Servicio Profesional Electoral: Se concluyó con la presentación de los 

dictámenes al Consejo General, para la designación de los funcionarios que 

durante el Proceso Electoral Federal actuarán como presidentes de los consejos 

locales y distritales.  
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• Sistemas informáticos: Se desarrolló la versión 3.0 del Sistema de 

Supervisores y Capacitadores – Asistentes, y se actualizaron las aplicaciones en 

servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales. 

Finalmente, el 28 de noviembre de 2008 se presentó para la aprobación del 

Consejo General, el Acuerdo por el que se determina la creación del Comité 

Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), su 

operación y el informe de actividades. 

Los cuadros siguientes consideran las 20 actividades concluidas en el periodo que se 

informa, y está dividido en tres partes: 

1. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó durante noviembre de 2008. 

2. Actividades concluidas fuera de plazo. 

3. Actividades concluidas antes de tiempo. 
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 9

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Inicio Término

Desarrollar de la versión 3.0 del
Sistema de Supervisores y
Capacitadores – Asistentes.

UNICOM 01-Oct-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008

Proceso: IV.3.1 PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

Inicio Término

Presentar para aprobación del Consejo
General el Acuerdo por el que se
determina la Creación del Comité
Técnico Asesor del PREP, su
operación y el informe de actividades.

UNICOM 01-Oct-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que en
sesión ordinaria del Consejo General del 28 de
noviembre de 2008 fue aprobado el acuerdo.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Inicio Término

Coordinar el mecanismo (sorteo) para
determinar el orden de aparición de los
promocionales de los partidos políticos
durante el período de precampañas
federales.   

DEPPP 01-Oct-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que el
pasado 19 de noviembre de 2008 durante la Vigésima
Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y
Televisión, se llevó a cabo el Sorteo para determinar
los horarios de transmisión de los promocionales de
los partidos políticos en las pautas del periodo de
precampañas coincidentes con el Proceso Electoral
Federal 2008 - 2009.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo del
Comité de Radio y Televisión por el
que se aprueban los mecanismos para
la aplicación de los criterios 30%
igualitario y 70% proporcional respecto
de los mensajes a distribuir durante las
precampañas (18 minutos diarios).

DEPPP 01-Oct-08 15-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que el
Acuerdo fue aprobado el 17 de noviembre de 2008, en
la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité
de Radio y Televisión. 

CUADRO 1.A.

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONCLUYÓ DURANTE NOVIEMBRE DE 2008

Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones
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Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES.

Inicio Término

Dar seguimiento a la acreditación de
los representantes de los partidos
políticos ante los Consejos Locales.

Consejos Locales
DEPPP
DEOE

01-Oct-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008.

Dar seguimiento a la presentación al
Consejo Local de propuestas de
candidatos a Consejeros Electorales
de los Consejos Distritales.

Consejero 
Presidente
Consejeros 

Electorales de 
Consejos Locales

DEOE

01-Nov-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008.

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Inicio Término

Participar en la definición de los
criterios y lineamientos para la
selección y contratación de
capacitadores – asistentes electorales
y supervisores electorales, los modelos 
de convocatoria para su reclutamiento
y la determinación de sus funciones.

CG
DEOE

DECEYEC

01-Nov-08 30-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que se
incluye en la Estrategia de Capacitación.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.3.3 ESTADÍSTICA ELECTORAL

Inicio Término

Preparar el Proyecto para integrar y
difundir la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009
considerando lo siguiente: a) Analizar
la información de los resultados
electorales federales de los pasados
procesos electorales a fin de elaborar
el Proyecto para integrar y difundir la
Estadística de las Elecciones
Federales de 2009; b) Diseñar una
imagen institucional para los sistemas
informáticos que se desarrollen para
difundir la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009; c)
Desarrollar el modelo del Sistema que
integre los resultados de las
Elecciones Federales de 1991 a 2009
para difundirlo en medio óptico; d)
Desarrollar el modelo de la página
Web en la que se dará a conocer la
Estadística de las Elecciones
Federales de 2009 a través de
Internet; e) Elaborar el Programa de
difusión de la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009.

DEOE 01-Feb-08 28-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proceso: IV.1.1 OCUPACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Inicio Término

Presentar ante el Consejo General en
la primera semana de noviembre los
dictámenes correspondientes para la
designación de los funcionarios que
durante el proceso electoral actuarán
como Presidentes de los Consejos
Distritales.

Comisión del 
Servicio 

Profesional 
Electoral 
DESPE

01-Nov-08 07-Nov-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que en
sesión del 7 de noviembre la Comisión del Servicio
Profesional Electoral, aprobó 297 dictámenes de
vocales ejecutivos distritales. Posteriormente en
sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2008, el
Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se
designa a quienes durante el Proceso Electoral
Federal 2008-2009 actuarán como presidentes de
consejos distritales del Instituto Federal Electoral y que 
en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de
juntas distritales.   

Responsable(s)
Periodo de
Ejecución ObservacionesActividad

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Actividad Responsable(s)

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Periodo de
Ejecución Observaciones
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 5

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internacionales.

Proceso: IV.1.5 OBSERVACIÓN ELECTORAL

Inicio Término

Suscribir el Convenio entre las
Autoridades Electorales Federales y la
Organización de las Naciones Unidas
para la operación del Fondo de Apoyo
para la Observación Electoral 2009.

SE
CAI
DJ

02-Jun-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que
después de un largo proceso de coordinación entre el
IFE, el TEPJF y la Organización de las Naciones
Unidas a través de su Programa para el Desarrollo en
México, para concretar y poner en marcha este
convenio de colaboración, finalmente ya ha sido
firmado con fecha 28 de noviembre por el Sr. Arnaud
Peral, representante residente a.i. del PNUD en
México, por la Mtra. Ma. del Carmen Alanís Figueroa,
Magistrada Presidente del TEPJF; y por el Dr.
Leonardo Valdés Zurita y el Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo
del IFE, respectivamente. Únicamente faltan las firmas
de representantes de la Secretaría de Gobernación y
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes
firman en este marco sólo como testigos de honor.

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Inicio Término

Actualizar las aplicaciones en
servidores de juntas ejecutivas y
servidores centrales.

UNICOM 01-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Inicio Término

Realizar, en su caso, el protocolo del
Convenio de Apoyo y Colaboración
con la Institución Educativa de
Educación Superior que apoyará la
elaboración de la metodología de los
monitoreos de contenido.

DEPPP 01-Oct-08 30-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que a
solicitud del IFE, la Unidad de Investigación y Modelos
Educativos del ILCE remitió el pasado 30 de octubre
de 2008, una propuesta de Protocolo, cuya
implementación está sujeta a la validación de los
órganos competentes.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Inicio Término

Aprobar los lineamientos respecto del
número, lugar, funciones, estructura y
ámbito territorial de las oficinas
municipales.

CG
JGE

DEOE

31-Oct-08 31-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral
conoció y aprobó el documento. Asimismo la Junta
General Ejecutiva aprobó dichos lineamientos el dia 20
de noviembre de 2008.
Finalmente, el día 28 de noviembre, el Consejo
General aprobó la instalación de oficinas municipales.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

Proceso: IV.1.1 OCUPACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Inicio Término

Presentar ante el Consejo General en
la primera semana de octubre los
dictámenes correspondientes para la
designación de los funcionarios que
durante Proceso Electoral Federal
2008 – 2009 actuarán como
Presidentes de los Consejos Locales.

Comisión del 
Servicio 

Profesional 
Electoral 
DESPE

01-Oct-08 07-Oct-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que con
motivo de la destitución del C. Antonio Humberto
Herrera López, quién se desempeñaba como Vocal
Ejecutivo Local en el estado de Colima, se generó la
vacante en dicho cargo, por lo tanto el Consejo
General aprobó el 28 de noviembre de 2008 el
Acuerdo por el que se determina la ocupación
temporal del C, Juan Manuel Crisanto Campos en el
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva
del estado de Colima.

Actividad

Actividad Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Observaciones

Observaciones

CUADRO 1.B.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS FUERA DE PLAZO

Actividad

Periodo de
Ejecución

ObservacionesResponsable(s)

Actividad

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

Observaciones

Observaciones

Responsable(s)
Periodo de
Ejecución
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 6

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Inicio Término

Elaborar la propuesta de custodia de la
documentación y materiales para el
Proceso Electoral Federal 2008 –
2009.

DEOE 02-Jun-08 19-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que se
hizo la revisión y modificación a la propuesta de
custodia y se ajustaron algunas fechas del documento.

Contratar el inmueble en el que se
instalará la Bodega Central de
Organización Electoral.

DEOE
DEA

18-Ago-08 19-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Se visitaron los
inmuebles más propicios a funcionar como la Bodega
Central, con la participación de funcionarios de la
DEA, de la Contraloría General y de la DEOE. Se
entregaron todos los elementos a la DEA, para
concretar las negociaciones.

Programa: 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica

IV.1.15 Capacitación y Asistencia Electoral    (Capacitación e integración de mesas directivas de casilla)

Inicio Término

Elaborar la propuesta de las juntas
ejecutivas distritales sobre las
secciones de atención especial para
su presentación a los Consejos
Distritales.

DECEYEC
Consejos Locales 

y Distritales
JED

01-Nov-08 31-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008.

Planear los proyectos distritales de
promoción de la participación electoral
(campañas educativas focalizadas).

DECEYEC
JELyD

06-Oct-08 19-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. Junto con la
conclusión del diseño de contenidos y actividades
previstas para la Fase III de la Guía Virtual, las juntas
locales y distritales ejecutivas diseñaron los proyectos
de promoción de la participación electoral. Al 12 de
diciembre todas las juntas distritales ejecutivas habían
llevado a cabo sus reuniones de trabajo para acordar
las estrategias y compromisos para la realización de
los proyectos y los vocales del ramo enviaron a
DECEyEC la cédula de diseño de los proyectos.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

IIV.1.12 Registro de candidatos

Inicio Término

Actualizar en coordinación con la
Unidad de Servicios de Informática, un
sistema de cómputo para agilizar el
registro, cancelaciones y sustituciones
de candidatos a diputados para el
Proceso Electoral Federal 2008 –
2009.

DEPPP
UNICOM

01-Nov-08 31-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 12 de diciembre de 2008. La Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en
coordinación con la Unidad de Servicios de
Informática, actualizó el Sistema de registro de
candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-
2009.

Elaborar el Acuerdo por el que se
indican los criterios aplicables para el
registro de candidaturas a cargos de
elección popular que presenten los
partidos políticos y, en su caso, las
coaliciones ante los Consejos del
Instituto, para el Proceso Electoral
Federal 2008 – 2009.

Comisión de 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos
DEPPP

01-Nov-08 15-Dic-08 Reportado por la Unidad Responsable como concluida
al corte del 30 de noviembre de 2008. El 10 de
noviembre de 2008, el Consejo General, en sesión
extraordinaria, aprobó el Acuerdo por el que se indican
los criterios aplicables para el registro de candidaturas
a diputados por ambos principios que presenten los
partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante
los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral
Federal 2008-2009.

Actividad Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Observaciones

Actividad Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Observaciones

CUADRO 1.C.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO

Actividad Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Observaciones

Proceso: IV.1.18 Documentación y Material Electoral  (Producción y Almacenamiento de la documentación y materiales electorales)

 
8 

 



 
 

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO 

Durante este periodo solamente 5 actividades programadas para concluir al 30 de 

noviembre, se reportaron como no concluidas. A continuación se presenta un resumen 

de dichas tareas y las razones que expusieron las áreas: 

• La instalación del Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009 por parte 

de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), la cual tiene como fecha de 

conclusión el 28 de noviembre de 2008.  

Esta actividad tiene como punto de partida la firma del convenio de colaboración 

entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones 

Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 

2009, a través de su Programa para el Desarrollo en México (PNUD), suscrito el 

pasado 28 de noviembre. En virtud de lo reciente de la firma, la CAI se encuentra 

en etapa de planeación de este programa. 

• La instalación del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la 

Observación Electoral 2009, por parte de la CAI, la cual tiene como fecha de 

conclusión el 30 de noviembre de 2008.  

Esta actividad, al igual que la anterior, depende de la firma del convenio de 

colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las 

Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación 

Electoral 2009, suscrito el pasado 28 de noviembre. Dado lo reciente de la firma 

y en virtud del cierre de actividades 2008 tanto del PNUD como de la CAI, se 

contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año 2009.  

• La presentación ante el Consejo General del acuerdo por el que se establecen 

las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes 

extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 

2008 – 2009 a cargo de la CAI, la cual tiene como fecha de conclusión el 15 de 

octubre de 2008.  
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El proyecto de Acuerdo que sustenta la participación de ciudadanos de otros 

países en nuestras elecciones en calidad de visitantes extranjeros, ya ha sido 

revisado en lo general por los consejeros electorales del IFE y será puesto a 

consideración de sus miembros durante la sesión que lleve a cabo este órgano 

colegiado durante el mes de diciembre de 2008. 

• Las actividades para adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales y 

actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central a cargo de la 

Unidad de Servicios de Informática, tienen como fechas de conclusión el 31 de 

octubre de 2008.  

Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener 

mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las 

adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se 

requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los 

servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma 

Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito 

administrativo. Cabe señalar que el impacto en el retraso de esta actividad es 

mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el 

Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos 

para la operación inicial. 

En el siguiente cuadro se especifican las actividades no concluidas, las unidades 

responsables y las aclaraciones a cada caso. 
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Inicio Término
Coordinación de 

Asuntos 
Internacionales

Instalar el Consejo de
Normatividad del Fondo de
Apoyo 2009.

15-Oct-08 28-Nov-08 Sin avance. Cumpliendo con el compromiso
institucional establecido en la Cláusula Segunda del
Convenio de colaboración signado el 30 de octubre
por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, y el Instituto Federal Electoral, la
Coordinación de Asuntos Internacionales remitió el
28 de noviembre, mediante oficio CAI/616/2008,
copia del Documento de Proyecto “Fondo de Apoyo
para la Observación Electoral 2009”, firmado por las
autoridades electorales federales de México y las
Naciones Unidas. Lo anterior, con el propósito de
que se realice la transferencia al Instituto de los 25
millones de pesos que constituirán este mecanismo
de apoyo técnico y financiero para las organizaciones
nacionales que realizan trabajos de observación. Al
día de hoy, se están realizando los trámites
administrativos a fin de que la Secretaría proceda al
depósito correspondiente. 

Una vez recibidos los recursos, el IFE tiene como
plazo el próximo día 15 para entregarlos a las
Naciones Unidas. De lo contrario se tendrán que
devolver a la Tesorería de la Federación,
cancelándose totalmente las actividades relativas al
Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.
Tan pronto como reciba los recursos, Naciones
Unidas tendrá que convocar a la sesión del Consejo
de Normatividad, órgano de dirección facultado para
determinar los requerimientos generales que deban
reunir los proyectos de observación susceptibles de
beneficiarse de los recursos disponibles, así como
los criterios de asignación presupuestal, a través de
la convocatoria pública dirigida a las organizaciones
nacionales de la sociedad civil.

Coordinación de 
Asuntos 

Internacionales

Instalar el Comité Técnico
de Evaluación del Fondo
de Apoyo a la Observación
Electoral 2009.

01-Nov-08 30-Nov-08 Sin avance. Esta actividad tiene como punto de
partida la instalación y funcionamiento del Consejo
de Normatividad. Por tanto, aún no se da inicio a la
etapa de planeación y ejecución de este programa.
Como resultado de lo anterior y en vísperas del cierre
de actividades de 2008 tanto del PNUD como del
IFE, se contempla llevar a cabo esta actividad al
inicio del año de 2009.

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 2.A

Observaciones

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 30 de noviembre y se reportan como no concluidas

Periodo de EjecuciónUnidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluidas
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Unidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluidas
Observaciones

Inicio Término
Coordinación de 

Asuntos 
Internacionales

Presentar ante el Consejo
General el Acuerdo por el
que se establecen las
bases y criterios con que
habrá de atenderse e
informar a los visitantes
extranjeros que acudan a
conocer las modalidades
del proceso electoral
federal 2008 – 2009.

01-Ago-08 15-Oct-08

El proyecto de Acuerdo que sustenta la participación
de ciudadanos de otros países en nuestras
elecciones en calidad de visitante extranjero, ya ha
sido revisado en lo general por los consejeros
electorales del IFE y será puesta a consideración de
sus miembros durante la sesión que lleve a cabo
este órgano colegiado durante el mes de diciembre. 

Unidad de 
Servicios de 
Informática

Adquirir e instalar
infraestructura para
sistemas centrales.

01-Oct-08 31-Oct-08

Unidad de 
Servicios de 
Informática

Actualizar e incrementar la
capacidad de
comunicaciones central.

01-Oct-08 31-Oct-08

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 2.B

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Periodo de Ejecución

Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos
administrativos y obtener mejores condiciones
comerciales, se consideró pertinente consolidar las
adquisiciones de la infraestructura informática y de
comunicaciones que se requiere para la operación de 
los sistemas electorales y la operación de los
servicios informáticos para las nuevas áreas del
Instituto derivado de la Reforma Electoral, lo cual
permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el
ámbito administrativo. Cabe señalar que del análisis
realizado se identificó que el impacto en el retraso de
esta actividad es mínimo ya que los sistemas se
liberan de forma paulatina durante todo el Proceso
Electoral y actualmente se cuenta con una reserva
básica de equipos para la operación inicial. Es
importante señalar que la justificación de los retrasos
en estas actividades fue reportada en el informe de
avances correspondiente al mes de octubre.
Asimismo, mediante oficio No. UNICOM/3234/2008
de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado al
Secretario Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el
detalle de los motivos del retraso.
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III. ACTIVIDADES EN CURSO 

De las actividades institucionales que se desarrollan a lo largo de varios meses, las 

áreas reportaron 91 actividades en curso, de las cuales 84 muestran un grado de 

avance y 7 no reportan ningún movimiento. 

A manera de ejemplo se presenta un breve resumen de algunas de las actividades que 

se encuentran en proceso.  

• Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de 

los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten: Durante el 

periodo comprendido del 1° de noviembre al 12 de diciembre de 2008 se dio el 

trámite correspondiente a 32 medios de impugnación. Actividad a cargo de la 

Dirección Jurídica. 

• Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas,  procedimientos oficiosos, e 

investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que 

regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: Actualmente 

se están substanciando 115 procedimientos administrativos (54 procedimientos 

oficiosos y 61 procedimientos de queja), y en cada diligencia se han fundado y 

motivado los requerimientos de información y documentación. Además, se han 

implementado las diligencias a partir de las cuales la autoridad se ha allegado de los 

elementos que le permitirán resolver con certeza, respetando en todo momento las 

garantías de los requeridos. Actividad a cargo de la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos. 

• Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la 

reincorporación de registros al Padrón Electoral: Al 12 de diciembre se recibió un 

total de 4,156 notificaciones por parte del Poder Judicial, de las cuales se determinó 

que de 1,959 si procedía la reincorporación al Padrón Electoral, lo que corresponde 

al total de notificaciones en el periodo. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores. 

• Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y 

Distritales: Con información al 12 de diciembre, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
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Profesional Electoral (DESPE) registra los siguientes datos en la estructura 

ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: a) Por lo que se refiere al caso de 

vocales ejecutivos locales, la DESPE  registra  32 plazas ocupadas; b) en el caso de 

los vocales ejecutivos distritales, la DESPE registra una ocupación del 100% en las 

300 juntas ejecutivas distritales. Cabe subrayar que el 28 de noviembre del año en 

curso el Consejo General aprobó la designación temporal de tres funcionarios en el 

cargo de Vocal Ejecutivo, con este Acuerdo la estructura de vocalías ejecutivas de 

juntas locales y distritales está cubierta en su totalidad.   

Algunas de las actividades en curso son continuas y tienen como fecha de vencimiento 

el mes de agosto de 2009. Por ello, algunas Unidades Responsables reportan el 100% 

de avance de lo realizado al término del mes y no respecto al periodo de ejecución. El 

siguiente cuadro muestra los casos específicos  que fueron reportados de esta forma: 
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Inicio Término

Dirección 
Ejecutiva del 

Servicio 
Profesional 

Electoral

Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y
selección de aspirantes para ocupar cargos y
puestos vacantes exclusivos del Servicio
Profesional Electoral mediante un concurso de
incorporación (en primera instancia se utilizarán
los resultados vigentes, de ser el caso, del
concurso de incorporación de 2008). 

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Ejecutiva del 

Servicio 
Profesional 

Electoral

Dar seguimiento a las vacantes que se generen 
de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.

01-Oct-08 30-Ago-09 100%

Dirección 
Ejecutiva del 

Servicio 
Profesional 

Electoral

Designar a los funcionarios que durante el
proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán
como Presidentes de los Consejos Locales y
Distritales. 

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Jurídica

Tramitar y sustanciar el procedimiento
sancionador ordinario, de conformidad con lo
establecido en el Libro Séptimo del Cofipe. 01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Jurídica

Tramitar y sustanciar el procedimiento especial
sancionador, de conformidad con lo establecido
en el Libro Séptimo del Cofipe. 01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Jurídica

Auxiliar y asesorar a los órganos
desconcentrados del IFE en la atención del
procedimiento administrativo sancionador
ordinario y especial.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Jurídica

Tramitar en forma expedita los recursos de
apelación y juicios para la protección de los
derechos político - electorales del ciudadano
que se presenten.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Dirección 
Jurídica

Sustanciar los recursos de revisión que se
interpongan en contra de los órganos
desconcentrados locales.

01-Oct-08 31-Ago-09 100%

Unidad de 

Fiscalización de 

los Recursos de 

los Partidos 

Políticos

Analizar y supervisar que los procedimientos de
quejas, procedimientos oficiosos, e
investigaciones preliminares se substancien
con estricto apego al procedimiento que regula
el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

15-Oct-08 15-Ago-09 100%

Unidad de 
Fiscalización de 
los Recursos de 

los Partidos 
Políticos

Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos
legales, fiscales, financieros y contables que se
relacionen con los procedimientos oficiosos. 15-Oct-08 15-Ago-09 100%

Unidad de 
Fiscalización de 
los Recursos de 

los Partidos 
Políticos

Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en
relación con los procedimientos de queja y
oficiosos. 15-Oct-08 15-Ago-09 100%

Dirección 

Ejecutiva de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos

Realizar las producciones requeridas por las
diversas áreas del Instituto Federal Electoral
para las actividades de coordinación interna
con los órganos desconcentrados que se
transmitan por vía satélite e Internet y los
resultados de los monitoreos.

01-Sep-08 15-Jul-09 100%

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 3

ACTIVIDADES EN CURSO REPORTADAS AL 100%

Unidad 

Responsable
Actividad

Período de Ejecución
% Reporte
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Inicio Término
s los

ecesarios
ro sala

01-Oct-08 20-Jul-09 30%

Aprobación unánime de los
integrantes del Comité de
Adquisiciones (5 de diciembre
pasado) al proyecto Macro sala
2009; ocho reuniones
interinstitucionales; matriz
presupuestal; así como listado de
responsables y enlaces
operativos y administrativos de
las áreas del IFE que
coadyuvarán a la ejecución y
supervisión de este proyecto.

sobre

01-Jun-09 01-Oct-09 10%

El Comité de Adquisiciones
aprobó por unanimidad, el 5 de
diciembre pasado, el proyecto
presentado. Se está a la espera
del concurso de empresas para
la contratación de la consultora
que a partir de enero y hasta el
mes de octubre de 2009 realice
el levantamiento de más de 10
encuestas nacionales.

dores
tividad 15-Oct-08 01-May-09 2%

Se cuenta con el proyecto para
su realización en los primeros
meses de 2009.

medios
15-Oct-08 01-Jun-09 2%

Se cuenta con el proyecto para
su realización en los primeros
meses de 2009.

ponsable, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Garantizar la contratación de todo
instrumentos, mobiliario y equipos n
para el buen funcionamiento de la Mac
de Prensa. (Actividad 123 CIPEF).

Realizar el Estudio cualitativo-cuantitativo
imagen institucional (Actividad 348 CIPEF).

Celebrar una reunión de Coordina
Estatales de Comunicación Social (Ac
162 CIPEF).
Realizar Talleres de actualización para
de comunicación (Actividad 163 CIPEF).

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Res

ObservacionesActividad
Periodo de Ejecución

% Reporte

 

Por lo que se refiere a las 7 actividades en curso reportadas sin grado de avance, las 

Áreas Responsables presentaron una explicación de cada caso, mismas que se 

reproducen en el cuadro 5: 

Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a 

través del oficio No. CNCS-MCN/811/2008 de fecha 12 de diciembre, indicó que  tiene 

proyectos importantes a su cargo no considerados en el PIPEF 2008-2009, por lo que 

reporta lo siguiente:  

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CUADRO 4 
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Coordinación de Asuntos
Internacionales

5 1) Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones
federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas, fue reportada sin avance,
señalando: "Esta actividad tiene como punto de partida el inicio de las actividades enmarcadas en el Fondo de Apoyo a la Observación
Electoral 2009. Aún no se da inicio a la etapa de planeación de este programa".
2) Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009, fue reportada sin avance, señalando que: "Cumpliendo con el compromiso
institucional establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de colaboración signado el 30 de octubre por el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, y el Instituto Federal Electoral, la Coordinación de Asuntos Internacionales remitió el 28 de noviembre, mediante
oficio CAI/616/2008, copia del Documento de Proyecto “Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009”, firmado por las autoridades
electorales federales de México y las Naciones Unidas. Lo anterior, con el propósito de que se realice la transferencia al Instituto de los 25
millones de pesos que constituirán este mecanismo de apoyo técnico y financiero para las organizaciones nacionales que realizan trabajos de
observación. Al día de hoy, se están realizando los trámites administrativos a fin de que la Secretaría proceda al depósito correspondiente"
"Una vez recibidos los recursos, el IFE tiene como plazo el próximo día 15 para entregarlos a las Naciones Unidas. De lo contrario se tendrán
que devolver a la Tesorería de la Federación, cancelándose totalmente las actividades relativas al Fondo de Apoyo para la Observación
Electoral 2009. Tan pronto como reciba los recursos, Naciones Unidas tendrá que convocar a la sesión del Consejo de Normatividad, órgano
de dirección facultado para determinar los requerimientos generales que deban reunir los proyectos de observación susceptibles de
beneficiarse de los recursos disponibles, así como los criterios de asignación presupuestal, a través de la convocatoria pública dirigida a las
organizaciones nacionales de la sociedad civil".
3) Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009, fue reportada como sin avance señalando lo
siguiente: "Esta actividad tiene como punto de partida la instalación y funcionamiento del Consejo de Normatividad. Por tanto, aún no se da
inicio a la etapa de planeación y ejecución de este programa. Como resultado de lo anterior y en vísperas del cierre de actividades de 2008
tanto del PNUD como del IFE,  se contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año de 2009".
4) Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes
extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas, fue reportada sin avance
señalando lo siguiente: "El proyecto de bases y criterios no ha sido puesto a consideración del Consejo General del IFE para su aprobación"; y

5) Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso
electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, fue reportada sin
avance argumentando lo siguiente: "Esta actividad se pondrá en marcha en cuanto el Consejo General del IFE apruebe las bases y criterios
que regularán la participación de visitantes extranjeros en el proceso electoral federal y se de inicio a las gestiones con la SRE y la SG para
elaborar conjuntamente el plan de trabajo".

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación
Cívica

1 La actividad "Difundir la subcampaña Incorporación de la CURP", fue reportada sin avance en razón de lo siguiente: "Actividad cancelada por la
DERFE. Oficio No. DERFE/489/2008, del 13 de octubre del presente año: "Con base en el análisis se concluyó que por el momento no es
conveniente promover la incorporación de la CURP en medios de difusión".

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos

1 La actividad "Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos Políticos ante el Consejo General" fue reportada sin avance,
señalando lo siguiente: "En el periodo que se informa, los Partidos Políticos Nacionales no han solicitado la sustitución de alguno de sus
representantes ante el Consejo General".

Totales 7
Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 5

Unidad Responsable

Actividades que 
iniciaron al 12 de 

diciembre, 
reportadas sin 

grado de avance

Observaciones

Actividades en curso reportadas sin grado de avance
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IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF 

 

Al corte del 12 de diciembre iniciaron 134 de las 321 actividades establecidas en el 

PIPEF 2008-2009, lo que representa el  41.74 % del total de actividades. 

El periodo de ejecución de 40 de ellas venció al 12 de diciembre, de estas actividades 

35 fueron reportadas con grado de avance del 100%.  

Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ha reportado a la 

fecha, un avance del 100% en 4 actividades de forma anticipada a la fecha de término: 

dos de ellas con periodos de ejecución que vencen el 19 de diciembre de 2008 y 2 que 

vencen el 31 de diciembre de 2008. De la misma forma la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos reportó un avance del 100% en 2 actividades: 1 con 

periodo de ejecución que vence el 15 de diciembre y otra que vence el 31 de diciembre 

de 2008. Finalmente la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica reportó en el mismo sentido un avance del 100% en 2 actividades: 1 con periodo 

de ejecución que vence el 19 de diciembre, y 1 que vence el 31 de diciembre de 2008.  

Debido a lo anterior se tiene un total de 43 actividades concluidas a la fecha del corte, 

35 que se realizaron dentro del plazo establecido y 8 antes de lo programado.  

5 actividades no fueron concluidas en tiempo, es decir el 12.50% de las actividades 

programadas con fecha de término al 12 de diciembre. 

Actualmente hay 91 actividades en curso, de las cuales 84 reportan avance y 7 ningún 

movimiento. 

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico acumulado de los avances en el 

PIPEF 2008-2009, al 12 de diciembre de 2008: 



 
 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 85 28 16 16 100.00 15 93.75 1 6.25 0 - 0 - 0 - 4

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

59 9 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 2

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos

55 20 6 6 100.00 5 83.33 1 16.67 0 - 0 - 0 - 2

Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de 
Electores

35 17 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Unidad Técnica de 
Servicios de Informática 32 26 7 5 71.43 4 80.00 1 20.00 2 28.57 0 - 2 100.00 0

Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los 
Partidos Políticos

19 3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Coordinación de Asuntos 
Internacionales 13 11 5 2 40.00 1 50.00 1 50.00 3 60.00 2 66.67 1 33.33 0

Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional 
Electoral

8 7 3 3 100.00 2 66.67 1 33.33 0 - 0 - 0 - 0

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 7 5 1 1 100.00 1 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Dirección Jurídica
5 5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Centro para el Desarrollo 
Democrático 2 2 1 1 100.00 1 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Dirección Ejecutiva de 
Administración 1 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Totales 321 134 40 35 87.50 30 85.71 5 14.29 5 12.50 2 40.00 3 60.00 8
Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.
Nota: Las 321 actividades establecidas en el PIPEF, no incluyen las dos actividades consideradas para la Contraloría General

Total 
establecidas 

en PIPEF
Unidad Responsable

% 

Concluidas

Total 
programadas

Fuera del Plazo
Subtotal Subtotal

En proceso

CUADRO 6

Reporte de actividades concluidas del PIPEF, con corte al 12 de diciembre de 2008

%

No concluidas
Con  vencimiento

Actividades cuyo 
período de 

ejecución es 
posterior a la 

fecha de corte, 
reportadas como 

concluídas

A la fecha de 
corte

Antes de la 
fecha de corte

Actividades cuyo período de ejecución concluyó al 12 de diciembre de 2008

Dentro del Plazo
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Absoluto % Absoluto % Absoluto % Total %
Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral

28 8 28.57 0 0.00 20 71.43 100.0

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

9 5 55.56 1 11.11 3 33.33 100.0

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos

20 11 55.00 1 5.00 8 40.00 100.0

Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores

17 17 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

26 21 80.77 0 0.00 5 19.23 100.0

Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos

3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Coordinación de Asuntos Internacionales 11 4 36.36 5 45.45 2 18.18 100.0

Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral

7 4 57.14 0 0.00 3 42.86 100.0

Coordinación Nacional de Comunicación
Social

5 4 80.00 0 0.00 1 20.00 100.0

Dirección Jurídica 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Centro para el Desarrollo Democrático 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 100.0

Dirección Ejecutiva de Administración 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 100.0

Totales 134 84 62.69 7 5.22 43 32.09 100.0

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Unidad Responsable

Actividades que se 

encuentran en 

proceso

Actividades reportadas en 

curso, con grado de avance

Actividades sin reporte de 

avance 

Actividades reportadas como 

concluidas

Actividades 

en proceso

 



 
 

CONCLUSIONES  

 

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:  

• La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del  Plan 

Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

• Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso 

electoral y otras se encuentran en curso. 

• Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas 

supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Direcciones 

Ejecutivas y/o Unidades Técnicas. 

• En contraparte, se tienen avances del 100% de manera anticipada, en 

actividades cuya fecha de término aún no concluye. 

• La Comisión Temporal  para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso 

Electoral Federal 2008-2009, solicitó  al Secretario Ejecutivo del Instituto, 

por conducto de su Presidencia, su intermediación para  consultar a las 

áreas sobre las razones del incumplimiento o retraso de algunas 

actividades. En respuesta, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 

informaron sobre los detalles respecto a casos específicos de retraso en la 

ejecución de algunas actividades (ver anexo 2). 
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ANEXO 1 
 
 
 

 



Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.1.8 Campañas 
Institucionales

Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes
institucionales.

02-Ene-08 31-Dic-09 50% Se han procesado 298 solicitudes para la
publicación de anuncios y mensajes
institucionales. 

Producir y transmitir la señal de la Jornada Electoral. 15-Oct-08 09-Jul-09 2% Se tiene anteproyecto y en breve iniciarán
las reuniones con autoridades
gubernamentales para tramitar señal
satelital para la Jornada Electoral 2009.

Acreditar a los medios de comunicación. 15-Oct-08 20-Jul-09 25% Se afina sistematización de acreditaciones
y diseño de gafetes. Se incorporará nuevo
control de accesos.

Asignar los espacios para la feria de medios. 15-Oct-08 20-Jul-09 2% Se cuenta con un anteproyecto para la
distribución de espacios para la feria de
medios.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Esta actividad tiene fecha de inicio: 16 de
marzo de 2009, y fecha de término: 12 de
julio de 2009.

Esta actividad tiene fecha de inicio: 16 de
marzo de 2009, y fecha de término: 12 de
julio de 2009.

IV.2.1 Información y 
Comunicación en la Jornada 

Electoral

IV.4.3 Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 

Políticos

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.14 Regulación de 
Encuestas, Sondeos de 

Opinión y Conteos Rápidos

No hay actividades que reportar.

No hay actividades que reportar.
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.1.5 Observación Electoral

Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales
Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la
operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral
2009.

02-Jun-08 31-Oct-08 100% Después de un largo proceso de
coordinación entre el IFE, el TEPJF y la
Organización de las Naciones Unidas a
través de su Programa para el Desarrollo
en México, para concretar y poner en
marcha este convenio de colaboración,
finalmente ya ha sido firmado con fecha 28
de noviembre por el Sr. Arnaud Peral,
representante residente a.i. del PNUD en
México, por la Mtra. Ma. del Carmen Alanís
Figueroa, Magistrada Presidente del
TEPJF; y por el Dr. Leonardo Valdés Zurita
y el Lic. Edmundo Jacobo Molina,
consejero presidente y secretario ejecutivo
del IFE, respectivamente. Únicamente
faltan las firmas de representantes de la
Secretaria de Gobernación y de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
quienes firman en este marco sólo como
testigos de honor.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.5 Observación Electoral

Solicitar el apoyo de instituciones internacionales promotoras
de la democracia para la elaboración y difusión de un análisis y
evaluación del sistema electoral mexicano.

01-Oct-08 01-Jul-09 15% Con fecha 18 de noviembre de 2008, el
Instituto Federal Electoral y la Fundación
Internacional para Sistemas Electorales
(IFES), organización que goza de amplio
reconocimiento por parte de la comunidad
internacional como institución promotora de
la democracia en el mundo y con la que el
IFE ha mantenido una fructífera relación
que con fecha 22 agosto de 2008 se vio
ratificada mediante la firma de un convenio
de colaboración, firmaron una adenda al
convenio de referencia en donde ambos
organismos acordaron la realización de un
Informe sobre el sistema electoral
mexicano desde una perspectiva
internacional. IFES tendrá autonomía para
integrar el equipo de especialistas
internacionales y para definir las
metodologías a emplear. Este informe
comprenderá dos avances sobre el sistema
electoral. El primero deberá ser presentado
a más tardar en el mes de marzo de 2009,
y comprenderá el inicio del proceso
electoral 2008-2009.
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

El segundo deberá ser presentado en el
mes de junio de 2009, y abarcará desde el
inicio de las precampañas hasta la
conclusión de las campañas electorales
federales; y por último IFES deberá
presentar un informe final que se entregará
en el mes de agosto de 2009. Para la
elaboración de estos trabajos, el gobierno
federal hará una aportación de recursos
que serán enviados al IFE, quien a su vez
hará el depósito a una cuenta bancaria de
la Fundación Internacional para Sistemas
Electorales. Se tiene previsto que los
movimientos bancarios se realicen durante
la semana del 15 al 19 de diciembre.

Identificar y atender los requerimientos necesarios para
promover el ejercicio de una observación electoral profesional
para las elecciones federales de 2009, mediante el
establecimiento de un programa de capacitación coordinado
por Naciones Unidas.

01-Oct-08 31-Jul-09 % Sin avance. Esta actividad tiene como
punto de partida la firma del convenio de
colaboración entre el IFE, el TEPJF y el
PNUD. En tanto se acaba de firmar el
convenio de colaboración, aún no se da
inicio a la etapa de planeación de este
programa.

IV.1.5 Observación Electoral
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.5 Observación Electoral

Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009. 15-Oct-08 28-Nov-08 % Sin avance. Cumpliendo con el
compromiso institucional establecido en la
Cláusula Segunda del Convenio de
colaboración signado el 30 de octubre por
el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, y el Instituto
Federal Electoral, la Coordinación de
Asuntos Internacionales remitió el 28 de
noviembre, mediante oficio CAI/616/2008,
copia del Documento de Proyecto “Fondo
de Apoyo para la Observación Electoral
2009”, firmado por las autoridades
electorales federales de México y las
Naciones Unidas. Lo anterior, con el
propósito de que se realice la transferencia
al Instituto de los 25 millones de pesos que
constituirán este mecanismo de apoyo
técnico y financiero para las organizaciones
nacionales que realizan trabajos de
observación. Al día de hoy, se están
realizando los trámites administrativos a fin
de que la Secretaría proceda al depósito
correspondiente. Una vez recibidos los
recursos, el IFE tiene como plazo el
próximo día 15 para entregarlos a las
Naciones Unidas. 
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

De lo contrario se tendrán que devolver a la
Tesorería de la Federación, cancelándose
totalmente las actividades relativas al
Fondo de Apoyo para la Observación
Electoral 2009. Tan pronto como reciba los
recursos, Naciones Unidas tendrá que
convocar a la sesión del Consejo de
Normatividad, órgano de dirección
facultado para determinar los
requerimientos generales que deban reunir
los proyectos de observación susceptibles
de beneficiarse de los recursos disponibles,
así como los criterios de asignación
presupuestal, a través de la convocatoria
pública dirigida a las organizaciones
nacionales de la sociedad civil.

Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo
a la Observación Electoral 2009.

01-Nov-08 30-Nov-08 % Sin avance. Esta actividad tiene como
punto de partida la instalación y
funcionamiento del Consejo de
Normatividad. Por tanto, aún no se da inicio
a la etapa de planeación y ejecución de
este programa. Como resultado de lo
anterior y en vísperas del cierre de
actividades de 2008 tanto del PNUD como
del IFE, se contempla llevar a cabo esta
actividad al inicio del año de 2009.

IV.1.5 Observación Electoral
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se
establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las
modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Ago-08 15-Oct-08 50% El proyecto de Acuerdo que sustenta la
participación de ciudadanos de otros
países en nuestras elecciones en calidad
de visitante extranjero, ya ha sido revisado
en lo general por los consejeros electorales
del IFE y será puesta a consideración de
sus miembros durante la sesión que lleve a
cabo este órgano colegiado durante el mes
de diciembre. 

Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el
programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar
el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus
distintas etapas.

01-Oct-08 15-Jun-09 % Sin avance. El proyecto de bases y criterios
no ha sido puesto a consideración del
Consejo General del IFE para su
aprobación.

Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la
acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales
con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Instituto Nacional de Migración.

01-Oct-08 05-Jul-09 % Sin avance. Esta actividad se pondrá en
marcha en cuanto el Consejo General del
IFE apruebe las bases y criterios que
regularán la participación de visitantes
extranjeros en el proceso electoral federal y
se de inicio a las gestiones con la SRE y la
SG para elaborar conjuntamente el plan de
trabajo.

IV.1.6 Visitantes Extranjeros
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.6 Visitantes Extranjeros

Proponer e instrumentar la formación de un centro de
información internacional, dentro de la macrosala de prensa,
para atender a los visitantes extranjeros, representantes de
organismos electorales de otros países y de instituciones
promotoras de la democracia a nivel internacional, así como a
miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno
de México, que acudan a las instalaciones del IFE antes,
durante y después de la jornada electoral.

01-Oct-08 07-Jul-09 10% La instrumentación del proyecto de la
Macrosala de Prensa es una tarea que
pertenece a la Coordinación Nacional de
Comunicación Social, quien durante este
mes dio inicio a la etapa de planeación
mediante la celebración de reuniones con
representantes de las áreas involucradas.
Desafortuna-damente, personal de la CAI
no pudo asistir a la primera reunión de
planeación que se llevó a cabo en la
semana del 17 al 21 de noviembre debido
a la celebración de distintos eventos que
tuvieron verificativo durante esos días. Sin
embargo, cabe mencionar que la CNCS ha
hecho de nuestro conocimiento que han
tomado las previsiones para considerar el
espacio necesario para que la CAI pueda
atender a los representantes de la
comunidad internacional el día de la
jornada electoral. De nuestra parte, hemos
patentizado nuestro interés por participar
en este proceso de planeación e
instrumentación de la macrosala de prensa
y el centro de información internacional.
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Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.6 Visitantes Extranjeros

Elaborar y distribuir el documento “El régimen electoral
mexicano y las elecciones federales de 2009”, así como los
boletines informativos que se distribuyen en las
representaciones diplomáticas de México en el extranjero,
previo acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

01-Jul-08 01-Jul-09 15% En proceso de actualización de los
contenidos de la carpeta informativa sobre
el régimen electoral mexicano y las
elecciones federales de 2009. Se cuenta
con el apartado correspondiente a la
reforma electoral en México en los idiomas
español, inglés y francés. Los demás
apartados que formarán parte de de este
documento, se encuentran actualmente en
elaboración. En su oportunidad será puesto
a consideración de las instancias del IFE
responsables de dar el visto bueno a las
publicaciones institucionales, y
posteriormente se procederá a su
traducción.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Dar seguimiento a las actividades de las juntas ejecutivas
locales y distritales durante el proceso electoral.

01-Oct-08 31-Ago-09 27.25%

Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su
oportuna ocupación.

01-Oct-08 31-Ago-09 27.25%

Dar seguimiento a las sesiones de juntas ejecutivas locales y
distritales.

01-Oct-08 31-Ago-09 27.25%

Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los
partidos políticos ante los Consejos Locales.

01-Oct-08 30-Nov-08 100%

Dar seguimiento a las sesiones y a los acuerdos tomados por
los Consejos Locales y Distritales por lo menos una vez al
mes.

31-Oct-08 31-Ago-09 20%

Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las
comisiones de Consejeros Electorales que sean necesarias
para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones
de los Consejos.

31-Oct-08 31-Ago-09 20%

Dar seguimiento a la presentación al Consejo Local de
propuestas de candidatos a Consejeros Electorales de los
Consejos Distritales.

01-Nov-08 30-Nov-08 100%

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.2 Integración y 
Funcionamiento de Órganos 
Permanentes y Temporales
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para
participar como observadores electorales, a la capacitación, a
la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones
aprobadas por los Consejos correspondientes.

01-Oct-08 04-Jul-09 20%

Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar,
funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas
municipales.

31-Oct-08 31-Oct-08 100% Con fecha 12 de noviembre, la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral
conoció y aprobó el documento. Asimismo,
la JGE aprobó dichos lineamientos.
Finalmente, el día 28 de noviembre, el
Consejo General aprobó la instalación de
oficinas municipales.

Participar en la definición de los criterios y lineamientos para la
selección y contratación de capacitadores – asistentes
electorales y supervisores electorales, los modelos de
convocatoria para su reclutamiento y la determinación de sus
funciones.

01-Nov-08 30-Nov-08 100% Se incluye en la Estrategia de
Capacitación.

IV.1.3 Supervisión a 
Órganos Permanentes y 

Temporales (Preparación de 
la Elección)
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y
materiales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.

02-Jun-08 19-Dic-08 100% Se hizo la revisión y modificación a la
propuesta de custodia y se ajustaron
algunas fechas del documento.

Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral
2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.  

03-Ago-08 30-Jun-09 10% Por causas imputables al impresor (retraso
en el suministro de papel) no se ha llevado
a cabo la producción conforme a lo
acordado con la DEOE.

Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central
de Organización Electoral.

18-Ago-08 19-Dic-08 100% Se visitaron los inmuebles más propicios a
funcionar como la Bodega Central , con la
participación de funcionarios de la DEA,
Contraloría y la DEOE. Se entregaron
todos los elementos a la DEA, para
concretar las negociaciones.

Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales
2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.

18-Ago-08 30-Jun-09 5% Por causas ajenas a la DEOE, se
encuentra detenido el proceso licitatorio
para adjudicar la producción de los
materiales electorales.

IV.1.19 Ubicación de 
Casillas

No hay actividades que reportar.

IV.1.18 Documentación y 
Material Electoral

(Producción y 
Almacenamiento de la 

documentación y materiales 
electorales)

Página 3 de 5



Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.2.2 Sistema de 
Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada 
Electoral

No hay actividades que reportar.

IV.3.2 Supervisión a 
órganos permanentes y 
temporales (Cómputos 

Distritales)

No hay actividades que reportar.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.3.3 Estadística Electoral

Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de
las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a)
Analizar la información de los resultados electorales federales
de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el
Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009;b) Diseñar una imagen
institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen
para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de
2009.; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los
resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para
difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la
página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las
Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar
el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones
Federales de 2009.

01-Feb-08 28-Nov-08 100%

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación
Ciudadana / Promoción del Voto Informado y Razonado.

01-Oct-08 30-Abr-09 10% Concluyó la difusión del mensaje a nivel
local (entidades federativas con proceso
electoral local). La difusión de este
mensaje a nivel nacional iniciará el 31 de
enero.

Difundir la subcampaña Notificación del cambio de domicilio. 01-Oct-08 15-Ene-09 75% El mensaje está al aire en las
radiodifusoras a nivel nacional.

Difundir la subcampaña Inscripción anticipada de los jóvenes
que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.

01-Oct-08 15-Ene-09 75% El mensaje está al aire en las
radiodifusoras a nivel nacional.

Difundir la subcampaña Trámite de reposición de credencial
hasta el 28 de febrero de 2009.

16-Ene-09 28-Feb-09 60% La fecha del 16 de enero contempla el
inicio de la difusión del mensaje. La
creatividad y producción, copiado, Vo.Bo. y
envío a radiodifusión para envío a
radiodifusores para su difusión a partir del
16 de enero. 

Difundir la subcampaña Incorporación de la CURP. 15-Nov-08 15-Ene-09 % Actividad cancelada por la DERFE. Oficio
No. DERFE/489/2008, del 13 de octubre
del presente año: "Con base en el análisis
se concluyó que por el momento no es
conveniente promover la incorporación de
la CURP en medios de difusión".

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.8 Campañas 
Institucionales
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.8 Campañas 
Institucionales

Difundir la subcampaña Obtención de la credencial para votar
a más tardar el 31 de marzo de 2009.

21-Nov-08 31-Mar-09 60% La fecha del 16 de enero contempla el
inicio de la difusión del mensaje. La
creatividad y producción están concluidos.
Prosigue la producción, copiado, Vo.Bo. y
envío a radiodifusión para envío a
radiodifusores para su difusión a partir del
16 de enero. 

Producir y distribuir el material para la capacitación electoral. 01-Oct-08 31-May-09 30% El material correspondiente a esta etapa
está en producción.

Elaborar la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre
las secciones de atención especial para su presentación a los
Consejos Distritales.

01-Nov-08 31-Dic-08 100%
IV.1.15 Capacitación y 

Asistencia Electoral

(Capacitación e integración 
de mesas directivas de 

casilla)
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.21 Promoción de la 
Participación Electoral 

Planear de los proyectos distritales de promoción de la
participación electoral (campañas educativas focalizadas).

06-Oct-08 19-Dic-08 100% Junto con la conclusión del diseño de
contenidos y actividades previstas para la
Fase III de la Guía Virtual, las juntas
locales y distritales ejecutivas diseñaron los
proyectos de promoción de la participación
electoral. Al 12 de diciembre todas las
juntas distritales ejecutivas habían llevado
a cabo sus reuniones de trabajo para
acordar las estrategias y compromisos para
la realización de los proyectos y los vocales
del ramo enviaron a DECEyEC la cédula de
diseño de los proyectos.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos
a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón
Electoral.

01-Oct-08 15-Ene-09 57% Al 7 de diciembre se obtuvieron 2'555,879
trámites de los cuales 623,790 son de
inscripción al Padrón, 82,379 corrección de
datos personales, 1'838,679 cambios de
domicilio, 8,463 corrección de datos en
dirección, 436 por reincorporación y 2,132
por reemplazo.

Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18
años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.

01-Oct-08 15-Ene-09 64% Al 6 de diciembre se obtuvo un total de
45,544 inscripciones exitosas al Padrón
Electoral de personas que cumplirán 18
años al 5 de julio de 2009, que
corresponden al total de solicitudes del
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Reponer la Credencial para Votar con fotografía por extravío,
robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos.

01-Oct-08 28-Feb-09 77% Al 7 de diciembre se tramitaron 536,610
reposiciones. 

Recibir y tramitar las solicitudes de expedición de credencial de
los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites
no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía.

01-Oct-08 20-Mar-09 42% Al 10 de diciembre se tramitaron 22
solicitudes de expedición de las cuales una
fue procedente, tres improcedentes y 18 se
encuentran en trámite, lo que corresponde
al total de avisos en el periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es
respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Instrumentar tres avisos para incentivar a los ciudadanos a
recoger su Credencial para Votar con fotografía.

01-Oct-08 31-Mar-09 39% Al 10 de diciembre en la formulación del
primer aviso, SEPOMEX trabajó 221,873
avisos, de los cuales 99,513 se entregaron
y 122,360 fueron devueltos por causa. Para
el segundo aviso las Vocalías Distritales
han trabajado en campo 60,912 avisos de
los cuales 41,606 fueron entregados y
19,306 no fueron entregados por alguna
causa. En total se trabajaron 282,785 lo
que corresponde al total de avisos en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de
derechos políticos para la reincorporación de registros al
Padrón Electoral.

01-Oct-08 31-Mar-09 39% Al 10 de diciembre se recibió un total de
4,156 notificaciones por parte del Poder
Judicial de las cuales se determinó que de
1,959 si procedía la reincorporación al
Padrón Electoral, lo que corresponde al
total de notificaciones en el periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es
respecto al plazo fijado.

Reincorporar al Padrón Electoral a los ciudadanos que
acrediten en los términos legales, que han sido rehabilitados
en sus derechos políticos.

01-Oct-08 31-Mar-09 39% Al 10 de diciembre se detuvieron 15,146
trámites de candidatos para bajas
aplicadas, de los que 6,399 fueron
procedentes, lo que corresponde al total
de notificaciones en el periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es
respecto al plazo fijado.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los
ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el
Instituto Federal Electoral.

01-Oct-08 31-Mar-09 60% Al 7 de diciembre se expidieron 2'693,261
credenciales.

Procesar las notificaciones sobre defunciones y suspensión de
derechos políticos.

01-Oct-08 06-Abr-09 38% Al 10 de diciembre se recibió un total de
126,287 notificaciones, de las cuales
65,245 fueron del Registro Civil y 61,042 de
Juzgados en materia penal, lo que
corresponde al total de notificaciones en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Aplicar las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por
defunción y suspensión de derechos políticos.

01-Oct-08 14-Abr-09 29% Al 10 de diciembre se dieron de baja del
Padrón Electoral un total de 78,489
registros, de los cuales 70,668 fueron
fallecidos y 7,821 suspendidos en sus
derechos políticos.

Aplicar bajas de la base de datos del Padrón Electoral por
detección de registros duplicados.

01-Oct-08 14-Abr-09 4% Al 10 de diciembre se dieron de baja del
Padrón Electoral 17,341 registros de
ciudadanos duplicados.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva

Realizar la Verificación Nacional Muestral 2009. 01-Oct-08 30-Abr-09 33% El 14 de noviembre el CONASE aprobó el
marco muestral de la encuesta de
cobertura e instrumentos de captación para
el levantamiento de información en las
encuestas de actualización y cobertura. El
procedimiento de la Actualización
Cartográfica se aplicará solamente en
aquellas secciones electorales con alta
dinámica de crecimiento, propuestas por
las Vocalías Locales del RFE y de las que
se efectuó un análisis del crecimiento del
Padrón Electoral, de lo que se obtuvo un
universo de 205 secciones en las 32
entidades federativas. De ese universo de
secciones, se identificó las urbanas y
mixtas (corte octubre de 2008) y se
obtuvieron 188 secciones electorales (124
urbanas y 64 mixtas) que serán recorridas
en campo para la Actualización
Cartográfica en las Juntas Distritales
durante los meses de noviembre y
diciembre. El 11 de diciembre en sesión del
CONASE se aprobó el "Procedimiento
Operativo en Campo para el levantamiento
de la información, versión 1.2", que será
utilizado para las Encuestas de
Actualización y Cobertura de la VNM 2009.
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de los
ciudadanos que no aparecieron en la Lista Nominal de su
sección o consideraron haber sido excluidos de la Lista
Nominal.

01-Oct-08 04-May-09 33% Al 10 de diciembre se recibió una solicitud
de rectificación a la Lista Nominal, la cual
se encuentra en trámite, lo que
corresponde al total de solicitudes en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

Recibir las Demandas de Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del ciudadano respecto a la
resolución negativa o no contestación en tiempo de una
solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de
Credencial para Votar.

01-Oct-08 08-May-09 32% Al 10 de diciembre se tramitaron 19
Demandas de Juicio de las cuales 11
fueron procedentes y 8 se encuentran en
trámite, lo que corresponde al total de
Demandas en el periodo. El porcentaje de
avance que se muestra es respecto al
plazo fijado.

Proporcionar el acceso permanente a los ciudadanos para
consultar su situación registral y vigencia de la credencial.

01-Oct-08 31-Ago-09 20% Al 7 de diciembre se atendieron 509
consultas, las cuales se recibieron vía
telefónica, buzón de voz, chat, correo
electrónico y CECEOC. Mediante el Portal
Institucional al 30 de noviembre se
realizaron 8,025 consultas. Lo anterior
corresponde al total de consultas en el
periodo. El porcentaje de avance que se
muestra es respecto al plazo fijado.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Atender y dar seguimiento a las consultas que presenten los
ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro
Metropolitano IFETEL y Centros Estatales de Consulta
Electoral y Orientación Ciudadana.

01-Oct-08 06-Jul-09 17% Al 7 de diciembre se atendieron 332,272
consultas.

Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos
del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su
revisión.

01-Oct-08 31-Ago-09 20% Al 7 de diciembre se recibieron 330
consultas por parte de los partidos políticos
en CECEOC, lo que corresponde al total de
consultas en el periodo. El porcentaje de
avance que se muestra es respecto al
plazo fijado.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

IV.1.17 Actividades 
registrales, Lista Nominal 
de Exhibición y Definitiva
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.1.10 Registro de 
Coaliciones y Acuerdos de 

participación
No hay actividades que reportar.

IV.1.11 Registro de 
plataformas

No hay actividades que reportar.

Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de
Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro,
cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para
el proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Oct-08 31-Dic-08 100% La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos en coordinación con la
Unidad de Servicios de Informática,
actualizó el Sistema de registro de
candidatos para el Proceso Electoral
Federal 2008-2009.

Elaborar el Acuerdo por el que se indican los criterios
aplicables para el registro de candidaturas a cargos de
elección popular que presenten los partidos políticos y, en su
caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el
proceso electoral federal 2008 – 2009.

01-Nov-08 15-Dic-08 100% El 10 de noviembre de 2008,el Consejo
General, en sesión extraordinaria, aprobó
el Acuerdo por el que se indican los
criterios aplicables para el registro de
candidaturas a Diputados por ambos
principios que presenten los partidos
políticos y, en su caso, las coaliciones ante
los Consejos del Instituto, para el Proceso
Electoral Federal 2008-2009.

IV.1.12 Registro de 
candidatos

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.13 Financiamiento

Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y
campaña para la elección de diputados.

01-Nov-08 31-Ene-09 50% El 28 de noviembre de 2008, el Consejo
General, en sesión ordinaria, aprobó el
Acuerdo por el que se fija el tope de gastos
de precampaña por precandidato a
Diputado para contender en el Proceso
Electoral Federal 2008-2009.

IV.1.16 Registro de 
representantes

Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos
Políticos ante el Consejo General.

01-Oct-08 01-Sep-09 0% En el periodo que se informa, los Partidos
Políticos Nacionales no han solicitado la
sustitución de alguno de sus
representantes ante el Consejo General.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Coordinar con las autoridades estatales electorales de las
entidades federativas con procesos electorales coincidentes
con el federal, la elaboración y aprobación de las pautas de las
emisoras con cobertura estatal, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Radio y
Televisión (Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí y Sonora).

12-Ago-08 15-Abr-09 18.18% En el periodo que se informa, solo se han
validado las pautas de precampaña local
de los estados de Jalisco y S.L.P. de un
total de 11 proyectadas.

Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas
aprobadas por  el Comité de Radio y Televisión.

01-Oct-08 15-Abr-09 1.96% En el periodo que se informa solo se han
remitido las pautas para el periodo de
precampañas en Tulum y S.L.P. de un total
de 102 proyectadas.

Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con
elecciones concurrentes.

01-Abr-08 15-Abr-09 18.18% En el periodo que se informa, solo se han
validado las pautas de precampaña local
de los estado de Jalisco y S.L.P. de un total
de 11 proyectadas.

Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y
Colaboración con la Institución Educativa de Educación
Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los
monitoreos de contenido.

01-Oct-08 30-Oct-08 100% A solicitud del IFE, la Unidad de
Investigación y Modelos Educativos del
ILCE remitió el pasado 30 de octubre de
2008, una propuesta de Protocolo, cuya
implementación está sujeta a la validación
de los órganos competentes.

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que
lleguen el Consejo General y los permisionarios y
concesionarios en relación con los lineamientos sobre el
tratamiento informativo.

20-Sep-08 31-Ene-09 50% El pasado 11 de septiembre del presente,
el Consejo General del IFE entregó a los
Concesionarios y Permisionarios la
sugerencia de Lineamientos Generales
aplicables en los noticiarios de Radio y
Televisión, respecto de la información o
difusión de las actividades de precampaña
y campaña de los partidos políticos o
coaliciones, durante el proceso electoral
federal del año 2009. Aún está pendiente la
integración de las observaciones de los
concesionarios y permisionarios para la
integración final del documento. Una vez
que se integre se llevaran a cabo las
gestiones para publicarlo, con lo que se
completaría dicha actividad.

Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del
Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación
interna con los órganos desconcentrados que se transmitan
por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.

01-Sep-08 15-Jul-09 100% Durante el periodo que se informa, se
apoyo en 10 ocasiones a diversas áreas
del Instituto.

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de
aparición de los promocionales de los partidos políticos
durante el período de precampañas federales.   

01-Oct-08 30-Nov-08 100% El pasado 19 de noviembre de 2008
durante la Vigésima Quinta Sesión
Extraordinaria del Comité de Radio y
Televisión, se llevó a cabo el Sorteo para
determinar los horarios de transmisión de
los promocionales de los partidos políticos
en las pautas del periodo de precampañas
coincidentes con el Proceso Electoral
Federal. 

Elaborar los oficios por los que se comunica a los
concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a
partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que
señala la Constitución.

01-Oct-08 05-Ene-09 50% Los oficios se comenzaron a elaborar una
vez que el Consejo General del IFE aprobó
el Acuerdo por el que se establecen los
criterios relativos al inicio de precampañas.
El Porcentaje de avance hasta el momento
es del 50 %.

Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los
partidos políticos para el período de precampañas en los
canales de televisión (18 minutos diarios).

01-Oct-08 15-Ene-09 71.87% En el periodo que se informa se han
elaborado las pautas de 23 de 32 estados. 

Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los
partidos políticos para el período de precampañas en las
estaciones radio (18 minutos diarios). 

01-Oct-08 15-Ene-09 71.87% En el periodo que se informa se han
elaborado las pautas de 23 de 32 estados. 

Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y
Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la
aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional
respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas
(18 minutos diarios).

01-Oct-08 15-Nov-08 100% El Acuerdo fue aprobado en la Vigésima
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de
Radio y Televisión. 

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la
asignación de tiempos de campañas de autoridades
administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

01-Oct-08 15-Ene-09 70% En el periodo que se informa, solo se ha
preparado el Acuerdo de Asignación de
tiempos del Consejo General para los 23
Institutos Estatales Electorales sin
elecciones locales durante el PEF 2008-
2009. El universo total son 33
asignaciones, que corresponden a 32
Institutos Estatales Electorales y el Tribunal
Federal Electoral.

Elaborar la metodología del monitoreo de noticiarios en
precampañas y campañas electorales.

02-Nov-08 31-Dic-08 50% Durante el periodo que se informa, se ha
preparado un primer proyecto de la
metodología de noticiarios.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

IV.1.20 Acceso a Radio y 
Televisión
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas realizadas a la 

fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)

IV.1.1 Ocupación de 
Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional 

Electoral

Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de 
aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes 
exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante 
un concurso de incorporación (en primera instancia se 
utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del 
concurso de incorporación de 2008). 

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Con base en los resultados vigentes del Concurso
de Incorporación, la Junta General Ejecutiva aprobó
en el mes de noviembre 13 cambios de adscripción y
9 designaciones de aspirantes con resultados
aprobatorios del concurso de incorporación. Con
estos movimientos quedaron cubiertas 22 plazas
vacantes exclusivas del SPE. Es importante señalar
que de generarse en fecha próxima plazas vacantes,
la DESPE podría gestionar la ocupación de estas
plazas mediante el procedimiento de incorporación
temporal o a través de la lista de reserva conformada 
con los aspirantes que aprobaron todas las etapas
del concurso y que cuentan con resultados vigentes.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas realizadas a la 

fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Dar seguimiento a las vacantes que se generen de 
Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.

01-Oct-08 30-Ago-09 100% Con información al 12 de diciembre de 2008, la
DESPE registra los siguientes datos en la estructura
ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: a) Por lo
que se refiere al caso de Vocales Ejecutivos
Locales, la DESPE registra 32 plazas ocupadas; b)
en el caso de los Vocales Ejecutivos Distritales, la
DESPE registra una ocupación del 100% en las 300
Junta Ejecutivas Distritales. Cabe subrayar que 28
de noviembre del año en curso el Consejo General
aprobó la designación temporal de tres funcionarios
en el cargo de Vocal Ejecutivo, con este Acuerdo la
estructura de Vocales Ejecutivas de Juntas Locales
y Distritales Ejecutivas está cubierta en su totalidad.  

Aplicar, en su caso, el procedimiento de incorporación
temporal para ocupar cargos y puestos vacantes
exclusivos del Servicio Profesional Electoral
determinados de urgente ocupación. 

01-Oct-08 31-Ago-09 50% El 27 de noviembre de 2008, el Secretario Ejecutivo
instruyo a la DESPE ocupar a través de esta vía,
cargos y puestos vacantes de Vocal Ejecutivo. De
acuerdo con lo anterior, la DESPE integró las ternas
con los aspirantes a ocupar dichas plazas, cabe
señalar que las evaluaciones serán aplicadas el
próximo 15 de diciembre, la etapa de entrevistas y la
designación de ganadores se llevará a cabo en el
mes de enero de 2009.

IV.1.1 Ocupación de 
Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional 

Electoral
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas realizadas a la 

fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Presentar ante el Consejo General en la primera
semana de octubre los dictámenes correspondientes
para la designación de los funcionarios que durante
proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como
Presidentes de los Consejos Locales.

01-Oct-08 07-Oct-08 100% Con motivo de la destitución del C. Antonio
Humberto Herrera López, quién se desempeñaba
como Vocal Ejecutivo Local en el estado de Colima,
se generó la vacante en dicho cargo, por lo tanto el
Consejo General aprobó el 28 de noviembre de 2008
el Acuerdo por el que determina la ocupación
temporal del C. Juan Manuel Crisanto Campos en el
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva
del estado de Colima.

Presentar ante el Consejo General en la primera
semana de noviembre los dictámenes
correspondientes para la designación de los
funcionarios que durante el proceso electoral actuarán
como Presidentes de los Consejos Distritales.

01-Nov-08 07-Nov-08 100% En sesión del 7 de noviembre la Comisión del
Servicio Profesional Electoral, aprobó 297
dictámenes de Vocales Ejecutivos Distritales.
Posteriormente en sesión extraordinaria del 10 de
noviembre de 2008, el Consejo General aprobó el
Acuerdo por el que se designa a quienes durante el
Proceso Electoral Federal 2008-2009 actuarán como
presidentes de Consejos Distritales del Instituto
Federal Electoral y que en todo tiempo fungirán
como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales.  

IV.1.1 Ocupación de 
Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional 

Electoral
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas realizadas a la 

fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

100% Con motivo de las vacantes en los cargos de Vocal
Ejecutivo Distrital en el 02 en el estado de Colima,
18 en el Estado de México, 04 en el estado de
Tamaulipas, el pasado 28 de noviembre el Consejo
General aprobó el Acuerdo mediante el cual se
designa como Presidente de Consejo Distrital al C.
Héctor Castro Rivadeneyra, Vocal Ejecutivo en la
Junta Ejecutiva Distrital 02 en el estado de Colima.
En esa misma sesión, el Consejo General también
aprobó el Acuerdo por el se determina la ocupación
temporal de cargos de Vocal Ejecutivo en las Juntas
Ejecutivas Distritales, a la C. Mirna Rocío Martínez
Ayala en Distrito 18 en el estado de México, y al C.
Carlos Alberto Cadena Herrera en al Distrito 04 en el
estado de Tamaulipas. Con motivo de la renuncia del 
C. Héctor Natera Arreola, se generará la vacante al
cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en el Distrito 10 en
el estado de México, razón por la cual el
Consejo General el 28 de noviembre del presente,
nombró como ganador del concurso al C. Víctor
Hugo Coutiño Guizar, para ocupar la plaza
mencionada, por lo que esta Dirección Ejecutiva
elaboró el dictamen correspondiente para ser
sometido a la aprobación de la Comisión del Servicio
Profesional Electoral el próximo 11 de diciembre, y
también elaboró el Acuerdo a través del cual será
designado Presidente de Consejo Distrital mismo
que será aprobado en la próxima sesión de Consejo
General

IV.1.1 Ocupación de 
Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional 

Electoral

Designar a los funcionarios que durante el proceso 
electoral federal 2008 – 2009 actuarán como 
Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.

01-Oct-08 31-Ago-09
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Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas realizadas a la 

fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

V.2 Evaluación del 
Desempeño de los 

miembros del Servicio 
Profesional Electoral

No hay actividades que reportar.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.
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Responsable: Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.1.4 Apoyo Administrativo 
al Proceso Electoral Federal

Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes,
servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones
normativas aplicables y con plena transparencia.

01-Oct-08 31-Ago-09 27%

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y
Capacitadores – Asistentes.

01-Oct-08 30-Nov-08 100%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Ubicación de Casillas
y Sistema de Casillas Especiales.

01-Oct-08 28-Feb-09 50%

Desarrollar la versión 3.0 del Sistema de Generación de Bases
de Datos. 

01-Oct-08 28-Feb-09 75%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Primera Insaculación. 01-Oct-08 28-Feb-09 20%

Desarrollar de la versión 4.0 del Sistema de Representantes de
los Partidos Políticos. 

01-Oct-08 31-Mar-09 10%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Registro de
Candidatos. 

01-Oct-08 31-Mar-09 75%

Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de
Supervisores y Capacitadores – Asistentes.

01-Oct-08 31-Mar-09 5%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Materiales
Electorales. 

01-Oct-08 30-Abr-09 60%

Desarrollar la versión 2.0 del Sistema de Verificaciones
Primera, Segunda y Tercera Etapa.

01-Oct-08 30-Abr-09 12%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación 01-Oct-08 30-Abr-09 5%

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de
Funcionarios de Casilla.

01-Oct-08 30-Abr-09 5%

Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de
Funcionarios de Casilla.

01-Oct-08 30-Jun-09 5%

Impartir cursos de capacitación y brindar asesoría en materia
informática de modo presencial y a distancia para el uso de
sistemas de información electoral, tanto a oficinas centrales
como a órganos desconcentrados.

01-Oct-08 15-Jul-09 35%

Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y
servidores centrales.

01-Oct-08 31-Oct-08 100%

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales. 01-Oct-08 31-Oct-08 60%

Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones
central.

01-Oct-08 31-Oct-08 25%

Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces con
juntas ejecutivas.

01-Oct-08 31-Ene-09 20%

Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces y
actualización del equipo de comunicaciones de los MAC’s fijos
adicionales.

01-Oct-08 28-Feb-09 20%

Incrementar la capacidad del acceso a Internet 01-Oct-08 31-Mar-09 15%

Sustituir servidores en juntas ejecutivas distritales. 01-Oct-08 31-Mar-09 5%

La justificación de los retrasos en estas
actividades fue reportada en el informe de
avances correspondiente al mes de
octubre. Asimismo, mediante oficio No.
UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de
noviembre de 2008, enviado a al Secretario
Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el
detalle de los motivos del retraso.

IV.1.9 Sistemas, Servicios e 
Infraestructura Informática
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por
el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del
PREP, su operación y el informe de actividades.

01-Oct-08 30-Nov-08 100% En sesión ordinaria del Consejo General
del 28 de noviembre de 2008 fue aprobado
el acuerdo.

Desarrollar el Sistema de Información del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral
federal 2008 – 2009.

01-Oct-08 30-Abr-09 7%

IV.3.1 Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP)
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Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Implementar la infraestructura informática de los Centros
Nacionales de Recepción de Resultados Electorales
Preliminares.

01-Oct-08 31-May-09 5%

Implementar la infraestructura informática de los Centros de
Acopio y Transmisión de Datos.

01-Oct-08 31-May-09 7%

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

IV.3.1 Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP)
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Responsable: Centro para el Desarrollo Democrático

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.1.7 Acompañamiento 
Ciudadano

Publicar, conforme a la Estrategia del Programa de
Acompañamiento Ciudadano 2008 – 2009, boletines
electrónicos informativos durante los siguientes meses:
octubre y diciembre de 2008; febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio y agosto de 2009.

01-Oct-08 31-Ago-09 20% El primer número del boletín electrónico
elección 2009 se publicó el 15 de octubre
de 2008 y se está difundiendo entre los
ciudadanos de la RedPAC, los funcionarios
del Instituto tanto de oficinas centrales
como de los órganos desconcentrados.
Se encuentra lista la edición del boletín
electrónico elección 2009 correspondiente 
al número 02 que se publicará el próximo
15 de diciembre. A partir de su publicación
se le dará difusión entre los ciudadanos de
la RedPAC, los funcionarios del Instituto
tanto de oficinas centrales como de los
órganos desconcentrados y los visitantes
del micrositio del PAC, entre otros.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008
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Responsable: Dirección Jurídica

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario,
de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del
Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Del 1º al 12 de diciembre se recibieron 7
quejas que se tramitan como
procedimientos sancionadores ordinarios.

Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador,
de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del
Cofipe.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Del 1º al 12 de diciembre se recibieron 8
quejas que se tramitaron como
procedimientos especiales sancionadores.

Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en
la atención del procedimiento administrativo sancionador
ordinario y especial.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% Del 1º al 12 de diciembre se atendieron
aproximadamente 15 consultas realizadas
por escrito y por teléfono, por personal de
los órganos desconcentrados del IFE.

Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios
para la protección de los derechos político - electorales del
ciudadano que se presenten.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% En el periodo comprendido del 1° al 12 de
diciembre se dio el trámite correspondiente
a 32 medios de impugnación.

Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en
contra de los órganos desconcentrados locales.

01-Oct-08 31-Ago-09 100% En el periodo comprendido del 1° al 12 de
diciembre no se recibieron recursos de
revisión. 

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.4.1 Procedimiento 
Sancionador Ordinario y 

Especial

IV.4.2 Tramitación y 
Sustanciación de los Medios 

de Impugnación
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Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

IV.4.4 Procedimientos 
Administrativos derivados 

de Quejas de Fiscalización

Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas,
procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se
substancien con estricto apego al procedimiento que regula el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% Actualmente se están substanciando 115
procedimientos administrativos (54
procedimientos oficiosos y 61
procedimientos de queja, y en cada
diligencia se han fundado y motivado los
requerimientos de información y
documentación. Además, se han
implementado las diligencias a partir de las
cuales la autoridad se ha allegado de los
elementos que le permitirán resolver con
certeza, respetando en todo momento las
garantías de los requeridos. 

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

IV.4.3 Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 

Políticos

No hay actividades que reportar
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Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF) Actividades realizadas Fecha de Inicio Fecha de 
Término % de avance*

Observaciones
(Anotar las actividades específicas 

realizadas a la fecha de corte para el 
cumplimiento de la actividad)

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte  al 12 de Diciembre de 2008

Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales,
financieros y contables que se relacionen con los
procedimientos oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% El 28 de noviembre de 2008
se presentó ante el Consejo General el
INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD
DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 377,
PÁRRAFO 5 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES. Por otro lado, se han
analizado opciones tecnológicas para
hacer más eficiente el reporte y la revisión
de los informes de ingresos y gastos de los
partidos políticos.

Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los
procedimientos de queja y oficiosos.

15-Oct-08 15-Ago-09 100% 
respecto de 

los 
procedimient
os concluidos

En la sesión celebrada el pasado 29 de
octubre, el Consejo General aprobó las 18
resoluciones de procedimientos
administrativos (11 procedimientos
oficiosos y 7 procedimientos de queja) que
presentó la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos. 

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

IV.4.4 Procedimientos 
Administrativos derivados 

de Quejas de Fiscalización
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