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PRESENTACIÓN 

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral 

Federal (PIPEF) 2008-2009 presenta su Tercer Informe sobre los avances en el 

cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009. 

En el mes de enero, el Secretario Técnico de la Comisión solicitó a las Unidades 

Responsables la captura en el Sistema de Seguimiento al Plan Integral del Proceso 

Electoral Federal 2008 - 2009 (SiSePIPEF),, del avance -con corte al 31 de diciembre 

de 2008- en el cumplimiento de las actividades y metas que tienen a su cargo. Sin 

embargo, y con el propósito de presentar a la Comisión en su sesión a celebrarse el 21 

de enero de 2009, un informe más actualizado, el Secretario Técnico solicitó 

nuevamente el registro en dicho sistema con corte al 15 de enero, por instrucciones del 

Presidente de la Comisión, Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez.  

Derivado de lo anterior, el presente informe cubre los avances registrados en el 

cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, en el periodo del 1° de diciembre 

de 2008 al 15 de enero de 2009 y reporta las actividades concluidas, las que se 

encuentran en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la fecha 

programada, las que fueron concluidas fuera del plazo establecido y las que no 

presentaron ningún grado de avance. En todos los casos se añaden las aclaraciones 

que esgrimieron las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables, las 

cuales fueron registradas en el SiSePIPEF. 

Con el propósito de contar con un instrumento de trabajo que contribuyera al mejor 

cumplimiento de los fines de la Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan 

Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, se desarrolló un sistema 

informático para la captura  de los avances -por parte de la Unidades Responsables-  

en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el PIPEF. 

 Dicho sistema fue denominado Sistema de Seguimiento al Plan Integral del Proceso 

Electoral Federal 2008 - 2009 (SiSePIPEF), mismo que entró en funcionamiento el 29 

de diciembre de 2008 y puede ser consultado por diversas instancias del Instituto. Con 
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los datos registrados en el sistema, se generarán, a partir de enero de 2009, los 

informes que la Comisión presentará periódicamente al Consejo General del Instituto 

Federal Electoral. 

Asimismo, la Comisión acordó que los reportes del sistema se podrán consultar en 

Internet para transparentar toda la información y que la ciudadanía pueda dar 

seguimiento al desarrollo del proceso electoral. 

Además, se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las 

conclusiones y  los reportes  -por Unidad Responsable- generados por el SiSePIPEF. 

Finalmente se incluyen 5 anexos: el anexo uno presenta los reportes que capturaron las 

áreas con corte al 15 de enero, excepto las áreas del Registro Federal de Electores y 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que presentaron la 

información con cortes al 10 de enero y al 28 de diciembre respectivamente. Los 

anexos dos y tres reportan la información actualizada al 15 de enero de esas 

direcciones ejecutivas, conforme lo solicitó la Comisión. Por su parte el anexo cuatro 

reporta los avances en el cumplimiento de metas y el anexo 5 las metas actualizadas al 

día 15 de enero de 2009 del Registro Federal de Electores. 
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I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS AL CORTE DEL 15 DE ENERO DE 2009 

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo de las principales tareas concluidas por 

las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. Los reportes por 

Unidad Responsable obtenidos del Sistema Informático de Seguimiento (SiSePIPEF) se 

encuentran en el Anexo 1.  

• Capacitación y Organización Electoral: Se dio seguimiento a la designación 

de los consejeros electorales propietarios y suplentes  para  la integración de los 

300 consejos distritales, con base en las sesiones efectuadas por los consejos 

locales el 10 de diciembre de 2008. Asimismo, se dio seguimiento a las sesiones 

de instalación de los 300 consejos distritales realizadas a partir del 12 de 

diciembre y se remitieron a la Secretaria Ejecutiva las actas correspondientes. 

Se elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se establecen 

los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la 

ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la 

jornada electoral del 5 de julio de 2009.  

Se diseñaron los proyectos de promoción de la participación electoral por parte 

de las juntas ejecutivas locales y distritales. Al 31 de diciembre todas las juntas 

ejecutivas distritales habían llevado a cabo sus reuniones de trabajo para 

acordar las estrategias y compromisos para la realización de los proyectos; los 

vocales del ramo enviaron a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC), la cédula de diseño de sus proyectos. 

Se dio seguimiento a la difusión de la convocatoria pública y al proceso de 

selección de ciudadanos que participarán como capacitadores-asistentes 

electorales (CAEs) y supervisores electorales (SE), con base en la información 

contenida en las minutas que genera el sistema de mecanismos de coordinación. 

Finalmente, se informó que está al aire, en las radiodifusoras a nivel nacional, la 

subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana/Contratación CAEs y 

SE, así como las subcampañas del cambio de domicilio y lde inscripción 
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anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 

2009. 

• Registro Federal de Electores: Con corte al 15 de enero la información 

preliminar (anexo 2) arroja que se realizaron 5,205,239 trámites, de los cuales 

1,162,680 (22.34%) son inscripciones al Padrón Electoral; 194,018 (3.73%) 

correcciones de datos personales; 2,769,683 (53.21) cambios de domicilio; 

781,306 (15.01) reposiciones; 240,136 (4.61%) corrección de datos en dirección; 

7,225 (0.14%) por reincorporación y 50,191 (0.96%) por reemplazo.   

Adicionalmente se precisa que de las inscripciones al Padrón 395,233 

corresponden a mexicanos que cumplen 18 años al 5 de julio del 20091.  

• Partidos Políticos: Se elaboró la metodología del Monitoreo de Noticiarios en 

precampañas y campañas electorales. En coordinación con la Unidad de 

Servicios de Informática (UNICOM),  se actualizó el sistema de registro de 

candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

El 19 de diciembre de 2008, mediante los acuerdos ACRT/022/2008, 

ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008, el Comité de Radio y Televisión aprobó las 

pautas de promocionales de precampañas en los canales de televisión y 

estaciones de radio. 

Los cuadros siguientes consideran las actividades concluidas en el periodo que se 

informa y está dividido en tres partes: 

1. Actividades cuya ejecución concluyó en el periodo que se informa. 

2. Actividades concluidas fuera de plazo. 

3. Actividades concluidas antes de tiempo. 

 

 
                                                            
1 Derivado de los acuerdos de los integrantes de la Comisión, de su sesión celebrada el 21 de enero de 2009,  mediante oficio 
DEOE/059/2009,  se solicitó a la DERFE actualizar las cifras con la información al 15 de enero. El reporte correspondiente 
constituye el anexo 2. 
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 28

Inicio Término
Atender los trámites de ciudadanos
que acuden a los módulos a inscribirse
y a actualizar su situación registral en
el Padrón Electoral.

DERFE 01-Oct-08 15-Ene-09 Al 15 de enero, se obtuvieron 5,205,239 trámites, de
los cuales 1,162,680 son inscripciones al Padrón,
194,018 correcciones de datos personales, 2,769,683
cambios de domicilio, 781,306 reposiciones, 240,136
corrección de datos en dirección, 7,225 por
reincorporación y 50,191 por reemplazo. Las cifras
que se señalan son preliminares.

Inscribir al Padrón Electoral los
mexicanos que cumplen 18 años entre
el 16 de enero y 5 de julio del 2009.

DERFE 
VRFEL 

 y VRFED

01-Oct-08 15-Ene-09 Al 15 de enero se obtuvo un total de 395,233
inscripciones exitosas al Padrón Electoral de personas
que cumplirán 18 años al 5 de julio de 2009, que
corresponden al total de solicitudes del periodo. El
porcentaje de avance que se muestra es respecto al
plazo fijado. El dato que se señala es preliminar.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.12 REGISTRO DE CANDIDATOS

Inicio Término
Actualizar en coordinación con la
Unidad de Servicios de Informática, un
sistema de cómputo para agilizar el
registro, cancelaciones y sustituciones
de candidatos a diputados para el
Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.

DEPPP 
 UNICOM

01-Oct-08 31-Dic-08 La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos en coordinación con la Unidad de Servicios
de Informática, actualizó el Sistema de Registro de
Candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-
2009.

Elaborar el Acuerdo por el que se
indican los criterios aplicables para el
registro de candidaturas a cargos de
elección popular que presenten los
partidos políticos y, en su caso, las
coaliciones ante los Consejos del
Instituto, para el Proceso Electoral
Federal 2008 - 2009.

DEPPP     01-Nov-08 15-Dic-08 Reportada por la Unidad Responsable como concluida
el 30 de noviembre. El 10 de noviembre de 2008, el
Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el
acuerdo por el que se indican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas a diputados por
ambos principios que presenten los partidos políticos
y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del
Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

Fuente: Información proporcionada por la Unidad Responsable el 21 de enero de 2009, en respuesta al oficio  DEOE/059/2009, (Anexo 2).

Programa: 111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proceso: IV.1.17 ACTIVIDADES REGISTRALES, LISTA NOMINAL DE EXHIBICIÓN Y DEFINITIVA

Actividad Responsable
Periodo de
Ejecución Observaciones

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 1.A

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONCLUYÓ AL 15 DE ENERO DE 2009

ObservacionesResponsable
Periodo de
EjecuciónActividad
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Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Inicio Término
Elaborar los oficios por los que se
comunica a los concesionarios y
permisionarios, así como a RTC, la
fecha a partir de la cual el IFE
administrará los 48 minutos diarios que
señala la Constitución.

DEPPP 01-Oct-08 05-Ene-09

Elaborar las pautas de transmisión de
los promocionales de los partidos
políticos para el período de
precampañas en los canales de
televisión (18 minutos diarios).

DEPPP 01-Oct-08 15-Ene-09

Elaborar las pautas de transmisión de
los promocionales de los partidos
políticos para el período de
precampañas en las estaciones radio
(18 minutos diarios). 

DEPPP 01-Oct-08 15-Ene-09

Coordinar con el área correspondiente
del Instituto, la asignación de tiempos
de campañas de autoridades
administrativas electorales y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.

DEPPP  
DECEYEC

01-Oct-08 15-Ene-09 Reportada por la Unidad responsable como concluida
al 31 de diciembre de 2008. El universo total son 33
asignaciones que corresponden a 32 Institutos
Estatales Electorales y el Tribunal Federal Electoral.

Llevar a cabo, en el ámbito de su
competencia, los trámites necesarios
ante los concesionarios y
permisionarios de radio y televisión,
para la transmisión de los
promocionales de los partidos políticos
para el período de precampañas. (18
minutos diarios).

DEPPP 01-Ene-09 15-Ene-09

Calificar técnicamente los
promocionales de precampañas
entregados por los partidos políticos y,
en su caso, solicitarles el reemplazo
del mismo para que se ajusten a los
parámetros establecidos (18 minutos
diarios).

DEPPP 01-Ene-09 15-Ene-09

Elaborar la metodología del monitoreo
de noticiarios en precampañas y
campañas electorales.

DEPPP 02-Nov-08 31-Dic-08 La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos elaboró la metodología del monitoreo de
noticiarios, cuya implementación está sujeta a la
validación de los órganos competentes.

Aprobar las pautas de promocionales
de precampañas en los canales de
televisión por parte del Comité de
Radio y Televisión (18 minutos
diarios).

DEPPP          
Comité de Radio 

y Televisión

01-Dic-08 31-Dic-08 Las pautas fueron aprobadas el 19 de diciembre de
2008, por el Comité de Radio y Televisión del Instituto
Federal Electoral mediante acuerdos: ACRT/022/2008,
ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008.

Aprobar las pautas de promocionales
de precampañas en las estaciones de
radio por parte del Comité de Radio y
Televisión (18 minutos diarios)               

DEPPP          
Comité de Radio 

y Televisión

01-Dic-08 31-Dic-08 Las pautas fueron aprobadas el 19 de diciembre de
2008, por el Comité de Radio y Televisión del Instituto
Federal Electoral mediante acuerdos: ACRT/022/2008,
ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008.

Observaciones
Periodo de
EjecuciónResponsable(s)

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Actividad
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Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES.

Inicio Término
Dar seguimiento a la designación de
los Consejeros Electorales para la
integración de los Consejos Distritales.

Consejeros 
Presidentes de 

Consejos Locales 
Consejos Locales 

DEOE

01-Dic-08 20-Dic-08 El seguimiento se efectuó con base en las sesiones
realizadas por los consejos locales el 10 de diciembre
en donde se designaron a los integrantes de los
consejos distritales.

Dar seguimiento a la sesión de
instalación de los Consejos Distritales
y remisión del Acta correspondiente a
la Secretaría Ejecutiva.

SE             
Consejos Locales 

Consejos 
Distritales        

DEOE

01-Dic-08 31-Dic-08 Esta actividad se llevó a cabo a partir del 12 de
diciembre de 2008, elaborándose el informe
correspondiente.

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN DE ÓRGANOS TEMPORALES Y PERMANENTES

Inicio Término
Dar seguimiento a la emisión de la
convocatoria pública y selección de
ciudadanos que participarán como
capacitadores - asistentes electorales
y supervisores electorales.

Juntas distritales 
ejecutivas        

DEOE           
DECEYEC       

CNCS

01-Dic-08 15-Ene-09 Se dio seguimiento mediante la revisión de las minutas 
que genera el sistema de mecanismos de
coordinación, producto de las reuniones que lleva a
cabo.

Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

ObservacionesActividad

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Observaciones
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Proceso: IV.1.8 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Inicio Término
Someter a la aprobación del Consejo
General del Instituto los formatos de la
documentación electoral. 

DEOE 02-May-08 31-Dic-08 El 3 de octubre el Consejo General aprobó los
formatos de la documentación electoral. Su
elaboración incluyó la realización de 2 pruebas piloto,
se pusieron a la consideración de diversas instancias
del Instituto y de los representantes de los partidos
políticos. 

Someter a la consideración del
Consejo General del Instituto los
modelos de materiales electorales.

DEOE 02-May-08 31-Dic-08 El 3 de octubre se presentaron al Consejo General, los
materiales electorales. Su elaboración incluyó la
realización de 2 pruebas piloto, se pusieron a la
consideración de diversas instancias del Instituto y de
los representantes de los partidos políticos. 

Elaborar la propuesta de custodia de la
documentación y materiales para el
Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.

DEOE 02-Jun-08 19-Dic-08 Reportada por la Unidad Responsable como concluida
el 12 de diciembre. La propuesta de custodia de la
documentación y materiales electorales establece el
apoyo de la SEDENA y la SEMAR en Talleres Gráficos
de México, bodegas del Instituto, así como en las
distintas rutas de traslado de la documentación
electoral.

Contratar el inmueble en el que se
instalará la Bodega Central de
Organización Electoral.

DEOE           
DEA

18-Ago-08 19-Dic-08 Reportada por la Unidad Responsable como concluida
el 12 de diciembre. En diciembre de 2008 la DEOE
presentó un análisis y el listado de los inmuebles más
adecuados para la bodega y se asistió a ellos
conjuntamente con la DEA y la Contraloría General. El
Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios
aprobó la contratación del más idóneo y la DEA realizó
los trámites para su arrendamiento.

Participar, en el ámbito de
competencia, en la determinación del
número de boletas electorales
adicionales que se entregarían a las
mesas directivas de casilla que se
instalarán durante la jornada electoral,
a efecto de que los representantes de
los Partidos Políticos y, en su caso, de
las coaliciones, pudieran ejercer su
derecho al voto en la casilla en la que
estuviesen acreditados.

CG 
DEOE

01-Dic-08 31-Dic-08 La DEOE elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo
General por el que se establecen los criterios y plazos
que deberán observarse para las actividades
tendientes a la ubicación y funcionamiento de las
casillas electorales que serán instaladas en la jornada
electoral del 5 de julio de 2009.

Participar, en el ámbito de
competencia, en la determinación del
número de boletas electorales que se
distribuirán en las casillas especiales,
así como los criterios y el
procedimiento para el cómputo distrital
de la votación que se recibiría en
estas.

CG 
DEOE

01-Dic-08 31-Dic-08 La DEOE elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo
General por el que se establecen los criterios y plazos
que deberán observarse para las actividades
tendientes a la ubicación y funcionamiento de las
casillas electorales que serán instaladas en la jornada
electoral del 5 de julio de 2009.

Observaciones

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución
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Inicio Término
Difundir la subcampaña de Promoción
de la Participación Ciudadana /
Contratación de Capacitadores -
Asistentes Electorales (CAEs) y
Supervisores Electorales.

DECEYEC 01-Dic-08 15-Ene-09 El mensaje de promoción de la participación
ciudadana, contratación de capacitadores-asistentes
electorales y supervisores electorales está al aire en
las radiodifusoras a nivel nacional. 

Difundir la subcampaña Incorporación
de la CURP.

DECEYEC / 
DERFE

15-Nov-08 15-Ene-09 Actividad cancelada por la DERFE. Oficio no.
DERFE/489/2008, del 13 de octubre de 2008: "con
base en el análisis se concluyó que por el momento no
es conveniente promover la incorporación de la CURP
en medios de difusión". 

Difundir la subcampaña Notificación
del cambio de domicilio.

DECEYEC / 
DERFE

01-Oct-08 15-Ene-09 El mensaje sobre la notificación del cambio de
domicilio está al aire en las radiodifusoras a nivel
nacional. 

Difundir la subcampaña Inscripción
anticipada de los jóvenes que cumplen
la mayoría de edad hasta el 5 de julio
de 2009.

DECEYEC / 
DERFE

01-Oct-08 15-Ene-09 El mensaje sobre la inscripción anticipada de los
jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de
julio de 2009 está al aire en las radiodifusoras a nivel
nacional. 

Inicio Término
Elaborar la propuesta de las juntas
ejecutivas distritales sobre las
secciones de atención especial para
su presentación a los Consejos
Distritales.

DECEYEC 
Consejos Locales 

y Distritales 
JED

01-Nov-08 31-Dic-08 Reportada por la Unidad Responsable como concluida
el 12 de diciembre. Se realizó el puntual seguimiento
a la captura de información sobre las problemáticas
identificadas en cada una de las secciones electorales
en el Sistema de Secciones de Atención Especial del
Sistema Elec2009 (SAE); a partir de dicha
información, las juntas distritales ejecutivas
procedieron a elaborar sus propuestas de SAE una
vez que fueron revisadas, se solicitó a aquellos
distritos que rebasaron los porcentajes de secciones
establecidos, una justificación para sustentar sus
propuestas ante sus respectivos consejos distritales. 

Inicio Término
Planear de los proyectos distritales de
promoción de la participación electoral
(campañas educativas focalizadas).

DECEYEC JELyD 06-Oct-08 19-Dic-08 Reportada por la Unidad Responsable como concluida
el 12 de diciembre. Junto con la conclusión del diseño
de contenidos y actividades previstas para la fase III
de la guía virtual, las juntas locales y distritales
ejecutivas diseñaron los proyectos de promoción de la
participación electoral. Al 31 de diciembre todas las
juntas distritales ejecutivas habían llevado a cabo sus
reuniones de trabajo para acordar las estrategias y
compromisos para la realización de los proyectos y los
vocales del ramo enviaron a DECEYEC la cédula de
diseño de los proyectos. 

Observaciones

Proceso: IV.1.21 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución

ObservacionesResponsable(s)
Periodo de
Ejecución

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Observaciones

Proceso: IV.1.8 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

Periodo de
Ejecución

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Actividad Responsable(s)

Programa 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.15 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 

Actividad
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internacionales

Inicio Término
Presentar ante el Consejo General el
Acuerdo por el que se establecen las
bases y criterios con que habrá de
atenderse e informar a los visitantes
extranjeros que acudan a conocer las
modalidades del Proceso Electoral
Federal 2008 - 2009.

CAI 01-Ago-08 15-Oct-08 Se presentó a consideración del Consejo General del
IFE en la sesión celebrada el 22 de diciembre de
2008. 

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Inicio Término
Adquirir e instalar infraestructura para
sistemas centrales.

UNICOM 01-Oct-08 31-Oct-08 Se llevó a cabo la adquisición e instalación de la
infraestructura para sistemas centrales.

CUADRO 1.B

ACTIVIDADES CONCLUIDAS FUERA DE PLAZO AL 15 DE ENERO

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Proceso: IV.1.6 VISITANTES EXTRANJEROS

Actividad Responsable(s)
Periodo de
Ejecución Observaciones

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.  
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 1

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Inicio Término

Coordinar con el área correspondiente
del Instituto, la asignación de tiempos
de campañas de autoridades
administrativas electorales y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.

DEPPP          
DECEYEC

01-Oct-08 15-Ene-09 El universo total son 33 asignaciones, que
corresponden a 32 Institutos Estatales Electorales y el
Tribunal Federal Electoral.

CUADRO 1.C

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO

Actividad Responsable(s)

Periodo de
Ejecución

Observaciones

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.  
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II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO 

Durante este periodo, 3 actividades programadas para concluir al 15 de enero se 

reportaron como no concluidas. A continuación se presenta un resumen de dichas 

tareas y las razones que expusieron las áreas: 

• La instalación del Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009 por parte 

de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), la cual tiene como fecha de 

conclusión el 28 de noviembre de 2008.   

Esta actividad tiene como punto de partida la firma del convenio de colaboración 

entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones 

Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 

2009, a través de su Programa para el Desarrollo en México (PNUD), suscrito el 

28 de noviembre de 2008. Los recursos del fondo se liberaron el día 16 de 

diciembre, por lo que en durante enero se instalará el Consejo de Normatividad. 

• La instalación del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la 

Observación Electoral 2009, por parte de la CAI, la cual tiene como fecha de 

conclusión el 30 de noviembre de 2008.  

Esta actividad, al igual que la anterior, depende de la firma del convenio de 

colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las 

Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación 

Electoral 2009, suscrito el pasado 28 de noviembre. Los recursos del Fondo se 

liberaron el día 16 de diciembre; se tiene programado que el Comité se instale en 

enero o principios de febrero de 2009. 
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• Actualizar e incrementar la capacidad central de comunicaciones, a cargo de la 

Unidad de Servicios de Informática, con fecha de conclusión el 31 de octubre de 

2008.  

La justificación sobre el retraso en el cumplimiento de esta actividad fue 

detallada mediante oficio No. UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de noviembre de 

2008, enviado al Secretario Ejecutivo del Instituto, en el cual se señala que con 

la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener 

mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las 

adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se 

requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los 

servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivadas de la 

Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el 

ámbito administrativo. Cabe señalar que el impacto en el retraso de esta 

actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante 

todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de 

equipos para la operación inicial. La Unidad responsable informó que esta 

actividad se tiene considerado concluirla en febrero de 2009. 

Como puede advertirse, las causas de los retrasos derivan de factores externos 

al quehacer propio del Instituto, pues en gran medida dependen de la 

participación de otros organismos. Tal es el caso del PNUD para la concreción 

de la firma del convenio de colaboración con el IFE.  

En el siguiente cuadro se especifican las actividades no concluidas, las unidades 

responsables y las aclaraciones a cada caso. 
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 104 Coordinación de Asuntos Internacionales

Proceso: IV.1.5 OBSERVACION ELECTORAL

Inicio Término

Coordinación de 
Asuntos 

Internacionales

Instalar el Consejo de
Normatividad del Fondo de
Apoyo 2009.

15-Oct-08 28-Nov-08 Con fecha 12 de enero se llevó a cabo una reunión
de Planeación en el marco de los trabajos
relacionados con la instalacion de este Consejo,
instancia encargada de establecer los requisitos y
lineamientos a los que se deberán ajustar los
proyectos de observación electoral. En el contexto de
esta reunión se definió la participación por parte del
IFE, de los consejeros electorales Virgilio Andrade y
Alfredo Figueroa. Se contempla que el Consejo se
instale y sesione el próximo día 21 de enero.

Coordinación de 
Asuntos 

Internacionales

Instalar el Comité Técnico
de Evaluación del Fondo
de Apoyo a la Observación
Electoral 2009.

01-Nov-08 30-Nov-08 El Comité Técnico entrará en funciones en cuanto se
dé a conocer la convocatoria dirigida a los
organismos de la sociedad cívil. 

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 2.A

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 30 de noviembre y se reportan como no concluidas

Unidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluidas

Periodo de Ejecución
Observaciones
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TOTAL DE ACTIVIDADES: 1

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Inicio Término
Unidad de 

Servicios de 
Informática

Actualizar e incrementar la
capacidad de
comunicaciones central.

01-Oct-08 31-Oct-08 Los retrasos en esta actividad fueron informados
avance correspondiente al mes de octubre.
Asimismo, mediante oficio No. UNICOM/3234/2008
de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado al
Secretario Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el
detalle de los motivos del retraso. Finalmente la
Unidad responsable informó que esta actividad se
tiene considerado concluirla en febrero de 2009.

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad responsable, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 2.B

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Unidad 

Responsable

Actividades que se 
reportan como no 

concluidas

Periodo de Ejecución
Observaciones
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III. ACTIVIDADES EN CURSO 

 

De las actividades institucionales que se desarrollan a lo largo de varios meses, las 

áreas reportaron 169 actividades en curso. A continuación se presenta, a manera de 

ejemplo, un breve resumen de algunas de las actividades que se encuentran en 

proceso.  

• Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en 

estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y con plena 

transparencia. Durante el mes de diciembre se efectuaron las licitaciones públicas 

internacionales abiertas 00100001-030/2008 y 00100001-035/2008, por un monto 

total de $797,600.12 dólares. Adicionalmente se informó que del 1° al 15 de enero 

de 2009 no se recibieron solicitudes de compra por parte de las unidades 

responsables. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

• Producir y distribuir el material para la capacitación electoral: Se produjeron y 

distribuyeron los materiales para la convocatoria a los aspirantes a ocupar cargos de 

capacitadores-asistentes (CAEs) y supervisores electorales (SE), así como los 

materiales para los observadores electorales y para la implementación de los cursos 

a CAEs y SE. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

• Recibir las solicitudes y documentos de aspirantes a ocupar cargos de supervisor 

electoral o capacitador-asistente electoral y realizar la evaluación curricular: A la 

fecha de corte se recibieron 67,437 solicitudes y se realizó la evaluación curricular 

de igual número de aspirantes. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

• Impartir la plática de inducción a los aspirantes a ocupar cargos de supervisor 

electoral o capacitador - asistente electoral: Se impartieron pláticas de inducción a 

42,319 aspirantes, lo que representa el 62.75% del número de solicitudes recibidas.  

Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica. 
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• Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral 2008 - 2009, 

conforme a las especificaciones técnicas: Se reportó que al 15 de enero de 2009 se 

tiene una avance del 73% de la producción de los documentos sin emblemas. 

Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

• Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por  el Comité 

de Radio y Televisión:  Del 28 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009, se 

distribuyeron a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el 

Comité de Radio y Televisión. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

•  Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la 

reincorporación de registros al Padrón Electoral: Al 15 de enero se informó que, de 

acuerdo a lo programado, se había procedido a la reincorporación de 3,244 

ciudadanos al Padrón Electoral, del total acumulado de notificaciones  recibidas por 

parte del Poder Judicial, mismo que asciende a 6, 399 notificaciones. Actividad a 

cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  

• Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los ciudadanos en las oficinas o 

módulos que determine el Instituto Federal Electoral: La Unidad responsable reportó 

que al corte del 15 de enero se expidieron 4,495,216 credenciales (anexo 2). 

Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

• Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y 

Distritales: Con información al 15 de enero, la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral (DESPE) registra los siguientes datos en la estructura 

ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: 

a) Por lo que se refiere a las vocalías ejecutivas locales, la DESPE  registra  32 

plazas ocupadas;  

b) En el caso de los vocalías ejecutivas distritales, la DESPE reporta que están 

ocupadas 298 plazas y que en fecha próxima se aprobará la ocupación de las 

dos vacantes existentes. 
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• Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten: La Unidad 

responsable informó que se dio el trámite correspondiente a 28 medios de 

impugnación; 21 corresponden al período del 1° al 31 de diciembre de 2008, y  siete 

más corresponden del correspondiente del 1° al 15 de enero de 2009. Actividad a 

cargo de la Dirección Jurídica. 

• Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo 

establecido en el Libro Séptimo del Cofipe: Del  1° al 15 de enero se recibió una 

queja que se tramita como Procedimiento Sancionador Ordinario. Actividad a cargo 

de la Dirección Jurídica. 

• Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo 

establecido en el Libro Séptimo del Cofipe: Del 1° al 15 de enero se radicaron tres 

Procedimientos Especiales Sancionadores. Actividad a cargo de la Dirección 

Jurídica. 

• Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de 

queja y oficiosos: En sesión del 22 de diciembre, el Consejo General aprobó 12 

proyectos de resolución presentados por la Unidad de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos. 

• Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes institucionales: Se 

procesaron 342 solicitudes para la publicación de anuncios y mensajes 

institucionales. Actividad a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social. 

• Regular las encuestas, sondeos y conteos rápidos: Los vocales locales cuentan con 

el Manual de Capacitación y la Base de Datos de periódicos nacionales y locales 

para iniciar el seguimiento y monitoreo de encuestas, sondeos de opinión y conteos 

rápidos. Actividad a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. 
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Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a 

través de los oficios No. CNCS-MCN/0026/2009 y No. CNCS-MCN/0037/2009, de 

fechas 7 y 14 de enero, respectivamente,  indicó que  tiene proyectos importantes a su 

cargo no considerados en el PIPEF 2008-2009, por lo que reporta lo siguiente:  

 

Inicio Término
Garantizar la contratación de todos los instrumentos,
mobiliario y equipos necesarios para el buen
funcionamiento de la Macro sala de Prensa.

01-Oct-08 20-Jul-09 35% Cuenta con un 35 por ciento de avance.
Se firmó elcontrato con la empresa que
instalarà la estructura neumática de la
Macro sala; se encuentra con una matriz
presupuestal, un listado de responsables
y enlaces operativos y administrativos de
las áreas del IFE que participan en este
proyecto. 

Realizar el Estudio cualitativo-cuantitativo sobre
imagen institucional.

01-Jun-09 01-Oct-09 20% Se tiene un avance del 20 por ciento. Se
afina el cuestionario para el
levantamiento correspondiente al mes de
enero de 2009. 

Celebrar una reunión de Coordinadores Estatales de
Comunicación Social.

15-Oct-08 01-May-09 2% Se cuenta con el proyecto para su
realización en los primeros meses de
2009.

Realizar Talleres de actualización para medios de
comunicación.

15-Oct-08 01-Jun-09 2% Se cuenta con el proyecto para su
realización en los primeros meses de
2009.

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Responsable, mediante oficio No. CNCS-MCN/0026/2009 y No. CNCS-MCN/0037/2009.

Cuadro 3

Unidad Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Actividad
Periodo de Ejecución % Reporte

Observaciones

 

 

Por lo que se refiere a las 2 actividades en curso reportadas sin grado de avance, las 

Unidades Responsables presentaron una explicación de cada caso, mismas que se 

reproducen en el cuadro 4. 
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Coordinación de Asuntos
Internacionales

2 1) Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009. El Comité Técnico entrará en funciones en
cuanto se de a conocer la convocatoria dirigida a los organismos de la Sociedad Civil. 

2) Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del Proceso
Electoral Federal 2008–2009. Están pendientes de envío los comunicados oficiales dirigidos a la Secretaría de Gobernación (SG), y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar el apoyo respectivo, los cuales se encuentran en proceso de ser firmados por la
Presidencia del Consejo General del IFE.

Totales 2

CUADRO 4

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable

Actividades que 
iniciaron al 15 de 

enero, 
reportadas sin 

grado de avance

Observaciones

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por la Unidad Responsable, con corte al 15 de enero de 2009.
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IV. CUMPLIMIENTO DE METAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Durante el período que se informa las Unidades Responsables reportaron el inicio de 

las acciones específicas tendientes al cumplimiento de 7 de las 39 metas del 

desempeño institucional (anexo 4), es decir, el 17.95% del total de metas establecidas 

para el logro de los seis objetivos estratégicos planteados en el Capítulo V. Evaluación  

del PIPEF 2008-2009.   

Cabe señalar que, 17 metas que representan el 43.59% del total, concluyen previo a la 

Jornada Electoral, a cuatro (10.26%) se les da cumplimiento el día de la elección, 

mientras que las 18 restantes, equivalentes al 46.15%, concluyen a partir del inicio de la 

tercera etapa del Proceso Electoral Federal 2008-2009, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Antes de la 
Jornada 
Electoral

El día de la 
Jornada 
Electoral

Despúes de la 
Jornada 
Electoral

En Proceso Concluidas

Fortalecer la confianza y credibilidad. 1 0 0 1 0 0 1
Promover, junto con los partidos políticos, la participación ciudadana. 1 0 1 0 0 0 1
Asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda. 12 5 0 7 1 0 11
Organizar el proceso electoral federal 2008-2009 de manera eficaz, 
eficiente y oportuna. 18 11 3 4 6 0 12

Coadyuvar en la organización de los procesos electorales locales 2 1 0 1 0 0 2
Difundir oportunamente los resultados de las elecciones. 5 0 0 5 0 0 5
Total 39 17 4 18 7 0 32

Fuente: Datos extraídos del SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009.

Cuadro 5. A

Fecha de término de la meta

Metas de Desempeño Institucional 
Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008- 2009

Número 
de 

metas

Situación de las metas, según reporte

Objetivo Estratégico
Iniciadas

Por Iniciar

 

A  continuación se presenta el avance en el cumplimiento de metas que las Unidades 

Responsables registraron durante el periodo.  

Disminuir al menos en un 5% el tiempo de respuesta a las diversas solicitudes 

realizadas a la Unidad de Fiscalización: El promedio de días transcurridos para dar 

respuesta a las solicitudes efectuadas a la Unidad de Fiscalización en octubre fue de 

5.63; en noviembre, 5.78; y en diciembre, 2 días. Meta responsabilidad de la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.  

• Mantener al menos el 95% de la ocupación de los cargos y puestos exclusivos del 

Servicio Profesional Electoral: Con datos registrados al 31 de diciembre, la DESPE 

reporta una ocupación del 96.67% en la estructura del Servicio Profesional Electoral.  
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• Alcanzar el 99% de porcentaje de Cobertura de la Lista Nominal de Electores con 

respecto al Padrón Electoral: La Unidad Responsable reportó que al 31 de diciembre 

de 2008 el Padrón Electoral alcanzó los 77,849,042  ciudadanos y la Lista Nominal 

74,875,633, por lo que se tiene a la fecha una cobertura de 96.18% (anexo 5). Meta 

responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

• Lograr que el tiempo de generación de la Credencial para Votar con fotografía sea, 

cuando más, de 12 días hábiles para módulos con red y 16 días hábiles para 

módulos sin red: El 28 de diciembre de 2008 se obtuvo un tiempo promedio de 

generación de la credencial de 11.44 días hábiles en módulos con red y 15.26 en 

módulos sin red (anexo 5). Meta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores. 

• Reemplazar al menos 3 millones de credenciales 03 durante 2009: del 1° de octubre 

al 31 de diciembre de 2008 se reemplazaron 1,270,825 credenciales; del ° al 15 de 

enero de 2009 se  reemplazaron 349,172.  

• Producir el 100% de los documentos electorales: En diciembre de 2008 se tenía un 

avance del 36% en la producción de los documentos electorales sin emblemas y al 

corte del 15 de enero se reportó un avance del 73%. La producción con 

documentación con emblemas iniciará a partir de enero de 2009. Meta 

responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

• Producir el 100% de los materiales electorales: Se proporcionaron a la Dirección 

Ejecutiva de Administración (DEA), las especificaciones técnicas de los materiales, 

quien procedió a la adjudicación de la producción a Talleres Gráficos de México, 

para iniciar la producción a partir de enero. Meta responsabilidad de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral. 

En el cuadro 5.B se especifican las metas que fueron reportadas por las Unidades 

Responsables y las observaciones formuladas por las mismas. Adicionalmente, el 

reporte obtenido del SiSePIPEF se ubica en el Anexo 4.  
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TOTAL DE METAS: 7

Inicio Término
Disminuir al menos en un 5% el tiempo
de respuesta a las diversas solicitudes
realizadas a la Unidad de
Fiscalización.

UFRPP 15-Oct-08 15-Ago-09 El promedio de días transcurridos para dar respuesta
a las solicitudes efectuadas a la Unidad de
Fiscalización en octubre fue de 5.3; en noviembre,
5.78; y en diciembre, 2 días.

Mantener al menos el 95% de la
ocupación de los cargos y puestos
exclusivos del Servicio Profesional
Electoral.

DESPE 01-Oct-08 31-Ago-09 Con datos registrados al 31 de diciembre, la DESPE
registra una ocupación del 96.67% en la estructura del
Servicio Profesional Electoral.

Alcanzar el 99% de porcentaje de
Cobertura de la Lista Nominal de
Electores con respecto al Padrón
Electoral.

DERFE 01-Oct-08 30-Jun-09 Al 31 de diciembre de 2008 se obtuvo:                   Padrón 
Electoral con 77'849,042.                                                         
Lista Nominal con 74'875,633.                                     Con 
una cobertura 96.18%

Lograr que el tiempo de generación de
la Credencial para Votar con fotografía
sea, cuando más, de 12 días hábiles
para módulos con red y 16 días hábiles 
para módulos sin red.

DERFE 01-Oct-08 31-Mar-09 Al 28 de diciembre de 2008, se obtuvo un tiempo de 
generación de la Credencial de 11.44 días hábiles en 
módulos con red y 15.26 días hábiles en módulos sin red.

Reemplazar al menos 3 millones de
credenciales 03 durante 2009.

DERFE 01-Oct-08 31-Dic-09 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2008, se 
reemplazaron 1'270,825 Credenciales 03.                               
Del  1 al 15 de enero de 2009 se reemplazaron 349,172 
Credenciales 03.

Producir el 100 % de los documentos
electorales.

DEOE 03-Ago-08 30-Jun-09 Al 31 de diciembre de 2008 se tenía un 36% de
avance en la producción del 36% de los documentos
electorales sin emblemas. La producción con
ducumentación con emblemas inciará a partir de enero 
de 2009.

Producir el 100 % de los materiales
electorales.

DEOE 18-Ago-08 30-Jun-09 Se proporcionaron a la DEA las especificaciones
técnicas de los materiales, quien procedió con la
adjudicación de su producción a Talleres Gráficos de
México. La producción de los materiales iniciará a
partir de enero de 2009.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 5. B

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL 15 DE ENERO

Meta Unidad 
Responsable

Periodo de
Ejecución Observaciones
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V. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF 

 

Al corte del 15 de enero de 2009 iniciaron 169 de las 321 actividades establecidas en el 

PIPEF 2008-2009, lo que representa el  52.65 % del total de actividades. 

El periodo de ejecución de 61 de ellas venció al 15 de enero de 2009, de estas 

actividades 59 fueron reportadas con grado de avance del 100%. 

Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos reportó el 31 

de diciembre, un avance del 100% en una actividad de forma anticipada a la fecha de 

término, cuyo vencimiento es el 15 de enero.   

Debido a lo anterior se tiene un total de 59 actividades concluidas a la fecha del corte, 

lo que representa un porcentaje total de actividades concluidas, respecto de lo 

programado del 96.72%.  

Durante el periodo fueron concluidas en tiempo la totalidad de las actividades 

programadas. 

Adicionalmente se reporta avance en el cumplimiento de 7 metas de desempeño 

institucional. 

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico acumulado de los avances en el 

PIPEF 2008-2009, al 15 de enero de 2009. 
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Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral 

85 40 25 25 100.00 24 96.00 1 - 0 - 0 - 0 - 0

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica 

59 18 7 6 85.71 6 100.00 0 0.00 1 - 1 - 0 - 3

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos

55 30 17 17 100.00 16 94.12 1 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores

35 18 2 2 100.00 2 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

32 29 7 6 85.71 4 66.67 2 - 1 - 0 - 1 - 0

Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos

19 3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Coordinación de Asuntos
Internacionales

13 11 5 3 60.00 1 33.33 2 - 2 - 0 - 2 - 0

Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral

8 7 3 3 100.00 2 66.67 1 - 0 - 0 - 0 - 0

Coordinación Nacional de
Comunicación Social

7 5 1 1 100.00 1 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Dirección Jurídica 5 5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Centro para el Desarrollo
Democrático

2 2 1 1 100.00 1 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Dirección Ejecutiva de
Administración

1 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Totales 321 169 68 64 94.12 57 89.06 7 10.94 4 0.00 1 0.00 3 0.00 3
Fuente: Datos extraidos SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Con  vencimiento
A la fecha de 

corte
Antes de la 

fecha de corteSubtotal % 
Dentro del Plazo Fuera del Plazo

Subtotal %

CUADRO 6

Reporte de actividades concluidas del PIPEF, con corte al 15 de enero de 2009

Unidad Responsable
Total 

establecidas 
en PIPEF

Actividades 
iniciadas al 
15 de enero

Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó al 15 de enero de 2009 Actividades cuyo 
periodo de 

ejecución es 
posterior a la 

fecha de corte, 
reportadas como 

concluídas

Total 
programadas

Concluidas No concluidas
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral

40 15 37.50 0 0.00 25 62.50

Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

18 9 50.00 0 0.00 9 50.00

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos

30 13 43.33 0 0.00 17 56.67

Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores

18 16 88.89 0 0.00 2 11.11

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

29 22 75.86 1 3.45 6 20.69

Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos

3 3 100.00 0 0.00 0 0.00

Coordinación de Asuntos Internacionales 11 5 45.45 3 27.27 3 27.27

Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral

7 4 57.14 0 0.00 3 42.86

Coordinación Nacional de Comunicación
Social

5 4 80.00 0 0.00 1 20.00

Dirección Jurídica 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00

Centro para el Desarrollo Democrático 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00

Dirección Ejecutiva de Administración 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00

Totales 169 98 57.99 4 2.37 67 39.64

* En el caso de algunas actividades que están por concluir no es posible la captura del reporte ya que el SiSePIPEF sólo permite la captura por unidad.

Fuente: Datos extraidos del SiSePIPEF registrados  por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 15 de enero de 2009

Unidad Responsable
Actividades 

iniciadas al 15 de 
enero

Actividades reportadas en 

curso, con grado de avance

Actividades sin reporte* Actividades reportadas 

como concluidas

 



 
 

 

CONCLUSIONES  

 

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:  

• La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del  Plan 

Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009. 

• Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso 

electoral y otras se encuentran en curso. 

• Se tienen avances en las acciones emprendidas para el cumplimiento de 

las metas de desempeño institucional. 

• Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas 

supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Direcciones 

Ejecutivas y/o Unidades Técnicas. 

• Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas han iniciado con el registro 

del avance en el cumplimiento de sus actividades y metas, a través del 

Sistema de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 

(SiSePIPEF). 

• El SiSePIPEF permite dar un seguimiento más inmediato sobre el 

desarrollo de las actividades y metas de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas. 

 


