
Programa:

Subprograma:

Presentación a 
Junta General 

Ejecutiva

Presentación a 
Consejo 
General

Ejecución

1.Definir 
procedimientos y
elaboración de
formatos.

01/may/06 -
31/may/06

NC NC A partir del 1° 
de mayo 

Informe

2.Identificar 
requerimientos en
materia de personal y
de recursos materiales
y financieros.

01/may/06 -
31/may/06

NC NC A partir del 1° 
de mayo

Informe

3. Elaborar
lineamientos y dar
seguimiento

01/may/06 -
31/may/06

NC NC A partir del 1° 
de mayo

Informe

4. Asignar y verificar
los requerimientos en
materia de personal y
de recursos materiales
y financieros.

01/may/06 -
31/may/06

NC NC A partir del 1° 
de mayo

DEA Informe

5. Capacitar a los
participantes en la
recolección y
transmisión de los
resultados de la
votación.

01/jun/06-
30/jun/06

NC NC 15/may/06 - 
30/jun/06

JLE
JDE

Informe

6. Realizar pruebas
piloto y simulacros
para la recolección y
transmisión de los
resultados de la
votación.

01/jun/06-
30/jun/06

NC NC 01/jun/06 - 
30/jun/06

JLE
JDE

En el Proceso
Electoral Federal
2002-2003, el
Consejo General del
Instituto aprobó el 30
de mayo de 2003 la
realización de un
estudio o
procedimiento, a fin
de conocer las
tendencias 
electorales el día de
la Jornada Electoral. 

Informe

La Secretaria
Ejecutiva será la
encargada de
coordinar el Proyecto,
quien establecerá los
plazos de ejecución
para cada una de las
actividades. La
responsabilidad de la
DEOE se refiere a la
logística de campo
para la recopilación
de la información y su
transmisión a la sede
del Consejo Distrital.

Los plazos están
sujetos a la
aprobación del
acuerdo respectivo
por parte del Consejo
General, así como en
los términos que se
establezcan en el
mismo.
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Presentación a 
Comisión

Plazos
Principales 
Actividades

Instancias 
Participantes Observaciones

Dar Apoyo de Organización y Logística

Evaluación y Estudios para la Planeación

Indicadores de 
avance

Observaciones para la 
toma de decisiones

Contar con los
resultados de la
votación del 100% de
las casillas de la
muestra, a las 22:30
hrs.

Recopilar en campo
información de los
resultados de
votación contenidas
en las actas de
escrutinio y cómputo
de cada una de las
casillas 
pertenecientes a la
muestra, y transmitir
inmediatamente 
dicha información a
las sedes distritales
para su captura
conforme a los
tiempos estipulados.

Metas DescripciónFundamento 
Legal

Objetivo 
General

Art. 83.1, k) 
89.1, o), del 

COFIPE

Realizar los
procedimientos 
pertinentes, a fin de
conocer las
tendencias 
electorales el día de
la jornada electoral.

06/10/2005 1 Conteo



Programa:

Subprograma:
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Dar Apoyo de Organización y Logística

Evaluación y Estudios para la Planeación

Presentación a 
Junta General 

Ejecutiva

Presentación a 
Consejo 
General

Ejecución

Previo a éste, el 9 de
agosto de 2002, el
Consejo General
determinó la creación
de un Comité Técnico
Asesor para el
Programa de
Resultados 
Electorales 
Preliminares y para
estudiar la posibilidad
de realizar conteos
rápidos en las
elecciones federales
de 2003.

7. Monitorear la
transmisión de datos a
las sedes distritales el
día de la jornada
electoral.

01/ags/06- 
31/ags/06

NC NC 02/jul/06 JLE
JDE

Los resultados finales
respecto a las
tendencias 
electorales el día de
la jornada electoral
los presenta al
Consejo General el
Comité Técnico
Asesor del PREP.
El informe de los
principales resultados
del trabajo de campo
lo presenta la DEOE
en agosto a la
Comisión de
Organización 
Electoral.

Informe

- NC: No Corresponde

Indicadores de 
avance

Observaciones para la 
toma de decisiones

Presentación a 
Comisión ObservacionesDescripción Principales 

Actividades

Plazos
Instancias 

ParticipantesMetasFundamento 
Legal

Objetivo 
General
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Dar Apoyo de Organización y Logística

Evaluación y Estudios para la Planeación

Indicadores correspondientes al Proyecto

Periodicidad/ 
meta parcial Meta

DEOE Casillas reportadas 
en los conteos 

rápidos

(Número de casillas 
de la muestra del 
Conteo Rápido 

reportadas a las 22:30 
horas del 2 de julio de 
2006 / total de casillas 
de la muestra) * 100

07/02/2006 N/A 100%

Fórmula
Periodo de 
validez del 
indicador

Difusión de 
resultados 
electorales

Conteo Rápido

Estrategia Proyecto Líder del Proyecto Indicador
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