

23 feb 2016

Asistent
29/01/16



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

MÉXICO, D. F., A 29 DE ENERO 2016

INE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
Dirección de Auditoría
a Partidos Políticos
Agrupaciones Políticas y otros

29 ENE 2016

RECIBIDO

FIRMA

C.P. EDUARDO GURZA CUIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.170 numeral 1 del Reglamento del Fiscalización, así como lo dispuesto en el art. 222 fracción XVIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, respecto del Programa Anual de Trabajo se hace entrega en tiempo y forma de la siguiente documentación, correspondiente al ejercicio ordinario 2015.

- *Desarrollo de Actividades Específicas (Capacitación Política)
- * 1 CD Información de PAT

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. FERNANDO DANIEL VILLARREAL
SECRETARIO DE FINANZAS DEL
COMITE EJECUTIVO DEL
PVEM EN EL DISTRITO FEDERAL



PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO

PROGRAMA ANUAL
DE
TRABAJO
ORDINARIO
2016



2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

1. Partido Político:

Partido Verde Ecologista de México

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: Brindar elementos de conocimiento operativo y legal a través de Talleres de capacitación de temas del rubro político, abordados desde una visión multidisciplinaria y del análisis de los procesos de interacción en el quehacer político y democrático del país.

Metas: Generar conocimientos relacionados con el quehacer políticos, en los distintos rubros del desarrollo político y democrático de nuestro país. Los representantes, simpatizantes y militantes del PVEM-DF obtendrán una base de información respecto al proceso y contenido de temas específicos en cada taller, generando una base de aprendizaje que será monitoreado a través de evaluaciones periódicas y estandarizadas.

Indicadores: Llevar a cabo la presentación de cada Taller en sesiones programadas con duración de 4 (Cuatro) horas cada una. Realizar una evaluación de conocimientos adquiridos a los participantes mediante asistencia, exámenes de aprovechamiento, dinámicas, etc

1. Horas Invertidas de Capacitación Efectiva

Unidad de Medida: Horas

Tipo: Cuantitativo

2. Aprovechamiento académico de los participantes.

Unidad de medida: Porcentaje

Tipo: Cuantitativo

3. Número de Beneficiados (asistentes)

Tipo: Cuantitativo

Donde:

Variable	Descripción	Valor
a)	Personas que retroalimentan	PR
b)	Personas con cambio de actitud	PCCA
c)	Personas Beneficiadas	PB
d)	Material impreso de la investigación	MI
e)	Total de personas que asiste a cursos	TPAC
f)	Porcentaje de aprovechamiento	PA

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 04-ene-16

Fin: 06-dic-16



2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Nivel Estatal

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

DISTRITO FEDERAL

Beneficios y/o población beneficiada: El obtener información relacionada con el rubro de actividades políticas, y realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de uno de los elementos más importantes que en la actualidad se encuentran en desarrollo en el país, además de ser abordado en un lenguaje accesible con los representantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y público en general

Total de 60
Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo	A) Actividades Específicas (A1)			
Concepto	A1. Educación y capacitación política			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1101	Material de Trabajo	10	\$5.000,00	\$50.000,00
1101	Coffee Break	10	\$2.000,00	\$20.000,00
1101	Ponentes	10	\$73.500,00	\$735.000,00
Subtotal:				\$805.000,00
Total:				\$805.000,00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Búsqueda y selección de temas de los curso de capacitación	04/01/2016	29/01/2016
Investigación de temas a desarrollar.	04/01/2016	29/01/2016
Delimitación de profundidad académica	04/01/2016	29/01/2016
Fundamentación e importancia del tema desde un punto de vista práctico y teórico.	04/01/2016	29/01/2016
Precisión de la metodología del desarrollo del tema. (Introducción, diagnóstico, aspecto legal, reforma constitucional y conclusión	04/01/2016	29/01/2016
Definición de los tiempos en que se va a ejecutar la investigación	04/01/2016	29/01/2016
Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a ejecutar el proyecto de capacitación.	04/01/2016	29/01/2016
Definición del presupuesto y costo del proyecto de capacitación	04/01/2016	29/01/2016
Redacción y presentación del proyecto de capacitación	04/01/2016	29/01/2016
Definición del responsable y/o responsables del trabajo	04/01/2016	29/01/2016



**2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal**

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y responsabilidades.	04/01/2016	29/01/2016
Constitución del equipo de apoyo precisando sus responsabilidades y funciones.	04/01/2016	29/01/2016
Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus funciones y tiempo de trabajo.	04/01/2016	29/01/2016
Determinación de los ambientes físicos necesarios al trabajo	04/01/2016	29/01/2016
Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos.	04/01/2016	29/01/2016
Precisión de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecución del proyecto de capacitación.	04/01/2016	29/01/2016
Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios durante la ejecución del curso de capacitación	04/01/2016	29/01/2016
Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo.	04/01/2016	29/01/2016
Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para poder ejecutar el curso de capacitación.	04/01/2016	29/01/2016
Presentación del Taller "Comunicación digital. La nueva comunicación: internet y redes sociales"	16/02/2016	01/03/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	16/02/2016	01/03/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	16/02/2016	01/03/2016
Interpretación y discusión de resultados.	16/02/2016	01/03/2016
Primer sesión (4 hrs)	16/02/2016	16/02/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	23/02/2016	23/02/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	01/03/2016	01/03/2016
Presentación del Taller "Reforma Política del Distrito Federal" y desarrollo de la presentación basada en la misma	08/03/2016	29/03/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	08/03/2016	29/03/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	08/03/2016	29/03/2016
Interpretación y discusión de resultados.	08/03/2016	29/03/2016
Primer sesión (4 hrs)	08/03/2016	08/03/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	15/03/2016	15/03/2016
Tercera Sesión (4 hrs)	29/03/2016	29/03/2016
Presentación del Taller "Comunicación y Lenguaje Corporal en el Ejercicio de la Política" y desarrollo de la presentación basada en la misma	12/04/2016	11/05/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	12/04/2016	11/05/2016
Interpretación y discusión de resultados.	12/04/2016	11/05/2016
Primer sesión (4 hrs)	12/04/2016	12/04/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	26/04/2016	26/04/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	11/05/2016	11/05/2016
Presentación del Taller "Comunicación Estratégica: Campañas Electorales y Gobierno" y desarrollo de la presentación basada en la misma	24/05/2016	21/06/2016



**2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal**

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

	Ejercicio: 2016	
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	24/05/2016	21/06/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	24/05/2016	21/06/2016
Interpretación y discusión de resultados	24/05/2016	21/06/2016
Primer sesión (4 hrs)	24/05/2016	24/05/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	07/06/2016	07/06/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	21/06/2016	21/06/2016
Presentación del Taller "Proceso Legislativo en el Congreso de la Unión: Aciertos y Desaciertos" y desarrollo de la presentación basada en la misma	05/07/2016	02/08/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	05/07/2016	02/08/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	05/07/2016	02/08/2016
Interpretación y discusión de resultados.	05/07/2016	02/08/2016
Primer sesión (4 hrs)	05/07/2016	05/07/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	19/07/2016	19/07/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	02/08/2016	02/08/2016
Presentación del Taller "Comprensión lectora e interpretación de textos políticos" y desarrollo de la presentación basada en la misma,	16/08/2016	13/09/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	16/08/2016	13/09/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	16/08/2016	13/09/2016
Interpretación y discusión de resultados.	16/08/2016	13/09/2016
Primer sesión (4 hrs)	16/08/2016	16/08/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	30/08/2016	30/08/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	13/09/2016	13/09/2016
Presentación del Taller: "Políticas Públicas en México" y desarrollo de la presentación basada en la misma	27/09/2016	25/10/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	27/09/2016	25/10/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	27/09/2016	25/10/2016
Interpretación y discusión de resultados.	27/09/2016	25/10/2016
Primer sesión (4 hrs)	27/09/2016	27/09/2016
Segunda Sesión (4 hrs)	11/10/2016	11/10/2016
Tercer Sesión (4 hrs)	25/10/2016	25/10/2016
Presentación del Taller "Histórico de la Representación Proporcional" y desarrollo de la presentación basada en la misma	08/11/2016	06/12/2016
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.	08/11/2016	06/12/2016
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.	08/11/2016	06/12/2016



**2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal**

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

Interpretación y discusión de resultados	08/11/2016	06/12/2016
Primer sesión (3 hrs)	08/11/2016	08/11/2016
Segunda Sesión (3 hrs)	22/11/2016	22/11/2016
Tercer Sesión (3 hrs)	06/12/2016	06/12/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Comunicación digital. La nueva comunicación: internet y redes sociales"	01/03/2016	01/03/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	01/03/2016	01/03/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	01/03/2016	01/03/2016
Retroalimentación	01/03/2016	01/03/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Reforma Política del Distrito Federal"	29/03/2016	29/03/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	29/03/2016	29/03/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	29/03/2016	29/03/2016
Retroalimentación	29/03/2016	29/03/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Comunicación y Lenguaje Corporal en el Ejercicio de la Política"	11/05/2016	11/05/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	11/05/2016	11/05/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	11/05/2016	11/05/2016
Retroalimentación	11/05/2016	11/05/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Comunicación Estratégica, Campañas Electorales y Gobierno."	21/06/2016	21/06/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	21/06/2016	21/06/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	21/06/2016	21/06/2016
Retroalimentación	21/06/2016	21/06/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Proceso Legislativo en el Congreso de la Unión: Aciertos y Desaciertos"	02/08/2016	02/08/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	02/08/2016	02/08/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	02/08/2016	02/08/2016
Retroalimentación	02/08/2016	02/08/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Comprensión Lectora e Interpretación de Textos Políticos".	13/09/2016	13/09/2016
evaluación cuantitativa de cada sesión.	13/09/2016	13/09/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	13/09/2016	13/09/2016
Retroalimentación	13/09/2016	13/09/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Políticas Públicas en México".	25/10/2016	25/10/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	25/10/2016	25/10/2016
Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	25/10/2016	25/10/2016
Retroalimentación	25/10/2016	25/10/2016
Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Histórico de la Representación Proporcional".	06/12/2016	06/12/2016
Evaluación cuantitativa de cada sesión.	06/12/2016	06/12/2016



**2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal**

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.	06/12/2016	06/12/2016
Retroalimentación	06/12/2016	06/12/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Comunicación Digital. La nueva comunicación: Internet y redes sociales"	16/02/2016	01/03/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Reforma Política del Distrito Federal"	08/03/2016	29/03/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Comunicación y Lenguaje Corporal en el Ejercicio de la Política"	12/04/2016	11/05/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Comunicación Estratégica, Campañas Electorales y Gobierno"	24/05/2016	21/06/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Proceso Legislativo en el Congreso de la Unión: Aciertos y Desaciertos"	05/07/2016	02/08/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Comprensión Lectora e Interpretación de Textos Políticos".	16/08/2016	13/09/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Políticas Públicas en México"	27/09/2016	25/10/2016
Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo y consulta posterior del Taller "Histórico de la Representación Proporcional"	08/11/2016	06/12/2016

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
1	Víctor Manuel Juárez Ramírez	Auxiliar Contable	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
1	Fernando Danel Villarreal	Secretario de Finanzas	

10. Justificación

Descripción: El Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal, promueve a través de los cursos de capacitación, el que sus afiliados, simpatizantes representantes y público en general, obtengan la información necesaria para la incidencia en procesos relacionados con sus actividades diarias, en un sentido propositivo hacia la sociedad y al interior del partido, generando un proceso de aprendizaje continuo, necesarios para impulsar el desarrollo de liderazgos y participación política.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
1101	Material de Trabajo
1101	Coffee Break
1101	Ponentes



2016-1 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2016

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción: Relacionado con el rubro de Actividades Específicas y sub rubro: Educación y Capacitación Política.

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Victor Manuel Juárez Ramírez	Auxiliar Contable	
Nombre	Cargo	Firma
Fernando Danel Villarreal	Secretario de Finanzas	

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2016

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:


A) Actividades Específicas

A1. Educación y capacitación política

Proyecto	Inicio	Fin	Importe	Código
Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México – Distrito Federal	04/01/2016	06/12/2016	\$805.000,00	2016-1
Total			\$805.000,00	

FIRMAS


ELABORACIÓN



Victor Manuel Juárez Ramírez

Auxiliar Contable

AUTORIZACIÓN



Fernando Danel Villarreal

Secretario de Finanzas