



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

1. PARTIDO POLÍTICO

NUEVA ALIANZA, EDO. MEX.

2. NOMBRE DEL PAT

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Liderazgo Político

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

| | |
|---------------------|---|
| Objetivos: | Impulsar la participación política de liderazgos femeninos en el Estado de México. |
| Metas: | Favorece el desarrollo de competencias cívicas, a través de un proceso formativo para el fortalecimiento del ejercicio democrático y equitativo de la ciudadanía por parte de la población participante y, particularmente a posibles candidatas a puestos de elección popular. |
| Indicadores: | Dimensión: Operar en los Municipios del Estado de México Dirigido a Mujeres de 18 a 50 años. Variables PFB: Población Femenina Beneficiada PC: Población Capacitada PPC: Población Programada a Capacitar PFB: PC/PPC*100 |

5. ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | MONTO PRESUPUESTAL |
|--|---|--------------------|
| 1. Investigación documental sobre la evolución histórica de la participación política de las mujeres en el Estado de México. | Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres | 235,478.85 |
| 2. Taller de liderazgo político 1 y 2 | Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres. | 235,478.85 |
| 3. Material de difusión | Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres. | 470,915.41 |
| Total | | 941,915.41 |



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

6.- PERIODO DE REALIZACIÓN

| FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|-----------------|--------------------|
| Mayo 2016 | Noviembre de 2016. |

7.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

| |
|--------------------|
| ➤ Estado de México |
|--------------------|

Beneficios

| |
|--|
| Impactar en 125 municipios del Estado de México con la participación de 150 ciudadanas distribuidas en dos sedes, tomando en consideración la temática que se propone en la Agenda de Genero a favor de los Derechos Políticos de las Mujeres. |
|--|

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO:

| CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE CTA. | MONTO |
|----------|----------|------------------|---------------------------------|------------|
| 2000 | 2200 | 2202 | INVESTIGACION | 235,478.85 |
| 2000 | 2100 | 2101,2102 Y 2104 | CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS | 235,478.85 |
| 2000 | 2300 | 5604 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 470,915.41 |

9.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| Actividad | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| INVESTIGACION | | | | | | | | | | | |
| TALLERES "LIDERAZGO POLITICO" | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE DIFUSIÓN | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSIONES Y REVISION FINAL | | | | | | | | | | | |

10.- RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

| |
|---|
| Del área de Finanzas: C. MA. DE LOS ANGELES NOEMI MERCADO MONDRAGON |
| Líder del Proyecto: C. FLOR MA. RODRIGUEZ OSNAYA |



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

11.- Responsables del Control y Seguimiento

Líder del Proyecto: C. FLOR MA. RODRIGUEZ OSNAYA

Del área de Finanzas: MARTHA KETZALY MERCADO RIVERA

12.- JUSTIFICACIÓN:

Los talleres de Liderazgo Político están pensados para las mujeres afiliadas y simpatizantes del partido nueva alianza en el Estado de México, en el que se brindaran conceptos básicos y se harán ejercicios prácticos que permitan a las asistentes contar con herramientas y habilidades para la participación política.

13.- RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

CARPETA DE EVIDENCIAS



14.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

NO

15.- OBSERVACIONES:

NINGUNO

16.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

| Por el área de Finanzas: | Por el área de Movimiento de Mujeres |
|---|--|
|  |  |
| C. Ma. de los Ángeles Noemí Mercado Mondragón Coordinadora | C. Flor Ma. Rodríguez Osnaya |