



COMITE DE DIRECCIÓN ESTATAL DE NAYARIT



OFICIO No: NA/CDEN/PRES/011/2016.

Tepic, Nayarit; a 11 de Marzo de 2016.

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
PRESENTE.

AT N PAOLA LIZBETH CASTILLO TALAMANTES
ENLACE DE FISCALIZACIÓN EN NAYARIT.

Mediante la presente se hace **entrega de los programas anuales de trabajos** de actividades específicas y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres ejercicios 2016, del Partido Nueva Alianza.

En espera de dar cumplimiento en tiempo y forma, le reitero mi agradecimiento y estima.



ATENTAMENTE

[Signature]

ATRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
ESTATAL DE NUEVA ALIANZA EN NAYARIT.

UTF-2016-10080



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

B. Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

B 1 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer

B 1.1 Taller. Participación política de la mujer mexicana: Género, derechos y acciones afirmativas.

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Impulsar la participación política de los liderazgos femeninos mediante los conocimientos del género, derechos y acciones afirmativas que han adoptado los países, para garantizar la participación política de las mujeres en la política nacional e internacional.
Metas:	Reunir 50 mujeres por regiones (5) que integre representantes de cada uno de los 20 municipios de la entidad, para fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e incidencia política, a través del conocimiento de sus derechos y la participación política de la mujer en la historia de nuestro país y del mundo.
Indicadores:	Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo Variables: PB =Población Beneficiada PPC = Población programada a capacitar PC = Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia) PB=PC/PPC*100

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
1. Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos	Ponente	
2. Revisión de contenidos	Coordinación de Finanzas	
3. Realización de los eventos (traslado, renta de local y sonido)	Coordinación Estatal de Vinculación y Movimiento de Mujeres	
4. Impartición de Talleres	Ponente	
5. Elaboración del Informe	Coordinación de Finanzas	
TOTAL		\$28,328.29

1. PERIODO DE REALIZACIÓN



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Marzo 2016	Diciembre 2016

2. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Estatal

Beneficios

Contribuir al fortalecimiento de nuevos liderazgos de mujeres, mediante la capacitación de 250 mujeres, a través del análisis y reflexión acerca de la participación política de la mujer en la historia de nuestro país y del mundo, partiendo del género y el conocimiento de sus derechos y las acciones afirmativas que los países han adoptado, para aumentar la participación de las mujeres en las actividades y procesos políticos.

3. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CTA.	MONTO
2000			Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	
	2100		Educación y capacitación política	
		2102	Talleres	\$28,328.29

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fechas
Diseño de programa,	Enero-Febrero 2016
Elaboración de materiales didácticos	Enero-Febrero 2016
Revisión de contenidos	Enero-Febrero 2016
Desarrollo de los Talleres	Marzo-Noviembre 2016
Elaboración de informe final	Noviembre 2016

5. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Profr. Ricardo Valdez Esparza, Coord. Ejec. Estatal de Vinculación
Participantes en el Proyecto: Lic. Rocío de los Ángeles Rolón Hernández, Coord. Ejec. Estatal Político-Electoral, Movimiento Estatal de Mujeres

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Profr. Ricardo Valdez Esparza, Coord. Ejec. Estatal de Vinculación
Participantes en el Proyecto: Lic. Rocío de los Ángeles Rolón Hernández, Coord. Ejec. Estatal Político-



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Electoral Movimiento Estatal de Mujeres

6. JUSTIFICACIÓN:

Fortalecer nuevos liderazgos de mujeres, a través del análisis y reflexión acerca de la participación política de la mujer en la historia de nuestro país y del mundo, partiendo del género y el conocimiento de sus derechos y las acciones afirmativas que los países han adoptado, para aumentar la participación de las mujeres en las actividades y procesos políticos.

7. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Material didáctico, dípticos, constancias de participación

8. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

Sí

9. OBSERVACIONES:

Ninguna

10. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Marisol Aguilar Ceja Coordinador</p>	<p>Presidencia</p>  <p>Myrna Araceli Manjarrez Valle Presidente</p>
<p>Por el área de Actividades Específicas</p>	
<p>Por el área de Vinculación:</p>  <p>Ricardo Valdez Esparza Coordinador Estatal</p>	<p>Por el área Político Electoral:</p>  <p>Rocío de los Angeles Rolón Hernández Coordinador Estatal</p>

Tepic, Nayarit; 11 de marzo de 2016.



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

B 1 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer

B 1.2 Taller de liderazgo político

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> Favorecer el desarrollo de competencias cívicas, a través de un proceso formativo, para el fortalecimiento del ejercicio democrático equitativo de la ciudadanía, así como, impulsar la participación política de los liderazgos femeninos en Nayarit.
Metas:	Fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e incidencia política, a partir de la puesta en común de conceptos básicos y ejercicios prácticos que permitan a las asistentes contar con las herramientas y habilidades para la participación política, con perspectiva de género, pertinentes para las características de nuestra entidad.
Indicadores:	<p>Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto</p> <p>Unidad de medida: Porcentaje.</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Variables:</p> <p>PB=Población Beneficiada</p> <p>PPC= Población programada a capacitar</p> <p>PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia)</p> <p>PB=PC/PPC*100</p>

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos	Colectiva ciudad y género, .A.C.	
Revisión de contenidos	Coordinación de Finanzas	
Impartición de talleres	Colectiva ciudad y género, A.C.	
Integración de informe final	Colectiva ciudad y género, A.C.	
Total		\$ 74,400.00



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Agosto 2016	Agosto 2016

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

- **Estatad. Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer**

Beneficios

Capacitar 35 mujeres con liderazgo en la entidad, para fortalecer las competencias acerca de la perspectiva de género, que puedan definir estrategias que apoyen, dinamicen una cultura de igualdad, para aumentar la participación de las mujeres en las actividades y procesos electorales, para la conformación de nuevos cuadros políticos.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CTA.	MONTO
2000			Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	
	2100		Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer	
		2102	Talleres	\$ 74,400

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fechas
Diseño de programa	Mayo 2016
Elaboración de materiales didácticos	Mayo 2016
Revisión de contenidos	Mayo 2016
Impartición de talleres	Agosto 2016
Elaboración informe final	Septiembre 2016

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja

Líder del Proyecto: Mtra. Myrna Araceli Manjarrez Valle

Participantes en el Proyecto: Dra. María Agélica Nadurille Álvarez, Mtra. Rebeca Perea Becerra

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja

Líder del Proyecto: Mtra. Myrna Araceli Manjarrez Valle

Participantes en el Proyecto: Profr. Ricardo Valdez Esparza, Coord. Ejec. Estatal de Vinculación, Lic. Rocío de los Angeles Rolón Hernández, Coord. Ejec. Estatal Político-Electoral Movimiento Estatal de Mujeres



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

11. JUSTIFICACIÓN:

El taller se inscribe dentro de las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como de fortalecer los liderazgos de mujeres electas de Nueva Alianza, para la conformación de nuevos cuadros políticos.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Carpeta de participantes, constancias de participación

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

Sí

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Marisol Aguilar Ceja Coordinador</p>	<p>Presidencia</p>  <p>Myrna Araceli Manjarrez Valle Presidente</p>
<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo de las Mujeres</p>	
<p>Por el área de Vinculación:</p>  <p>Ricardo Valdez Esparza Coordinador Estatal</p>	<p>Por el área Político Electoral:</p>  <p>Rocío de los Angeles Rolón Hernández Coordinador Estatal</p>

Tepic, Nayarit; 11 de marzo de 2016.



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

B 1 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer

B 1.1 Conferencia y presentación del libro: "De liberales a liberadas"

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	Impulsar la participación política de los liderazgos femeninos de la ciudadanía, a través de la revisión histórica, que permita visibilizar la participación política de las mujeres en la historia nacional.
Metas:	Reunir 300 mujeres líderes del Movimiento Estatal de Mujeres para fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e incidencia política, a través del conocimiento de la participación política de la mujer en la historia nacional de nuestro país.
Indicadores:	Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo Variables: PB= Población Beneficiada PPC= Población programada a capacitar PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de asistencia) PB=PC/PPC*100

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos	Movimiento Nacional de Mujeres	
Revisión de contenidos	Movimiento Nacional de Mujeres	
Realización del Encuentro	Movimiento Estatal de Mujeres	
Impartición de conferencia	Movimiento Nacional de Mujeres	
TOTAL		\$27,000.00



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Marzo 2016	Marzo 2016

11. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ Estatal

Beneficios

Contribuir con la ejemplaridad histórica al fortalecimiento de nuevos liderazgos de mujeres, a través del análisis y reflexión acerca de la participación de la mujer en distintos aspectos de la vida científica, cultural y política de México, para aumentar la participación de las mujeres en las actividades y procesos políticos.
--

12. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CTA.	MONTO
2000			Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	
	2100		Educación y capacitación política	
		2104	Conferencias	\$27,000.00

13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fechas
Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos	Marzo 2016
Revisión de contenidos	Marzo 2016
Realización del Encuentro	Marzo 2016
Impartición de Conferencia	Marzo 2016
Elaboración informe	Abril 2016

14. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Mtra. Myrna Aracely Manjarrez Valle
Participantes en el Proyecto: Movimiento Estatal de Mujeres

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Mtra. Myrna Aracely Manjarrez Valle



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Participantes en el Proyecto: Movimiento Estatal de Mujeres

15. JUSTIFICACIÓN:

Poner en contexto de la ciudadanía y de quienes integran el Movimiento Estatal de Mujeres, los testimonios, producto de la investigación científica documental del proceso de lucha de las mujeres por la obtención y el reconocimiento de sus derechos, a través de la historia nacional, para la consolidación de visiones y programas de actividades.

16. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

300 Libros: "De liberales a liberadas"

17. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

Sí

18. OBSERVACIONES:

Ninguna

19. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p>Por el área de Finanzas:</p>  <p>Mariela Aguilar Ceja Coordinador</p>	<p>Presidencia</p>  <p>Myrna Araceli Manjarrez Valle Presidente</p>
<p>Por el área de Actividades Específicas y Liderazgo de las Mujeres</p>	
<p>Por el área de Vinculación:</p>  <p>Ricardo Valdez Esparza Coordinador Estatal</p>	<p>Por el área Político Electoral:</p>  <p>Rocío de los Angeles Rolón Hernández Coordinador Estatal</p>

Tepic, Nayarit; 11 de marzo de 2016.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTA CONSTITUTIVA

1. PARTIDO POLÍTICO

Nueva Alianza

2. NOMBRE DEL PAT

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

B 3 Divulgación y Difusión

B 3.1 Impresos

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivos:	<ul style="list-style-type: none">• Editar e imprimir trípticos con temas relacionados con Derechos de la Mujer y Acciones Afirmativas orientadas al desarrollo del liderazgo político de las mujeres, derechos político-electorales de las mujeres y empoderamiento de la mujer.
Metas:	Impresión y distribución de 10,000 trípticos
Indicadores:	Dimensión: Impresión de 10,000 trípticos Unidad de medida: Porcentaje. Tipo: Cuantitativo Variables: PI= Trípticos Impresos PD= Trípticos distribuidos IB= Impacto beneficio PB= PD/PI*100

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MONTO PRESUPUESTAL
Diseño e información para trípticos/lona	CDE	
Diseño y edición de trípticos/lona	Proveedores varios	
Impresión	Proveedores varios	
Supervisión y revisión final de impresos	Coordinación Ejecutiva de Finanzas	
Distribución/colocación/entrega de impresos	CDE/CMM	
Total		\$ 18,000

6. PERIODO DE REALIZACIÓN

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enero 2016	Diciembre 2016

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Alcance

➤ **Estatad.** Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer

Beneficios

Distribuir dípticos a la ciudadanía, al respecto de diversas temáticas que fortalezcan el empoderamiento de la mujer y fortalezca el desarrollo de liderazgos.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO:

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CTA.	MONTO
2000			Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	
	2300		Divulgación y Difusión	
		2301	Impresos	\$ 18,000.00

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fechas
Selección de información editorial	Enero-Febrero 2016
Revisión de impresos	Enero-Febrero 2016
Corrección	Febrero 2016
Impresión	Marzo-Diciembre 2016
Distribución	Marzo-Diciembre 2016

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

1. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Responsables de la Organización y Ejecución:

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Profr. Ricardo Valdez Esparza, Coord. Ejec. Estatal de Vinculación
Participantes en el Proyecto: Lic. Rocío de los Ángeles Rolón Hernández, Coord. Ejec. Estatal Político-Electoral, Movimiento Estatal de Mujeres

Responsables del Control y Seguimiento

Del área de Finanzas: Profra. Marisol Aguilar Ceja
Líder del Proyecto: Profr. Ricardo Valdez Esparza, Coord. Ejec. Estatal de Vinculación
Participantes en el Proyecto: Lic. Rocío de los Ángeles Rolón Hernández, Coord. Ejec. Estatal Político-Electoral Movimiento Estatal de Mujeres

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

ACTA CONSTITUTIVA

11. JUSTIFICACIÓN:

Resulta pertinente promover la participación ciudadana a través de la información, acerca de temas relacionados con acciones afirmativas orientadas al desarrollo del liderazgo político, derechos político-electorales de las mujeres y empoderamiento de la mujer, con la intención de derribar la brecha de género que prevalece en nuestra entidad, a fin de coadyuvar al desarrollo de proyectos sociales y políticos en donde prevalezca la equidad tanto de hombres como mujeres en la construcción de una nación libre, justa, democrática, próspera y plural.

12. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES:

Impresión y distribución de 10,000 dípticos

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS:

No

14. OBSERVACIONES:

Ninguna

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

<p align="center">Por el área de Finanzas:</p>  <p align="center">Marisol Aguilar Ceja Coordinador</p>	<p align="center">Presidencia</p>  <p align="center">Myrna Araceli Manjarrez Valle Presidente</p>
<p align="center">Por el área de Actividades Específicas</p>	
<p align="center">Por el área de Vinculación:</p>  <p align="center">Ricardo Valdez Esparza Coordinador Estatal</p>	<p align="center">Por el área Político Electoral:</p>  <p align="center">Rocío de los Ángeles Rolón Hernández Coordinador Estatal</p>

Tepic, Nayarit; 11 de marzo de 2016.